Figure - Dev #112374

Dev # 110122 (New): MK

Dev # 110126 (New): MK   AF

[FW] setting-   -   /

2022-10-08 14:45 - CD FW-

Status:	Closed	Start date:	2022-10-08
Priority:	Normal	Due date:	2022-11-14
Assignee:	CD AF-	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		

Description

UE   UE
#112193

Related issues:

Related to Figure -   Requirement # 112193:   Locked   La...   Closed   2022-09-28

History

#1 - 2022-10-08 14:54 - CD FW-

- Description updated

#2 - 2022-10-17 19:14 - CD FW-

- Assignee changed from CD FW-   to CD AF-

#3 - 2022-11-14 11:39 - CD FW-

- Status changed from New to   In Progress
- % Done changed from 0 to 70

#4 - 2022-11-14 11:52 - CD AF-

- Due date set to 2022-11-14
- Status changed from   In Progress to   Closed
- % Done changed from 70 to 100