

Issues

| #      | Project | Tracker       | Status           | Priority | Subject                                                                 | Assignee                        | Target version | Due date | % Done | Updated          |
|--------|---------|---------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------|--------|------------------|
| 119360 | Figure  | Bug           | New              | Normal   | 【AF】副屏设置屏保定时启动失败                                                        | CD FW 曹覃刚                       |                |          | 0      | 2023-09-07 14:19 |
| 111059 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New              | Normal   | AF-V2.0-TimeSync                                                        | CD Test赵飞                       |                |          | 0      | 2022-08-04 20:02 |
| 119696 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【IDPS】【TC-RID: 1201-0208201】信息安全组件集成                                | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-12-06 19:57 |
| 119586 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【AF】【版本管理】【TC-RID: 1201-0201003】VX1修改版本号规则                          | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-11-09 19:47 |
| 119585 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【VX1返装】管理总票                                                         | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-11-09 19:42 |
| 119582 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【028】【PWM】【TC-RID: 1201-0102803】Figure Pro风扇占空比调整                   | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-11-21 11:15 |
| 119578 | Figure  | Bug           | New              | High     | 植物大战僵尸没有网络                                                              | CD LC邓帅                         |                |          | 0      | 2023-11-08 22:41 |
| 119577 | Figure  | Bug           | New              | Normal   | 【AF】【PVT】【桌面】小窗模式时，点击小窗内的搜索调起输入法，小窗下方的左右角会有直角显示                         | CD FW-廖涛                        |                |          | 0      | 2023-11-02 14:36 |
| 119576 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【011】【Audio】【TC-RID: 1201-0101106】865反装项目Audio时钟和通道数调整              | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-11-30 09:21 |
| 119575 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400601】865反装项目以太网100M改1000M           | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-12-05 15:13 |
| 119571 | Figure  | Bug           | New              | High     | 【AF】【PVT】【Settings】中控调节音量，副屏不能出现音量变化提示条                                 | Multimedia<br>组-RD3_TSCD<br>梁卿山 |                |          | 0      | 2023-11-01 18:10 |
| 119562 | Figure  | Bug           | NEED_INFORMATION | Normal   | 【AF】【PVT】【Monkey】MCE Monkey运行后出现上层冻屏现象，底层event有事件，但是屏幕点击无反应             | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强              |                |          | 0      | 2023-11-02 11:45 |
| 119525 | Figure  | Bug           | New              | Normal   | 【AF】【PVT】【VX1】【小窗】打开微信后，第一次点击关闭失败，第二次才能正常关闭                             | CD FW 曹覃刚                       |                |          | 0      | 2023-10-20 17:44 |
| 119524 | Figure  | Bug           | New              | High     | 【AF】【PVT】【Monkey】DB_202310190055 运行monkey，一段时间后monkey停止运行               | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-10-30 17:45 |
| 119504 | Figure  | Bug           | ASSIGNED         | Normal   | 【AF】【PVT】【Monkey】monkey运行后，百度输入无法使用，getevent有时间上报，重新安装和切换搜狗输入法后，输入法正常启动 | CD FW 曹覃刚                       |                |          | 0      | 2023-10-18 11:46 |
| 119495 | Figure  | Bug           | New              | Normal   | 【AUDIO】【VX1】副屏连接蓝牙状态下挂断QQ语音播放QQ音乐车机版没有声音输出                              | Multimedia<br>组-RD3_TSCD<br>梁卿山 |                |          | 0      | 2023-10-13 15:23 |
| 119491 | Figure  | Bug           | New              | Normal   | 【monkey】monkey稳定性测试副屏卡死点击无效                                             | CD FW 曹覃刚                       |                |          | 0      | 2023-10-16 17:00 |
| 119484 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【Diagnostic】【TC-RID: 1201-0208101】VC1 FSEM诊断                        | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2023-12-20 17:49 |
| 119482 | Figure  | 开发<br>Dev     | New              | Normal   | 【MK】【005】【LCD】【TC-RID: 1201-0100501】VC1 FSE屏幕日志上云                       | CD TPM-王祥林                      |                |          | 0      | 2024-02-06 09:48 |
| 119479 | Figure  | Bug           | ASSIGNED         | High     | 【AF】副屏结束monkey跑测后，无法调出控制中心和任务管理器                                        | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强              |                |          | 0      | 2023-10-31 10:15 |

| #      | Project | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                                         | Assignee                 | Target version | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|--------|------------------|
| 119409 | Figure  | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】【LCD】【TC-RID: 1201-0208101】屏幕DTC状态上报                        | CD TPM-王祥林               |                |            | 0      | 2023-10-10 17:57 |
| 119389 | Figure  | Bug            | NEED_INFORMATION   | Normal   | 【AF】副屏使用车机版QQ音乐和酷狗播放器播放音乐时，快捷中心的音乐播放器不能同步播放状态                   | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |            | 0      | 2023-11-02 10:11 |
| 119371 | Figure  | Bug            | NEED_INFORMATION   | Normal   | 【HiCar】hicar首页点击地图不会没有弹出，地图界面未弹窗“设置”“退出”等相关的按钮                  | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |            | 0      | 2023-11-01 17:59 |
| 119369 | Figure  | Bug            | NEED_INFORMATION   | Normal   | 【HiCar】HiCar界面弹出应用宝的安装弹窗时，界面会出现不停的跳动情况                          | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |            | 0      | 2023-11-07 14:35 |
| 119344 | Figure  | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【HiCar】副屏HiCar应用打开后，手机可以搜索到副屏的热点                                | 物联网测试组_TSCD 王维           |                |            | 0      | 2023-10-26 19:48 |
| 119342 | Figure  | Bug            | VERIFY_FAILED      | High     | 【HiCar】使用HiCar功能后断开且kill该应用，WiFi开关不会自动开启，导致乐播投屏无法使用             | 物联网测试组_TSCD 王维           |                |            | 100    | 2023-10-25 11:13 |
| 119339 | Figure  | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】【EVT3】【MTBF】0804DB版本MTBF测试异常重启，且一直卡在启动动画界面无法正常启动            | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-11-02 14:50 |
| 119334 | Figure  | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】【MM】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】音量适配                       | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-10-27 00:37 |
| 119325 | Figure  | Bug            | New                | High     | 【BSP】【DVT】【BOOT】0825 DB 断电重启后设备进入900E                           | CD TPM-王祥林               |                |            | 0      | 2023-08-25 15:18 |
| 119296 | Figure  | Bug            | New                | Normal   | 【VC1】【副屏】副屏使用飞书语音通话时mic和扬声器均没声音输入和输出，使用QQ语音通话时mic输入正常，扬声器没有输出声音 | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-08-22 17:11 |
| 119225 | Figure  | Bug            | New                | Normal   | 【AF】副屏monkey跑测调取输入法失败                                           | CD FW 曹覃刚                |                |            | 0      | 2023-08-15 10:00 |
| 119160 | Figure  | Bug            | New                | Normal   | 【AF】【PVT】【TLog】日志信息优化                                           | CD TPM-王祥林               |                |            | 0      | 2023-08-10 15:34 |
| 119157 | Figure  | Bug            | VERIFY_FAILED      | High     | 【副屏】副屏在打开（抖音）小窗时，打开腾讯视频和搜狗输入法再进入任务管理界面时，搜狗输入法进程会自动被kill         | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |            | 0      | 2023-11-08 16:50 |
| 119145 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress    | Normal   | 【MK】【MM】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】音频适配                       | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-12-11 13:58 |
| 119144 | Figure  | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】【AF】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】开发HMI应用和融合桌面               | CD FW 曹覃刚                |                |            | 0      | 2024-01-04 09:49 |
| 119143 | Figure  | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】【LC】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】适配系统底层-BT/WiFi             | CD LC 陶洪普                |                |            | 0      | 2023-10-27 02:15 |
| 119121 | Figure  | Bug            | ASSIGNED           | High     | 【AF】【EVT3】【Monkey】127版本Monkey测试67小时后异常停止，设备进入激活页面               | CD FW-廖涛                 |                |            | 0      | 2023-08-04 16:25 |
| 119113 | Figure  | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | [DNS]根据中控的不同网络动态设置DNS                                           | CD LC邓帅                  |                | 2023-08-04 | 60     | 2023-12-28 15:10 |

| #      | Project | Tracker | Status           | Priority | Subject                                                             | Assignee                 | Target version | Due date | % Done | Updated          |
|--------|---------|---------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------|------------------|
| 119107 | Figure  | 开发 Dev  | New              | Normal   | 【MK】【AF】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】集成华为HiCar功能                    | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-08-04 17:32 |
| 119082 | Figure  | Bug     | ASSIGNED         | High     | 【BSP】【EVT3】【Display】设备不连屏幕显示线上电开机一段时间后插入显示线，偶现一次设备黑屏，有事件上报，adb投屏后亮屏 | CD BSP-余霄                |                |          | 0      | 2023-09-04 11:14 |
| 119080 | Figure  | Bug     | ASSIGNED         | High     | 【BSP】【EVT3】【TP】新屏125版本，设备熄屏后，点击屏幕亮屏界面会闪烁一次后亮屏                       | CD BSP-余霄                |                |          | 0      | 2023-10-27 10:22 |
| 119077 | Figure  | Bug     | ASSIGNED         | Normal   | 【AF】【PVT】【游戏模式】将支持小窗的应用删除至两个，打开游戏模式工具箱，删除的其中两个APP图标未消失              | CDTS_TEST 王成             |                |          | 0      | 2023-10-25 14:03 |
| 119058 | Figure  | Bug     | New              | Normal   | 【VC1】【副屏】网易云音乐APP登录成功后断电重启不会记住用户登录状态                                | CD FW 曹覃刚                |                |          | 0      | 2023-07-18 17:37 |
| 119036 | Figure  | Bug     | NEED_INFORMATION | Low      | 【AF】【PVT】【小窗模式】首次打开edge小窗模式，打开全屏APP，进入任务管理器，edge小窗消失                | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-11-07 16:50 |
| 119032 | Figure  | Bug     | New              | Low      | 【AF】【PVT】【小窗模式】在打开飞书小窗的情况下点击飞书微件，微件打开动画异常                           | CD FW-鲁凯峰                |                |          | 0      | 2023-07-12 17:38 |
| 119031 | Figure  | Bug     | NEED_INFORMATION | Normal   | 【VC1】【0121】【台架】【EE环境】【副屏】飞书无法登录                                     | CDTS_TEST 王成             |                |          | 0      | 2023-11-14 13:38 |
| 119008 | Figure  | Bug     | New              | High     | 【AF】【EVT3】【Monkey】120版本Monkey测试异常停止                                 | CD SYSTEM-夏旭             |                |          | 0      | 2023-07-19 17:36 |
| 118988 | Figure  | Bug     | NEED_INFORMATION | High     | 【BSP】【DVT】【OTA】【偶现】202307041339版本OTA压测21次时出现升级失败                    | 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞       |                |          | 0      | 2023-08-24 15:53 |
| 118975 | Figure  | Bug     | ASSIGNED         | Normal   | 【AF】【EVT3】【任务管理器】recent中有应用进程，一键清空后重启设备，recent中仍有同样的进程卡片            | CD FW-鲁凯峰                |                |          | 0      | 2023-08-11 16:07 |
| 118969 | Figure  | Bug     | ASSIGNED         | Normal   | 【AF】【VC1】【台架】【副屏】副屏同时连接蓝牙音箱和蓝牙耳机时，语音通话没有声音输出                        | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |          | 0      | 2023-08-24 15:52 |
| 118960 | Figure  | Bug     | New              | High     | 【BSP】【EVT3】【ST】【OTA】116版本压测时，第56次出现网络不通导致OTA升级失败，几分钟后自动恢复           | CD_BSP 彭文亮               |                |          | 0      | 2023-07-05 09:29 |
| 118949 | Figure  | Bug     | NEED_INFORMATION | High     | 【AF】【EVT3】【中控联调】OTA升级后连接中控->时间不同步、网络图标不同步、音量亮度调节不同步                 | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-08-02 15:58 |
| 118915 | Figure  | Bug     | ASSIGNED         | Normal   | 【AF】【VC1】【台架】【副屏】语音通话时 打开原神等待启动完成 挂断语音（QQ）原神界面短暂停留后 闪退              | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |          | 0      | 2023-08-24 17:12 |
| 118901 | Figure  | Bug     | ASSIGNED         | High     | 【AF】【EVT3】【控制中心】反复点击息屏亮屏后，进入控制中心页面加载很慢                              | CD FW 曹覃刚                |                |          | 0      | 2023-07-03 17:26 |
| 118884 | Figure  | Bug     | NEED_INFORMATION | Normal   | 【AF】【monkey】monkey异常停止后，设备黑屏背光亮，adb识别不到设备                           | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 100    | 2023-07-18 14:26 |
| 118878 | Figure  | Bug     | New              | Normal   | 【EVT】【AF】【副屏】【原神】打开原神黑屏                                             | CD SYSTEM-夏旭             |                |          | 0      | 2023-07-31 10:07 |
| 118875 | Figure  | Bug     | New              | Urgent   | 【AF】【EVT3】【腾讯视频】跑完monkey后腾讯视频无法打开，等待其进入屏保、熄屏后，点亮屏幕->设备黑屏，背光亮        | CD FW 曹覃刚                |                |          | 0      | 2023-10-27 10:19 |
| 118862 | Figure  | Bug     | NEED_INFORMATION | Normal   | 【AF】【EVT3】开机自启动哔哩哔哩加载失败，需要手动刷新一下才显示正常                               | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-11-08 15:55 |

| #      | Project | Tracker | Status     | Priority | Subject                                                                                                                                               | Assignee                 | Target version  | Due date | % Done | Updated          |
|--------|---------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|--------|------------------|
| 118857 | Figure  | Bug     | New        | High     | 【AF】【EVT3】【Monkey】(4+27个APK) 测试7*24H,出现大量CRASH和ANR                                                                                                    | CD TPM-王祥林               |                 |          | 0      | 2023-06-20 14:55 |
| 118827 | Figure  | Bug     | New        | Normal   | 【AF】【EVT】【稳定性】MTBF长时间跑测, 出现一次异常重启                                                                                                                     | CDTS_Test 吴诗雨            |                 |          | 0      | 2023-08-29 10:02 |
| 118754 | Figure  | Bug     | New        | Normal   | 【AF】【EVT】【任务管理器】进入任务管理器, 下拉通知栏, 从隐藏通知中打开小窗应用, 未退出任务管理器                                                                                                | CD FW-鲁凯峰                |                 |          | 0      | 2023-06-13 17:31 |
| 118748 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | High     | 【VC1】【0110】【实车】【EE环境】【副屏】副屏待机时 出现闪屏持续约30秒 直至进入息屏状态; 唤醒后恢复正常 (时间2023-06-13 11:45)                                                                      | CD TPM-王祥林               | 依赖客户及其供应商问题List |          | 0      | 2023-06-20 09:57 |
| 118743 | Figure  | Bug     | New        | Urgent   | 【AF】【EVT3】【实车】10:14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟自动重启                                                                                                     | CD LC 陶洪普                |                 |          | 0      | 2023-06-12 15:31 |
| 118738 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | Urgent   | 【AF】【EVT3】【实车】10:14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟自动重启                                                                                                     | CD BSP-余霄                |                 |          | 0      | 2023-06-20 10:00 |
| 118705 | Figure  | Bug     | NEED_INFO  | Normal   | IOVDEV-33613【内部】【VC1】【0106】【台架】【EE环境】【副屏】【蓝牙】副屏在与连接过的蓝牙耳机进行连接时, 先连接一个耳机设备, 在与另一个华为耳机设备进行连接时, 点击之前的历史列表中的华为设备名称显示正在连接, 再激活华为蓝牙耳机, 会出现连接在断开的情况, 音乐也无法播放 | 物联网测试组_TSCD 王维           |                 |          | 0      | 2023-08-24 19:11 |
| 118563 | Figure  | Bug     | New        | Normal   | 解决王者荣耀和OTA进程的Selinux问题                                                                                                                                | CD BSP赖永惺                |                 |          | 20     | 2023-06-09 18:48 |
| 118528 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | Normal   | 【BSP】-【DVT】-【OTA升级】-106版本通过中控升级压测95次, 失败一次                                                                                                            | CD_BSP 彭文亮               |                 |          | 0      | 2023-07-03 16:31 |
| 118521 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | Normal   | 【AF】【EVT3】【网络同步】QFIL刷机后, 副屏首次启动未同步中控网络图标                                                                                                              | 移动测试一组_CDTS 刘强           |                 |          | 0      | 2023-10-31 16:21 |
| 118506 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | Normal   | 【AF】【EVT3】【Monkey】106版本(529版) Monkey测试72小时后黑屏(4+27个APK)                                                                                               | CD TPM-王祥林               |                 |          | 0      | 2023-08-24 17:21 |
| 118394 | Figure  | 开发Dev   | New        | Normal   | 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100702】Selinux错误处理                                                                                                      | CD TPM-王祥林               |                 |          | 0      | 2023-07-10 17:49 |
| 118390 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | Normal   | 【BSP】【VX1】【EVT3】【Display】VX1从user版本烧写userdebug版本后, 设备黑屏,重新插拔恢复                                                                                        | CD TPM-王祥林               |                 |          | 10     | 2023-08-24 16:43 |
| 118304 | Figure  | Bug     | NEED_INFO  | Normal   | 【AF】【EVT3】【AUDIO】副屏在线视频播放中, 中控收到蓝牙电话(中控主动呼叫), 接听后中控输入音频, 对方听不到声音                                                                                      | 物联网测试组_TSCD 王维           |                 |          | 0      | 2023-09-11 16:47 |
| 118107 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | Normal   | 【AF】【EVT3】【AUDIO】副屏蓝牙电话(微信), 调节音量无效                                                                                                                   | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                 |          | 0      | 2023-05-24 20:19 |
| 117930 | Figure  | Bug     | ASSIGNED   | Normal   | 【AF】【EVT3】【实车】【AUDIO】副屏播放音乐时中控进入冥想模式, 副屏音乐暂停, 退出冥想模式播放音乐, 音乐无声->几十秒后有较正常情况小很多的声音                                                                      | CDTS_TEST 王成             |                 |          | 0      | 2023-10-25 13:52 |
| 117894 | Figure  | Bug     | New        | Normal   | 【AF】【EVT3】【小窗模式】网易云小窗首次启动时, 马上切换mini态, 等添加微件的界面出来, 再去切换到正常态, 显示异常                                                                                     | 物联网测试组_TSCD 王维           |                 |          | 100    | 2023-08-31 16:21 |
| 117830 | Figure  | 开发Dev   | 解决Resolved | Normal   | 【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】下电无法关机的恢复策略                                                                                                 | BSP组-RD3_CDTS 陈宙贤        |                 |          | 100    | 2023-05-15 17:50 |
| 117828 | Figure  | 开发Dev   | 解决Resolved | Normal   | 【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】开机动画界面反复重启的恢复策略                                                                                             | BSP组-RD3_CDTS 陈宙贤        |                 |          | 100    | 2023-05-26 17:05 |

| #      | Project | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                               | Assignee                 | Target version        | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|----------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------|------------------|
| 117827 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】MPU未上电的恢复策略 | BSP组-RD3_CDTs 陈宙贤        |                       |            | 100    | 2023-05-15 19:46 |
| 117826 | Figure  | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】异常恢复机制      | CD TPM-王祥林               |                       |            | 100    | 2023-05-26 17:05 |
| 117729 | Figure  | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 扩展pstore解析内容                                          | CD SYSTEM-夏旭             |                       | 2023-05-15 | 20     | 2023-05-17 10:17 |
| 117723 | Figure  | 需求 Requirement | New                | Normal   | [【DVT1】【OTA】OTA 更新UEFI阶段显示图片到spunvm 分区                | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                       |            | 80     | 2023-05-16 19:23 |
| 117684 | Figure  | 需求 Requirement | 保留中 Pending        | Normal   | TLOG-TZ日志抓取                                           | CD TPM-王祥林               |                       | 2023-05-06 | 60     | 2023-05-17 10:15 |
| 117683 | Figure  | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | TLOG-新增bootloader类型日志                                 | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                       | 2023-05-06 | 100    | 2023-05-16 10:14 |
| 117621 | Figure  | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】【EVT3】【小窗模式】小窗启动动画实现                              | CD FW 曹覃刚                |                       | 2023-05-19 | 50     | 2023-10-27 10:19 |
| 117551 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】【FW】【GameCenter】【TC-RID: 1201-0301501】新增游戏中心      | CD APP-王营                |                       |            | 100    | 2023-06-20 09:49 |
| 117549 | Figure  | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】【AF】【FactoryTools】【TC-RID: 1201-0207601】工厂模式      | CD TPM-王祥林               |                       |            | 0      | 2023-11-20 13:45 |
| 117327 | Figure  | 需求 Requirement | New                | High     | 【DVT1】【BSP】【MCU】MCU端添加上下电log                          | 移动测试一组_CDTs 刘强           | VC1_FSE_0094_20230425 | 2023-04-21 | 100    | 2023-05-16 11:40 |
| 117318 | Figure  | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】【EVT】【哔哩哔哩HD】顶部状态栏和底部导航栏背景呈灰色                     | 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞       |                       |            | 0      | 2023-04-13 19:30 |
| 117217 | Figure  | Bug            | ASSIGNED           | High     | 【BSP】【DVT】【Display】【偶现一次】OTA升级过程中偶现一次屏幕无画面输出，背光亮      | CD BSP 叶鹏                |                       |            | 0      | 2023-06-08 09:55 |
| 117000 | Figure  | 调查 Study       | New                | Normal   | 【设置-对话/对话泡】功能和具体表现形式调查                                | CD FW 曹覃刚                |                       |            | 0      | 2023-03-16 18:48 |
| 116855 | Figure  | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【变更需求】-强制小窗启动                                         | CD FW-鲁凯峰                | VC1_FSE_0086_20230328 |            | 0      | 2023-03-10 14:11 |
| 116841 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | 中控联调测试-BSP                                            | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                       |            | 0      | 2023-03-09 16:46 |
| 116840 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | High     | 中控联调测试-AF                                             | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                       | 2023-06-05 | 96     | 2023-09-11 16:33 |

| #      | Project | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                                                    | Assignee           | Target version            | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|----------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|--------|------------------|
| 116707 | Figure  | Bug            | New                | Normal   | 【AF】【EVT2】【设置】开启屏幕键盘后，连接实体键盘后，输入字符，未显示屏幕键盘                                 | 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞 |                           |            | 0      | 2023-03-03 16:39 |
| 116706 | Figure  | Bug            | New                | Normal   | 【AF】【EVT2】【百度输入法】连接实体键盘后，输入字符为白色与背景色相同                                     | 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞 |                           |            | 0      | 2023-03-03 16:01 |
| 116647 | Figure  | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 【变更需求】-上下电逻辑变更                                                             | 移动测试一组_CDTs 刘强     | VX1_MCE_FSE_0082_20230314 |            | 100    | 2023-04-07 17:11 |
| 116562 | Figure  | Bug            | NEED_INFO          | Normal   | 【AF】【EVT1】【OTA】【偶现1次】设备烧机，进入设置，输入*#149#进入副屏调试功能，画面白屏，一段时间后，出现“副屏调试功能已停止运行” | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                           |            | 100    | 2023-11-07 14:43 |
| 116257 | Figure  | 调查 Study       | New                | Normal   | 调查-竖屏应用使用小窗启动                                                              | CD FW 曹覃刚          |                           | 2023-03-15 | 0      | 2023-02-15 15:15 |
| 116188 | Figure  | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 【变更需求】-音视频文件无法用播放器播放                                                       | CD FW 曹覃刚          | VC1_FSE_0082_20230314     | 2023-03-13 | 0      | 2023-03-30 18:15 |
| 115788 | Figure  | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 【变更需求】-蓝牙扫描机制优化                                                            | CDTS_TEST 王成       | VC1_FSE_0073_20230215     | 2023-02-15 | 60     | 2023-02-09 12:38 |
| 115373 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400228】添加WIFI模块的DTC日志                        | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                           | 2023-02-03 | 60     | 2023-02-07 18:44 |
| 115372 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400120】添加BT模块的DTC日志                            | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                           | 2023-02-03 | 70     | 2023-02-07 18:43 |
| 115243 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | High     | 【MK】【028】【FAN】【TC-RID: 1201-0102801】FAN DTC 诊断                             | CD BSP 叶鹏          |                           | 2023-01-13 | 90     | 2023-05-25 10:42 |
| 115242 | Figure  | Bug            | NEED_INFO          | Low      | 【AF】【EVT2】【百度输入法】安装一个百度输入法app，与已经搭载的百度输入法冲突，直接替代了原本的百度输入法，并且无法卸载           | CD TPM-王祥林         |                           | 2023-03-08 | 0      | 2023-08-01 16:00 |
| 114797 | Figure  | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【变更需求】--以太网WiFi                                                            | CD FW 曹覃刚          |                           |            | 0      | 2023-03-06 09:53 |
| 114608 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | 体验性测试                                                                      | CD TEST-方永红        |                           | 2022-12-31 | 100    | 2023-08-03 16:18 |
| 114585 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | 手机投屏                                                                       | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                           |            | 0      | 2022-12-14 18:17 |
| 114584 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | 系统配置改造                                                                     | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                           |            | 0      | 2022-12-14 18:17 |
| 114583 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | 【恢复出厂设置】-用户模式下恢复初始化（中控点击之后，告知副驾屏，副屏清除自身数据）                                 | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                           |            | 0      | 2022-12-14 18:16 |
| 114582 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | HiPhi Play功能联动                                                             | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                           |            | 0      | 2022-12-14 18:16 |

| #      | Project | Tracker           | Status          | Priority | Subject                                               | Assignee           | Target version                   | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|-------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|--------|------------------|
| 114581 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | Normal   | 系统语言                                                  | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  |            | 0      | 2022-12-14 18:15 |
| 114580 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | Normal   | 首次购车激活                                                | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  | 2022-12-30 | 100    | 2022-12-23 18:20 |
| 114579 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | Urgent   | GameMode                                              | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  | 2023-03-31 | 100    | 2023-05-15 16:46 |
| 114578 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | Normal   | 联动功能                                                  | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  |            | 0      | 2022-12-14 18:11 |
| 114577 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | High     | Launcher/SystemUI                                     | CD TEST-方永红        |                                  | 2023-05-19 | 100    | 2023-07-06 11:19 |
| 114576 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | Normal   | 集成博世FOTA                                              | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  |            | 0      | 2022-12-14 18:08 |
| 114575 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | Urgent   | V5.0功能测试票                                             |                    |                                  | 2023-05-19 | 96     | 2023-07-06 11:19 |
| 114300 | Figure  | 调查<br>Study       | New             | Normal   | 测试用票                                                  | IoT scm            |                                  |            | 0      | 2022-12-06 15:17 |
| 114231 | Figure  | 开发<br>Dev         | New             | Normal   | 【MK】【AF】【ICON】【TC-RID: 1201-03XXX01】                  | CD APP-王营          | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        | 2022-09-20 | 50     | 2023-12-15 14:23 |
| 114212 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | High     | V4.0专项--BSP专项--性能测试                                   |                    |                                  | 2023-02-16 | 100    | 2023-04-13 17:40 |
| 114187 | Figure  | 开发<br>Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100803】创建工厂分支           | CD TPM-王祥林         | VC1_FSE_0082_20230314            | 2022-12-15 | 0      | 2023-05-27 17:43 |
| 113980 | Figure  | 需求<br>Requirement | New             | Normal   | 【BSP】【Security】替换Google 默认 APP 签名 Key                 | CDTS-RD6-FW1 孙逊    |                                  |            | 0      | 2023-12-27 17:01 |
| 113979 | Figure  | 需求<br>Requirement | New             | Normal   | 【BSP】【Security】替换Google 默认AVB Key                     | CDTS-RD6-FW1 孙逊    |                                  |            | 0      | 2023-04-24 15:24 |
| 113730 | Figure  | 开发<br>Dev         | New             | Normal   | 【MK】【AF】【WIFI ADB】【TC-RID: 1201-0201002】              | CD FW-鲁凯峰          | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-11-30 | 0      | 2023-11-08 23:10 |
| 113451 | Figure  | 开发<br>Dev         | 保留中 Pending     | Normal   | 【MK】【FW】【GameMode】【TC-RID: 1201-0204807】Game Mode AFK | CD FW-周羚洛          |                                  |            | 0      | 2022-11-14 14:09 |
| 113429 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | High     | V4.0专项--BSP专项--兼容性                                    | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  |            | 0      | 2022-11-01 11:02 |
| 113425 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | Urgent   | V4.0专项--BSP专项--压测                                     | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  | 2023-03-10 | 100    | 2023-03-10 12:28 |
| 113424 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | High     | V4.0专项---BSP专项--CAN和以太网测试                             | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  |            | 0      | 2022-11-01 11:06 |
| 113423 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New             | High     | V4.0专项--BSP专项--稳定性-各项功能长时间运行                          | 移动测试一<br>组_CDTS 刘强 |                                  | 2023-03-15 | 91     | 2023-07-18 17:15 |

| #      | Project | Tracker       | Status          | Priority  | Subject                                                          | Assignee   | Target version | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|---------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------|------------------|
| 113422 | Figure  | 测试<br>Test-ST | New             | Immediate | V4.0专项--AF专项--monkey测试                                           | CD Test赵飞  |                | 2023-05-17 | 98     | 2023-09-11 16:54 |
| 113421 | Figure  | 测试<br>Test-ST | New             | Immediate | V4.0功能与专项测试                                                      |            |                | 2023-05-17 | 97     | 2023-09-11 16:54 |
| 113251 | Figure  | 开发<br>Dev     | 未着手 Not Started | Normal    | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID:1201-0102705】MCU和MPU的心跳                    | CD BSP-陈杰  |                |            | 0      | 2022-10-28 14:03 |
| 113243 | Figure  | 开发<br>Dev     | 未着手 Not Started | Normal    | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】Can通知MCU走上电流程                | CD BSP-陈杰  |                |            | 90     | 2022-11-07 13:38 |
| 113241 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】Can指令解析，设备重启                 | CD BSP-陈杰  |                |            | 90     | 2022-11-07 15:54 |
| 113240 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】can通知MPU关机                   | CD BSP-陈杰  |                |            | 90     | 2022-11-07 15:53 |
| 113216 | Figure  | 开发<br>Dev     | 保留中 Pending     | Normal    | 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400601】DTC故障诊断                 | CD BSP-唐金泽 |                |            | 0      | 2023-04-26 11:42 |
| 113215 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网性能测试                 | CD_BSP 彭文亮 |                |            | 0      | 2022-12-13 11:28 |
| 113214 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网TC8测试 100MBaseT- PMA | CD_BSP 彭文亮 |                |            | 100    | 2022-11-15 15:09 |
| 113212 | Figure  | 开发<br>Dev     | 保留中 Pending     | Normal    | 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID:1200-0100806】交付SDK                        | CD TPM-王祥林 |                |            | 10     | 2023-06-27 16:00 |
| 112771 | Figure  | 开发<br>Dev     | New             | Normal    | [ethernet] [network speed] customer demand,from 1000M to 100M    | CD_BSP 彭文亮 |                |            | 100    | 2022-12-22 20:45 |
| 112733 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Low       | 【BSP】【CDT】【BOOT】SXR2130P.LA1.1基线设备无法启动                           | CD BSP-唐金泽 |                |            | 0      | 2022-10-20 15:05 |
| 112538 | Figure  | 开发<br>Dev     | New             | Normal    | 【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400121】Remove aptX and LDAC          |            |                |            | 0      | 2022-12-22 20:41 |
| 112402 | Figure  | 设计<br>Design  | New             | Normal    | 【详细设计】【AF】屏保                                                     | CD APP-王营  |                | 2022-10-21 | 0      | 2022-10-09 10:24 |
| 112400 | Figure  | 设计<br>Design  | New             | Normal    | 【详细设计】【AF】桌面编辑模式                                                 | CD APP-王营  |                | 2022-10-21 | 0      | 2022-10-09 10:23 |
| 112399 | Figure  | 设计<br>Design  | 进行中 In Progress | Normal    | 【详细设计】【AF】中控与副屏之间的通信与设置                                          | CD FW-王伟   |                | 2022-10-21 | 80     | 2022-12-21 14:45 |
| 112398 | Figure  | 设计<br>Design  | 进行中 In Progress | Normal    | 【详细设计】【AF】遥控器                                                    | CD FW-王伟   |                | 2022-10-21 | 70     | 2022-12-20 14:37 |
| 112397 | Figure  | 设计<br>Design  | New             | Normal    | 【详细设计】【AF】游戏模式                                                   | CD FW-周羚洛  |                | 2022-10-21 | 0      | 2022-10-09 10:23 |
| 112396 | Figure  | 设计<br>Design  | New             | Normal    | 【概要设计】【MCU-OTA】                                                  | CD FW-王伟   |                | 2022-10-21 | 0      | 2022-10-08 19:24 |
| 112395 | Figure  | 设计<br>Design  | 解决 Resolved     | Normal    | 【概要设计】【系统手势】                                                     | CD TPM-王祥林 |                | 2022-10-14 | 80     | 2022-11-14 16:45 |

| #      | Project | Tracker        | Status          | Priority | Subject                                                                                                | Assignee   | Target version                   | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------|------------------|
| 112394 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【概要设计】【屏保】                                                                                             | CD APP-王营  |                                  | 2022-10-21 | 0      | 2022-10-09 16:17 |
| 112393 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【概要设计】【uart】                                                                                           | CD FW-王伟   |                                  | 2022-10-14 | 0      | 2022-10-08 19:17 |
| 112392 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【概要设计】【桌面编辑模式】                                                                                         | CD APP-王宏  |                                  | 2022-10-14 | 0      | 2023-05-08 16:54 |
| 112391 | Figure  | 设计 Design      | 进行中 In Progress | Normal   | 【概要设计】【中控与副屏之间通信】                                                                                      | CD TPM-王祥林 |                                  | 2022-10-14 | 80     | 2022-10-12 19:51 |
| 112390 | Figure  | 设计 Design      | 进行中 In Progress | Normal   | 【概要设计】【遥控器】                                                                                            | CD FW-王伟   |                                  | 2022-10-14 | 60     | 2022-12-23 10:04 |
| 112389 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【概要设计】【游戏模式】                                                                                           | CD FW-王伟   |                                  | 2022-10-28 | 0      | 2022-10-08 19:11 |
| 112372 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100801】Security boot / AVB的prv key替换google key / 平台应用签名使用华人的Subject信息生成的 | CD BSP-唐金泽 | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-11-26 | 0      | 2022-11-10 09:53 |
| 112371 | Figure  | 需求 Requirement | New             | Normal   | 【CR新增需求】-【can相关需求】                                                                                     | CD BSP-丁武伟 | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 100    | 2023-04-07 17:11 |
| 112369 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | [MM][音量调节]PRD分拆实现                                                                                      | CD MM陈海波   | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        | 2022-10-28 | 0      | 2022-10-08 19:40 |
| 112368 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | [FW][音量调节]PRD分拆实现                                                                                      | CD FW 曹章刚  | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        | 2022-10-28 | 0      | 2022-12-22 20:40 |
| 112269 | Figure  | 需求 Requirement | 保留中 Pending     | Low      | 【CR新增需求】-【博世fota】                                                                                      | CD BSP 叶鹏  |                                  |            | 50     | 2024-02-07 09:33 |
| 112264 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】【019】【StatusBar】【TC-RID: 0301-0201801】副驾屏开电话会议                                                     | CD MM陈海波   | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 0      | 2022-10-08 19:36 |
| 112217 | Figure  | 需求 Requirement | New             | Normal   | 【Locked需求】Launcher UI需求-以太网和wifi共存                                                                     | ETH 黄鹏飞    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        | 2022-09-30 | 0      | 2023-07-07 16:28 |
| 112215 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID:1201-0102705】MUC软件版本接口                                                           | CD BSP-刘川  | VX1_MCE_FSE_V2.0_update_20221012 |            | 100    | 2022-12-22 20:43 |
| 112101 | Figure  | 测试 Test-IT     | New             | High     | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心                                                                         | CD Test赵飞  |                                  | 2023-04-16 | 100    | 2023-08-23 15:11 |
| 112099 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】【MCU】MCU功能实现                                                                                       | CD BSP-陈杰  |                                  |            | 100    | 2023-03-28 18:19 |
| 112093 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】【电子电气零部件环境可靠性实验ClassC】实现汇总                                                                         | CD TPM-王祥林 |                                  | 2022-09-28 | 100    | 2023-05-31 09:50 |
| 112089 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】【012】【TSNV】主任务                                                                                     | CD BSP-丁武伟 | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        | 2022-09-30 | 100    | 2022-12-19 14:53 |

| #      | Project | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                            | Assignee     | Target version            | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|----------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|------------------|
| 111998 | Figure  | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【uart】light数据传输到App                                | CD BSP-陈杰    |                           | 2022-09-09 | 0      | 2022-09-16 10:24 |
| 111978 | Figure  | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【BSP】【system】打开user版本root权限                        | CD BSP-丁武伟   |                           |            | 0      | 2022-09-21 11:25 |
| 111950 | Figure  | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 【BSP】【EVT】【USB】打开user版本串口及debug_fs配置               | CD BSP-丁武伟   |                           |            | 0      | 2022-12-22 20:46 |
| 111918 | Figure  | 开发 Dev         | 保留中 Pending        | Normal   | 【MK】【APP】【Launcher-folder】【TC-RID: 1201-0205306】   | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 50     | 2023-12-27 23:55 |
| 111917 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress    | Normal   | 【MK】【APP】【Launcher-widget】【TC-RID: 1201-0205305】   | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 60     | 2023-07-27 23:44 |
| 111916 | Figure  | 开发 Dev         | 保留中 Pending        | Normal   | 【MK】【APP】【Launcher-Editmode】【TC-RID: 1201-0205304】 | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 50     | 2023-10-07 14:58 |
| 111831 | Figure  | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】WIFI-BT的概要设计                                 | CD LC 陶洪普    |                           |            | 0      | 2022-10-24 14:23 |
| 111830 | Figure  | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】FOTA的概要设计                                    | CD BSP 叶鹏    |                           |            | 80     | 2023-01-13 14:19 |
| 111829 | Figure  | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】CAN的概要设计                                     | CD BSP-陈杰    |                           |            | 0      | 2022-10-31 21:47 |
| 111828 | Figure  | 设计 Design      | 进行中 In Progress    | Normal   | 【概要设计】Display概要设计                                  | CD BSP-余霄    |                           |            | 0      | 2022-11-21 16:45 |
| 111750 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | BSP : TSNV : 添加tsnv镜像                              | CD BSP-丁武伟   |                           | 2022-09-09 | 100    | 2022-12-22 20:30 |
| 111713 | Figure  | 测试 Test-IT     | New                | High     | BSP-V1.0-OTA升级                                     | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2022-10-10 | 100    | 2022-10-10 10:10 |
| 111507 | Figure  | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】TP概要设计                                       | CD BSP-唐金泽   |                           |            | 100    | 2022-11-21 16:47 |
| 111506 | Figure  | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】MCU的概要设计                                     | CD BSP-陈杰    |                           |            | 70     | 2023-04-13 11:33 |
| 111505 | Figure  | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】Ethernet概要设计                                 | CD_BSP 彭文亮   |                           |            | 80     | 2023-01-13 14:34 |
| 111504 | Figure  | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】Uart的概要设计                                    | CD BSP-陈杰    |                           |            | 70     | 2023-01-13 14:37 |
| 111503 | Figure  | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】Audio 概要设计                                   | CD BSP-唐金泽   |                           |            | 70     | 2023-01-13 14:35 |
| 111346 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-功耗测试                                         | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-08-18 15:19 |
| 111344 | Figure  | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-性能测试-软件启动时间                                  | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-11-30 10:26 |

| #      | Project | Tracker           | Status                 | Priority | Subject                                        | Assignee     | Target version            | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|-------------------|------------------------|----------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|------------------|
| 111343 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New                    | Normal   | BSP专项-性能测试-TP                                  | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-08-18 15:07 |
| 111342 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New                    | High     | BSP专项-性能测试-内存                                  | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-11-30 10:25 |
| 111341 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New                    | Normal   | BSP专项-性能测试-GPU                                 | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-08-18 15:13 |
| 111340 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New                    | Normal   | BSP专项-性能测试-CPU                                 | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-11-30 10:24 |
| 111339 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New                    | Normal   | BSP专项-性能测试-SYSTEM                              | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-08-29 18:40 |
| 111337 | Figure  | 测试<br>Test-ST     | New                    | High     | ST测试总票                                         |              |                           | 2023-06-05 | 88     | 2023-09-11 16:33 |
| 111291 | Figure  | 开发<br>Dev         | 进行中 In Progress        | Normal   | 【MK】【AF】【TC-RID: 1201-0206601】Screenshot       | CD FW 曹覃刚    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 |            | 100    | 2023-06-16 21:21 |
| 111253 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal   | AF-V1.0-测试用例编写                                 | CD Test赵飞    |                           | 2022-08-20 | 0      | 2022-08-15 14:19 |
| 111232 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal   | 【Locked需求】Launcher UI需求-外设接入                   | CD APP-王营    |                           |            | 0      | 2022-08-12 16:09 |
| 111230 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal   | 【Locked需求】Launcher UI需求-待机屏保功能                 | CD APP-王营    |                           | 2022-10-19 | 0      | 2023-11-20 13:47 |
| 111229 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal   | 【需求变更】-Luancher UI需求-通知中心                      | CD- AF-刘景和   |                           | 2022-09-30 | 0      | 2022-08-15 17:11 |
| 111225 | Figure  | 开发<br>Dev         | New                    | Normal   | 【MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400228】wifi连接测试 | CD LC-徐玺栋    |                           | 2023-02-03 | 60     | 2023-02-07 18:44 |
| 111224 | Figure  | 开发<br>Dev         | New                    | Normal   | 【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400120】BT连接测试      | CD LC-徐玺栋    |                           | 2023-02-03 | 70     | 2023-11-20 13:47 |
| 111223 | Figure  | 开发<br>Dev         | New                    | Normal   | 【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400119】BT bringup  | CD LC-徐玺栋    |                           |            | 0      | 2022-12-22 20:24 |
| 111193 | Figure  | 开发<br>Dev         | New                    | High     | 【MK】【028】【PWM】主任务                              | CD BSP-陈杰    |                           | 2023-01-13 | 98     | 2023-11-09 19:41 |
| 111189 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal   | 【Locked需求】以太网配置需求                              | SZ Arch-陈光祥  |                           |            | 0      | 2022-08-10 18:17 |
| 111123 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal   | 【Locked需求】Launcher UI需求-多任务管理器                 | CD APP-王营    |                           | 2022-08-31 | 0      | 2022-08-09 13:56 |

| #      | Project | Tracker           | Status                 | Priority  | Subject                                        | Assignee  | Target version                   | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|--------|------------------|
| 111122 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】小窗模式需求                               | DL FW-张挽强 | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        |            | 0      | 2023-03-10 14:11 |
| 111117 | Figure  | 开发<br>Dev         | 进行中 In Progress        | Normal    | 【MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400208】Wi-Fi RF | CD LC-徐玺栋 |                                  |            | 0      | 2023-12-20 11:13 |
| 111116 | Figure  | 开发<br>Dev         | New                    | Normal    | 【MK】【LC】管理总票                                   | CD LC-徐玺栋 |                                  | 2023-02-03 | 26     | 2023-02-07 18:44 |
| 111097 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】FOTA升级需求                             | CD FW-王伟  | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-09-30 | 0      | 2022-09-26 18:42 |
| 111077 | Figure  | 需求<br>Requirement | New                    | Normal    | 【变更需求】总票                                       |           |                                  | 2023-03-13 | 60     | 2023-02-13 11:23 |
| 111072 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V4.0--Launcher/SystemUI                     | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:29 |
| 111071 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V4.0--副屏遥控器接口定制开发（SDK）                      | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:26 |
| 111070 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-杜比音效--根据客户提供的时间安排   | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:25 |
| 111069 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Immediate | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-小窗模式入口              | CD Test赵飞 |                                  | 2023-05-19 | 99     | 2023-07-12 17:38 |
| 111068 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | High      | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-定制屏保                | CD Test赵飞 |                                  | 2023-05-26 | 100    | 2023-07-26 10:08 |
| 111067 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | High      | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-任务管理器               | CD Test赵飞 |                                  | 2023-05-10 | 98     | 2023-08-24 15:58 |
| 111066 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V3.0-系统裁剪-性能测试                              | CD Test赵飞 |                                  | 2023-02-15 | 100    | 2023-02-14 10:54 |
| 111065 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V3.0-系统裁剪-稳定性                               | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:15 |
| 111064 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V3.0-系统裁剪-基本功能                              | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:12 |
| 111063 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V3.0--开机时间优化                                | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:11 |
| 111062 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Immediate | V3.0功能测试                                       |           |                                  | 2023-05-26 | 97     | 2023-08-24 15:58 |
| 111061 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V2.0--Thermal                               | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:04 |
| 111060 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | AF-V2.0-FOTA（客户提供CASE）                         | CD Test赵飞 |                                  |            | 0      | 2022-08-04 20:03 |

| #      | Project | Tracker       | Status | Priority  | Subject                              | Assignee     | Target version | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|---------------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------|------------------|
| 111058 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-以太网WIFI共存（*）                 | CD Test赵飞    |                |            | 0      | 2022-08-04 20:01 |
| 111057 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-Launcher/SystemUI--应用预置      | CD Test赵飞    |                | 2023-03-08 | 67     | 2023-08-02 15:21 |
| 111056 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Immediate | AF-V2.0-Launcher/SystemUI----Setting | CD Test赵飞    |                | 2023-05-10 | 99     | 2023-06-16 21:17 |
| 111055 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-4播放器  | CD Test赵飞    |                | 2023-04-19 | 100    | 2023-04-14 15:43 |
| 111054 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-3游戏模式 | CD Test赵飞    |                | 2023-02-07 | 100    | 2023-03-10 19:20 |
| 111053 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-2音量调节 | CD Test赵飞    |                |            | 100    | 2023-03-10 16:52 |
| 111052 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-1护眼模式 | CD Test赵飞    |                |            | 0      | 2022-08-05 15:29 |
| 111051 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-通知中心       | CD Test赵飞    |                | 2023-04-04 | 100    | 2023-10-27 01:31 |
| 111050 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Immediate | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-桌面管理       | CD Test赵飞    |                | 2023-03-21 | 100    | 2023-03-24 11:06 |
| 111049 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-副屏遥控器                        | CD Test赵飞    |                | 2023-03-24 | 100    | 2023-04-23 17:10 |
| 111048 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-窗口化白名单                       | CD Test赵飞    |                |            | 0      | 2022-08-04 19:32 |
| 111047 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-小窗模式                         | CD Test赵飞    |                | 2022-11-11 | 97     | 2023-08-24 17:05 |
| 111046 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-系统手势                         | CD Test赵飞    |                | 2023-04-14 | 100    | 2023-05-15 17:50 |
| 111045 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-蓝牙接入兼容性                      | CD Test赵飞    |                | 2022-11-04 | 100    | 2022-11-14 21:44 |
| 111044 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-蓝牙接入                         |              |                |            | 0      | 2022-08-04 19:18 |
| 111043 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-自动背光                         | CD Test赵飞    |                | 2022-09-30 | 100    | 2022-09-27 20:22 |
| 111042 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-LOG优化                        | CD Test赵飞    |                |            | 100    | 2022-11-18 17:43 |
| 111015 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | BSP-IT-Peripherals-MCU固件升级           | SZTS_TEST 邹涛 |                |            | 0      | 2022-08-03 17:55 |
| 111014 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | BSP-IT-Audio测试-外置功放联调适配              |              |                |            | 0      | 2022-08-03 17:53 |
| 111012 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal    | BSP-IT-Audio测试-MIC channel联调适配       | SZTS_TEST 邹涛 |                |            | 0      | 2022-08-03 17:27 |

| #      | Project | Tracker           | Status                 | Priority  | Subject                                              | Assignee      | Target version            | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|------------------|
| 111011 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal    | BSP-IT-Audio测试-Audio channel 联调适配                    | SZTS_TEST 邹涛  |                           |            | 0      | 2022-08-03 17:20 |
| 111008 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-控制中心需求                       | CD FW 曹覃刚     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-08-22 | 0      | 2022-10-10 20:18 |
| 111004 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-通知中心需求                       | CD FW 曹覃刚     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-08-22 | 0      | 2022-10-10 20:18 |
| 111003 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-launcher桌面管理              | CD APP-王营     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-09-30 | 0      | 2022-10-10 20:18 |
| 111002 | Figure  | 需求<br>Requirement | 保留中<br>Pending         | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-杜比SDK搭载（pending）          |               |                           |            | 0      | 2022-08-03 15:05 |
| 111001 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-应用预置                      | CD APP-王营     |                           | 2022-08-22 | 0      | 2022-08-03 15:03 |
| 111000 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-系统工具                      | CD APP-王营     |                           | 2022-08-22 | 0      | 2022-08-03 14:58 |
| 110999 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-状态栏                       | CD- AF-刘景和    |                           | 2022-08-22 | 0      | 2022-08-15 17:12 |
| 110998 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求-桌面                           | CD APP-王营     |                           | 2022-09-30 | 0      | 2022-09-26 18:41 |
| 110997 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】Launcher UI需求                              |               |                           | 2022-10-19 | 20     | 2022-12-26 11:00 |
| 110970 | Figure  | 开发<br>Dev         | New                    | Normal    | 【MK】【001】【MM】【TC-RID: 0301-0900118】副屏发声策略            | CD MM陈海波      |                           | 2022-09-05 | 0      | 2022-12-22 20:27 |
| 110965 | Figure  | 调查<br>Study       | New                    | Normal    | 【System】【系统裁剪】调查任务                                   | CD SYSTEM-赵正军 | VC1_FSE_B sample_20221015 |            | 0      | 2022-12-22 20:39 |
| 110964 | Figure  | 设计<br>Design      | 进行中 In Progress        | Normal    | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】概要设计      | DL FW-张挽强     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-10-28 | 60     | 2022-10-31 11:51 |
| 110963 | Figure  | 开发<br>Dev         | New                    | Normal    | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】限制小窗显示的个数 | CD FW-鲁凯峰     | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-09-09 | 80     | 2023-06-28 11:09 |
| 110961 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Immediate | V2.0功能测试                                             |               |                           | 2023-05-10 | 95     | 2023-08-24 17:05 |

| #      | Project | Tracker       | Status | Priority | Subject                                                 | Assignee     | Target version            | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|---------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|------------------|
| 110960 | Figure  | 开发<br>Dev     | New    | Normal   | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】小窗进入到全屏状态    | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-09-02 | 80     | 2023-10-27 01:47 |
| 110959 | Figure  | 开发<br>Dev     | New    | Normal   | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】小窗UI适配       | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-10-31 | 0      | 2023-09-20 20:00 |
| 110957 | Figure  | 开发<br>Dev     | New    | High     | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】关闭小窗模式       | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-09-09 | 80     | 2023-11-20 13:44 |
| 110954 | Figure  | 开发<br>Dev     | New    | High     | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】小窗移动         | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-08-26 | 80     | 2023-06-28 11:09 |
| 110953 | Figure  | 开发<br>Dev     | New    | High     | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】支持应用使用小窗模式启动 | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-08-10 | 80     | 2023-06-28 11:09 |
| 110951 | Figure  | 开发<br>Dev     | New    | High     | 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】             | CD FW-鲁凯峰    |                           | 2022-10-31 | 71     | 2023-06-28 11:08 |
| 110897 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-遥控器                                         | CD Test赵飞    |                           |            | 0      | 2022-07-29 18:44 |
| 110896 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-UI                                          | CD Test赵飞    |                           |            | 0      | 2022-08-02 16:12 |
| 110895 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Urgent   | AF-V1.0功能测试-桌面                                          | CD Test赵飞    |                           | 2023-04-18 | 99     | 2023-07-24 13:49 |
| 110894 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High     | AF-V1.0功能测试-屏保                                          | CD Test赵飞    |                           | 2022-09-13 | 100    | 2023-07-03 19:54 |
| 110892 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Urgent   | AF-V1.0功能测试-WIFI                                        | CD Test赵飞    |                           | 2022-12-05 | 100    | 2022-12-26 11:30 |
| 110887 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High     | AF-V1.0功能测试-手势-任务管理器                                    | CD Test赵飞    |                           | 2022-09-04 | 100    | 2022-10-24 18:38 |
| 110886 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-手势-控制中心                                     | CD Test赵飞    |                           | 2022-09-26 | 100    | 2022-09-22 14:17 |
| 110885 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High     | AF-V1.0功能测试-通知中心                                        | CD Test赵飞    |                           | 2022-09-30 | 100    | 2023-03-15 17:11 |
| 110884 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-手势-应用返回                                     | CD Test赵飞    |                           | 2023-02-03 | 100    | 2023-01-29 18:15 |
| 110883 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-蓝牙                                          | CD Test赵飞    |                           | 2022-09-30 | 100    | 2022-09-28 15:48 |
| 110882 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-背光调节                                        | CD Test赵飞    |                           |            | 0      | 2022-07-29 18:06 |
| 110881 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-系统                                          | CD Test赵飞    |                           | 2022-10-24 | 100    | 2022-10-25 09:38 |
| 110880 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-launcher                                      | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-09-06 16:18 |
| 110879 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-QFIL刷机                                        | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-11-04 17:55 |

| #      | Project | Tracker       | Status          | Priority | Subject                                       | Assignee     | Target version            | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|---------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|------------------|
| 110878 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | Normal   | BSP-BVT测试-Fastboot                            | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-07-29 17:47 |
| 110877 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | High     | BSP-BVT测试-MCU                                 | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-10-21 11:27 |
| 110876 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | Normal   | BSP-BVT测试-USB接口                               | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-08-02 16:13 |
| 110875 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | High     | BSP-BVT测试-TP                                  | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2022-12-12 | 100    | 2022-11-22 10:48 |
| 110874 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | High     | BSP-BVT测试-Display                             | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-09-26 20:32 |
| 110873 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | High     | BSP-BVT测试-AUDIO                               | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-12-09 10:19 |
| 110872 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | Urgent   | BSP-BVT测试-WIFI测试                              | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2022-08-19 | 100    | 2022-10-25 22:15 |
| 110871 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | High     | BSP-BVT测试-蓝牙测试                                | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-10-21 17:09 |
| 110870 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | Urgent   | BSP-BVT测试--有线网络测试                             | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2022-08-22 | 100    | 2022-09-21 18:58 |
| 110869 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | Normal   | BSP-BVT测试-内存测试                                | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-07-29 17:11 |
| 110868 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | Urgent   | BSP-BVT测试-上/下电测试                              | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2023-03-10 | 100    | 2023-03-09 10:12 |
| 110867 | Figure  | 测试<br>Test-IT | New             | Urgent   | V1.0测试功能汇总                                    |              |                           | 2023-04-18 | 95     | 2023-07-24 13:49 |
| 110749 | Figure  | 开发<br>Dev     | 未着手 Not Started | Normal   | 【MK】【FW】【Wallpapers】【TC-RID: 1201-0202401】    | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_0073_20230215 |            | 0      | 2022-12-22 20:54 |
| 110747 | Figure  | 开发<br>Dev     | New             | Normal   | 【MK】【APP】【hotseat】【TC-RID: 1201-0205303】      | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 100    | 2023-12-15 14:23 |
| 110746 | Figure  | 开发<br>Dev     | New             | Normal   | 【MK】【FW】【QuickSettings】【TC-RID: 1201-0201903】 | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 0      | 2023-12-15 14:23 |
| 110745 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【APP】【recent】【TC-RID: 1201-0205302】       | CD APP-王宏    | VX1_MCE_FSE_V5.0_20221230 | 2022-12-12 | 60     | 2023-12-11 13:58 |
| 110744 | Figure  | 开发<br>Dev     | 保留中 Pending     | Normal   | 【MK】【APP】【home】【TC-RID: 1201-0205301】         | CD APP-王宏    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 50     | 2023-10-27 02:14 |
| 110743 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【FW】【Notification】【TC-RID: 1201-0201902】  | CD FW 曹覃刚    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 70     | 2023-10-07 16:53 |
| 110742 | Figure  | 开发<br>Dev     | New             | Normal   | 【MK】【APP】【ScreenSaver】【TC-RID: 1201-0300602】  | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 40     | 2023-03-16 19:34 |
| 110741 | Figure  | 开发<br>Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【FW】【StatusBar】【TC-RID: 1201-0201901】     | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 0      | 2023-10-27 01:52 |

| #      | Project | Tracker  | Status          | Priority | Subject                                          | Assignee      | Target version                    | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|----------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|--------|------------------|
| 110739 | Figure  | 开发 Dev   | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【FW】【Settings】【TC-RID: 1201-0201801】         | CD FW-廖涛      | VX1_MCE_FSE_V3.0_up date_20221130 |            | 30     | 2024-01-31 15:02 |
| 110706 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【FW】【GameMode】【TC-RID: 1201-0204801】         | CD FW-周羚洛     |                                   |            | 91     | 2023-11-20 13:52 |
| 110704 | Figure  | 开发 Dev   | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【FW】【Preinstall】【TC-RID: 1201-0204401】       | CD FW-王伟      | VX1_MCE_FSE_V3.0_up date_20221130 |            | 0      | 2023-09-15 14:10 |
| 110703 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【FW】【Performance】【TC-RID: 1201-0204001】      | CD SYSTEM-胡兵  |                                   |            | 0      | 2022-09-08 08:31 |
| 110702 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【FW】【Key】【TC-RID: 1201-0203901】              | CD FW-王伟      |                                   |            | 0      | 2022-09-08 08:27 |
| 110701 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【AF】【Thermal】【TC-RID: 1201-0202201】          | CD FW-王伟      |                                   |            | 0      | 2022-09-08 08:26 |
| 110697 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【FW】【TBox Log】【TC-RID: 1201-0201102】         | CD SYSTEM-龚元祝 |                                   |            | 0      | 2022-09-09 09:44 |
| 110696 | Figure  | 开发 Dev   | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【AF】【Tlog】【TC-RID: 1201-0201101】             | CD SYSTEM-龚元祝 | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030         |            | 50     | 2023-07-27 23:45 |
| 110674 | Figure  | 调查 Study | New             | Normal   | 【Study】管理总票                                      | CD TPM-王祥林    |                                   | 2023-03-15 | 0      | 2023-02-15 14:48 |
| 110673 | Figure  | 问题 Q&A   | New             | Normal   | 【QA】管理总票                                         | CD TPM-王祥林    |                                   | 2022-08-31 | 100    | 2023-01-31 18:44 |
| 110672 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】系统稳定性  | CD SYSTEM-胡兵  |                                   |            | 100    | 2023-10-07 11:24 |
| 110671 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【004】【POWER】【TC-RID: 1201-0800403】解决电流功能问题   | CD SYSTEM-胡兵  |                                   |            | 0      | 2022-09-21 11:42 |
| 110670 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【004】【POWER】【TC-RID: 1200-0800402】解决休眠相关问题   | CD SYSTEM-胡兵  |                                   |            | 0      | 2022-09-21 11:42 |
| 110669 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【004】【POWER】主任务                              | CD SYSTEM-胡兵  |                                   |            | 0      | 2022-09-21 11:42 |
| 110664 | Figure  | 开发 Dev   | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102704】与Soc端的uart通信 | CD BSP-陈杰     |                                   |            | 0      | 2023-07-27 20:16 |
| 110663 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102703】电源控制         | CD BSP-陈杰     |                                   |            | 100    | 2022-12-22 20:42 |
| 110662 | Figure  | 开发 Dev   | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】Can指令收发与解析   | CD BSP-陈杰     |                                   |            | 90     | 2023-04-10 10:51 |
| 110660 | Figure  | 开发 Dev   | New             | Normal   | 【MK】【027】【MCU】主任务                                | CD BSP-陈杰     |                                   |            | 81     | 2022-12-22 20:42 |
| 110659 | Figure  | 开发 Dev   | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】【004】【TP】【TC-RID: 1201-0100405】TP坐标值校准       | CD BSP-余霄     |                                   |            | 100    | 2023-08-22 18:45 |
| 110658 | Figure  | 开发 Dev   | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】【004】【TP】【TC-RID: 1201-0100401】初始化TP设置       | CD BSP-余霄     |                                   |            | 0      | 2022-12-22 20:34 |

| #      | Project | Tracker        | Status          | Priority | Subject                                             | Assignee       | Target version                   | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|----------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------|------------------|
| 110657 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【004】【TP】主任务                                    | CD BSP-余霄      |                                  |            | 67     | 2022-12-22 15:01 |
| 110655 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | High     | 【MK】【005】【LCD】【TC-RID: 1201-0100501】初始化LCD设置        | CD BSP-余霄      |                                  | 2022-09-12 | 100    | 2022-12-22 20:50 |
| 110654 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | High     | 【MK】【005】【LCD】主任务                                   | CD BSP-余霄      |                                  | 2022-10-22 | 90     | 2023-10-10 17:56 |
| 110653 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】【011】【Audio】【TC-RID: 1201-0101106】Audio Hal相关修改 | CD BSP-夏实      |                                  | 2022-08-10 | 0      | 2023-01-03 22:27 |
| 110647 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【011】【Audio】主任务                                 | CD BSP-唐金泽     |                                  | 2023-05-12 | 86     | 2023-11-09 19:42 |
| 110646 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400603】TC8接口测试    | CD_BSP 彭文亮     |                                  |            | 0      | 2022-12-22 20:22 |
| 110645 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网测试      | CDTS_TEST 王成   |                                  |            | 50     | 2022-11-15 15:09 |
| 110643 | Figure  | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】【006】【Ethernet】主任务                              | CD TPM-王祥林     |                                  | 2022-10-25 | 50     | 2023-11-09 19:42 |
| 110642 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 0301-0100805】recovery功能设置   | 移动测试一组_CDTS 刘强 | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 |            | 100    | 2023-02-16 17:34 |
| 110638 | Figure  | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】【008】【BOOT】主任务                                  | CD TPM-王祥林     |                                  | 2022-12-15 | 70     | 2023-05-31 16:30 |
| 110547 | Figure  | 需求 Requirement | New             | Normal   | 【BSP 需求】总票                                          | CD BSP-唐金泽     |                                  |            | 0      | 2022-09-19 10:44 |
| 110126 | Figure  | 开发 Dev         | New             | High     | 【MK】【AF】管理总票                                        | CD TPM-王祥林     | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2023-02-08 | 74     | 2023-12-06 19:57 |
| 110125 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】【BSP】管理总票                                       | CD BSP-唐金泽     |                                  | 2023-05-12 | 79     | 2024-03-27 19:13 |
| 110122 | Figure  | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】管理总票                                            | CD TPM-申艳艳     |                                  | 2023-05-12 | 73     | 2024-03-27 19:13 |
| 110120 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【概要设计】【AF】管理总票                                      | CD TPM-王祥林     |                                  | 2022-10-28 | 31     | 2022-11-14 16:45 |
| 110119 | Figure  | 设计 Design      | 进行中 In Progress | Normal   | 【概要设计】【BSP】管理总票                                     | CD TPM-王祥林     |                                  |            | 57     | 2023-05-11 11:04 |
| 110118 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【详细设计】【AF】管理总票                                      | CD TPM-王祥林     | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-10-21 | 56     | 2023-02-02 09:52 |
| 110116 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【详细设计】【BSP】管理总票                                     | CD BSP-唐金泽     |                                  |            | 0      | 2022-09-19 10:43 |
| 110115 | Figure  | 设计 Design      | New             | Normal   | 【详细设计】管理总票                                          | CD TPM-王祥林     |                                  | 2022-10-21 | 50     | 2023-02-02 09:52 |

| #      | Project | Tracker           | Status                 | Priority | Subject      | Assignee            | Target version | Due date   | % Done | Updated          |
|--------|---------|-------------------|------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|------------|--------|------------------|
| 110114 | Figure  | 设计<br>Design      | New                    | Normal   | 【概要设计】管理总票   | CD TPM-王祥林          |                | 2022-10-28 | 45     | 2023-01-13 14:38 |
| 110110 | Figure  | 需求<br>Requirement | 分析&分解<br>中 In Analysis | Normal   | 【CR新增需求】总票   |                     |                |            | 75     | 2023-04-07 17:11 |
| 110107 | Figure  | 需求<br>Requirement | New                    | Normal   | 【Locked需求】总票 | 方案组-RD3_CDTs<br>王浩云 |                | 2022-10-28 | 40     | 2022-12-26 11:00 |
| 110003 | Figure  | 测试<br>Test-IT     | New                    | Normal   | fff          |                     |                | 2022-06-30 | 100    | 2022-07-02 18:28 |