

Issues

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
119360	Figure	Bug	New	Normal	【AF】副屏设置屏保定时启动失败	CD FW 曹覃刚			0	2023-09-07 14:19
111059	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-TimeSync	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:02
119696	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【IDPS】【TC-RID: 1201-0208201】信息安全组件集成	CD TPM-王祥林			0	2023-12-06 19:57
119586	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【版本管理】【TC-RID: 1201-0201003】VX1修改版本号规则	CD TPM-王祥林			0	2023-11-09 19:47
119585	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【VX1返装】管理总票	CD TPM-王祥林			0	2023-11-09 19:42
119582	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【028】【PWM】【TC-RID: 1201-0102803】Figure Pro风扇占空比调整	CD TPM-王祥林			0	2023-11-21 11:15
119578	Figure	Bug	New	High	植物大战僵尸没有网络	CD LC邓帅			0	2023-11-08 22:41
119577	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【PVT】【桌面】小窗模式时，点击小窗内的搜索调起输入法，小窗下方的左右角会有直角显示	CD FW-廖涛			0	2023-11-02 14:36
119576	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【011】【Audio】【TC-RID: 1201-0101106】865反装项目Audio时钟和通道数调整	CD TPM-王祥林			0	2023-11-30 09:21
119575	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400601】865反装项目以太网100M改1000M	CD TPM-王祥林			0	2023-12-05 15:13
119571	Figure	Bug	New	High	【AF】【PVT】【Settings】中控调节音量，副屏不能出现音量变化提示条	Multimedia 组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-11-01 18:10
119562	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【AF】【PVT】【Monkey】MCE Monkey运行后出现上层冻屏现象，底层event有事件，但是屏幕点击无反应	移动测试一 组_CDTS 刘强			0	2023-11-02 11:45
119525	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【PVT】【VX1】【小窗】打开微信后，第一次点击关闭失败，第二次才能正常关闭	CD FW 曹覃刚			0	2023-10-20 17:44
119524	Figure	Bug	New	High	【AF】【PVT】【Monkey】DB_202310190055 运行monkey，一段时间后monkey停止运行	CD TPM-王祥林			0	2023-10-30 17:45
119504	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【PVT】【Monkey】monkey运行后，百度输入无法使用，getevent有时间上报，重新安装和切换搜狗输入法后，输入法正常启动	CD FW 曹覃刚			0	2023-10-18 11:46
119495	Figure	Bug	New	Normal	【AUDIO】【VX1】副屏连接蓝牙状态下挂断QQ语音播放QQ音乐车机版没有声音输出	Multimedia 组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-10-13 15:23
119491	Figure	Bug	New	Normal	【monkey】monkey稳定性测试副屏卡死点击无效	CD FW 曹覃刚			0	2023-10-16 17:00
119484	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【Diagnostic】【TC-RID: 1201-0208101】VC1 FSEM诊断	CD TPM-王祥林			0	2023-12-20 17:49
119482	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【005】【LCD】【TC-RID: 1201-0100501】VC1 FSE屏幕日志上云	CD TPM-王祥林			0	2024-02-06 09:48
119479	Figure	Bug	ASSIGNED	High	【AF】副屏结束monkey跑测后，无法调出控制中心和任务管理器	移动测试一 组_CDTS 刘强			0	2023-10-31 10:15

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
119409	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【LCD】【TC-RID: 1201-0208101】屏幕DTC状态上报	CD TPM-王祥林			0	2023-10-10 17:57
119389	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【AF】副屏使用车机版QQ音乐和酷狗播放器播放音乐时，快捷中心的音乐播放器不能同步播放状态	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-11-02 10:11
119371	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【HiCar】hicar首页点击地图不会没有弹出，地图界面未弹窗“设置”“退出”等相关的按钮	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-11-01 17:59
119369	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【HiCar】HiCar界面弹出应用宝的安装弹窗时，界面会出现不停的跳动情况	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-11-07 14:35
119344	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【HiCar】副屏HiCar应用打开后，手机可以搜索到副屏的热点	物联网测试组_TSCD 王维			0	2023-10-26 19:48
119342	Figure	Bug	VERIFY_FAILED	High	【HiCar】使用HiCar功能后断开且kill该应用，WiFi开关不会自动开启，导致乐播投屏无法使用	物联网测试组_TSCD 王维			100	2023-10-25 11:13
119339	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【MTBF】0804DB版本MTBF测试异常重启，且一直卡在启动动画界面无法正常启动	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-11-02 14:50
119334	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【MM】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】音量适配	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-10-27 00:37
119325	Figure	Bug	New	High	【BSP】【DVT】【BOOT】0825 DB 断电重启后设备进入900E	CD TPM-王祥林			0	2023-08-25 15:18
119296	Figure	Bug	New	Normal	【VC1】【副屏】副屏使用飞书语音通话时mic和扬声器均没声音输入和输出，使用QQ语音通话时mic输入正常，扬声器没有输出声音	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-08-22 17:11
119225	Figure	Bug	New	Normal	【AF】副屏monkey跑测调取输入法失败	CD FW 曹覃刚			0	2023-08-15 10:00
119160	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【PVT】【TLog】日志信息优化	CD TPM-王祥林			0	2023-08-10 15:34
119157	Figure	Bug	VERIFY_FAILED	High	【副屏】副屏在打开（抖音）小窗时，打开腾讯视频和搜狗输入法再进入任务管理界面时，搜狗输入法进程会自动被kill	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-11-08 16:50
119145	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【MM】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】音频适配	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-12-11 13:58
119144	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】开发HMI应用和融合桌面	CD FW 曹覃刚			0	2024-01-04 09:49
119143	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【LC】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】适配系统底层-BT/WiFi	CD LC 陶洪普			0	2023-10-27 02:15
119121	Figure	Bug	ASSIGNED	High	【AF】【EVT3】【Monkey】127版本Monkey测试67小时后异常停止，设备进入激活页面	CD FW-廖涛			0	2023-08-04 16:25
119113	Figure	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	[DNS]根据中控的不同网络动态设置DNS	CD LC邓帅		2023-08-04	60	2023-12-28 15:10

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
119107	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】集成华为HiCar功能	CD TPM-王祥林			0	2023-08-04 17:32
119082	Figure	Bug	ASSIGNED	High	【BSP】【EVT3】【Display】设备不连屏幕显示线上电开机一段时间后插入显示线，偶现一次设备黑屏，有事件上报，adb投屏后亮屏	CD BSP-余霄			0	2023-09-04 11:14
119080	Figure	Bug	ASSIGNED	High	【BSP】【EVT3】【TP】新屏125版本，设备熄屏后，点击屏幕亮屏界面会闪烁一次后亮屏	CD BSP-余霄			0	2023-10-27 10:22
119077	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【PVT】【游戏模式】将支持小窗的应用删除至两个，打开游戏模式工具箱，删除的其中两个APP图标未消失	CDTS_TEST 王成			0	2023-10-25 14:03
119058	Figure	Bug	New	Normal	【VC1】【副屏】网易云音乐APP登录成功后断电重启不会记住用户登录状态	CD FW 曹覃刚			0	2023-07-18 17:37
119036	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Low	【AF】【PVT】【小窗模式】首次打开edge小窗模式，打开全屏APP，进入任务管理器，edge小窗消失	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-11-07 16:50
119032	Figure	Bug	New	Low	【AF】【PVT】【小窗模式】在打开飞书小窗的情况下点击飞书微件，微件打开动画异常	CD FW-鲁凯峰			0	2023-07-12 17:38
119031	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【VC1】【0121】【台架】【EE环境】【副屏】飞书无法登录	CDTS_TEST 王成			0	2023-11-14 13:38
119008	Figure	Bug	New	High	【AF】【EVT3】【Monkey】120版本Monkey测试异常停止	CD SYSTEM-夏旭			0	2023-07-19 17:36
118988	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	High	【BSP】【DVT】【OTA】【偶现】202307041339版本OTA压测21次时出现升级失败	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023-08-24 15:53
118975	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【任务管理器】recent中有应用进程，一键清空后重启设备，recent中仍有同样的进程卡片	CD FW-鲁凯峰			0	2023-08-11 16:07
118969	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【VC1】【台架】【副屏】副屏同时连接蓝牙音箱和蓝牙耳机时，语音通话没有声音输出	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-08-24 15:52
118960	Figure	Bug	New	High	【BSP】【EVT3】【ST】【OTA】116版本压测时，第56次出现网络不通导致OTA升级失败，几分钟后自动恢复	CD_BSP 彭文亮			0	2023-07-05 09:29
118949	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	High	【AF】【EVT3】【中控联调】OTA升级后连接中控->时间不同步、网络图标不同步、音量亮度调节不同步	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-08-02 15:58
118915	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【VC1】【台架】【副屏】语音通话时 打开原神等待启动完成 挂断语音（QQ）原神界面短暂停留后 闪退	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-08-24 17:12
118901	Figure	Bug	ASSIGNED	High	【AF】【EVT3】【控制中心】反复点击息屏亮屏后，进入控制中心页面加载很慢	CD FW 曹覃刚			0	2023-07-03 17:26
118884	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【AF】【monkey】monkey异常停止后，设备黑屏背光亮，adb识别不到设备	移动测试一组_CDTs 刘强			100	2023-07-18 14:26
118878	Figure	Bug	New	Normal	【EVT】【AF】【副屏】【原神】打开原神黑屏	CD SYSTEM-夏旭			0	2023-07-31 10:07
118875	Figure	Bug	New	Urgent	【AF】【EVT3】【腾讯视频】跑完monkey后腾讯视频无法打开，等待其进入屏保、熄屏后，点亮屏幕->设备黑屏，背光亮	CD FW 曹覃刚			0	2023-10-27 10:19
118862	Figure	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【AF】【EVT3】开机自启动哔哩哔哩加载失败，需要手动刷新一下才显示正常	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-11-08 15:55

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
118857	Figure	Bug	New	High	【AF】【EVT3】【Monkey】(4+27个APK) 测试7*24H,出现大量CRASH和ANR	CD TPM-王祥林			0	2023-06-20 14:55
118827	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【EVT】【稳定性】MTBF长时间跑测, 出现一次异常重启	CDTS_Test 吴诗雨			0	2023-08-29 10:02
118754	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【EVT】【任务管理器】进入任务管理器, 下拉通知栏, 从隐藏通知中打开小窗应用, 未退出任务管理器	CD FW-鲁凯峰			0	2023-06-13 17:31
118748	Figure	Bug	ASSIGNED	High	【VC1】【0110】【实车】【EE环境】【副屏】副屏待机时 出现闪屏持续约30秒 直至进入息屏状态; 唤醒后恢复正常 (时间2023-06-13 11:45)	CD TPM-王祥林	依赖客户及其供应商问题List		0	2023-06-20 09:57
118743	Figure	Bug	New	Urgent	【AF】【EVT3】【实车】10:14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟左右自动重启	CD LC 陶洪普			0	2023-06-12 15:31
118738	Figure	Bug	ASSIGNED	Urgent	【AF】【EVT3】【实车】10:14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟左右自动重启	CD BSP-余霄			0	2023-06-20 10:00
118705	Figure	Bug	NEED_INFO	Normal	IOVDEV-33613【内部】【VC1】【0106】【台架】【EE环境】【副屏】【蓝牙】副屏在与连接过的蓝牙耳机进行连接时, 先连接一个耳机设备, 在与另一个华为耳机设备进行连接时, 点击之前的历史列表中的华为设备名称显示正在连接, 再激活华为蓝牙耳机, 会出现连接在断开的情况, 音乐也无法播放	物联网测试组_TSCD 王维			0	2023-08-24 19:11
118563	Figure	Bug	New	Normal	解决王者荣耀和OTA进程的Selinux问题	CD BSP赖永惺			20	2023-06-09 18:48
118528	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【BSP】-【DVT】-【OTA升级】-106版本通过中控升级压测95次, 失败一次	CD_BSP 彭文亮			0	2023-07-03 16:31
118521	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【网络同步】QFIL刷机后, 副屏首次启动未同步中控网络图标	移动测试一组_CDTS 刘强			0	2023-10-31 16:21
118506	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【Monkey】106版本(529版) Monkey测试72小时后黑屏(4+27个APK)	CD TPM-王祥林			0	2023-08-24 17:21
118394	Figure	开发Dev	New	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100702】Selinux错误处理	CD TPM-王祥林			0	2023-07-10 17:49
118390	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【BSP】【VX1】【EVT3】【Display】VX1从user版本烧写userdebug版本后, 设备黑屏,重新插拔恢复	CD TPM-王祥林			10	2023-08-24 16:43
118304	Figure	Bug	NEED_INFO	Normal	【AF】【EVT3】【AUDIO】副屏在线视频播放中, 中控收到蓝牙电话(中控主动呼叫), 接听后中控输入音频, 对方听不到声音	物联网测试组_TSCD 王维			0	2023-09-11 16:47
118107	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【AUDIO】副屏蓝牙电话(微信), 调节音量无效	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023-05-24 20:19
117930	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【实车】【AUDIO】副屏播放音乐时中控进入冥想模式, 副屏音乐暂停, 退出冥想模式播放音乐, 音乐无声->几十秒后有较正常情况小很多的声音	CDTS_TEST 王成			0	2023-10-25 13:52
117894	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【EVT3】【小窗模式】网易云小窗首次启动时, 马上切换mini态, 等添加微件的界面出来, 再去切换到正常态, 显示异常	物联网测试组_TSCD 王维			100	2023-08-31 16:21
117830	Figure	开发Dev	解决Resolved	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】下电无法关机的恢复策略	BSP组-RD3_CDTS 陈宙贤			100	2023-05-15 17:50
117828	Figure	开发Dev	解决Resolved	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】开机动画界面反复重启的恢复策略	BSP组-RD3_CDTS 陈宙贤			100	2023-05-26 17:05

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
117827	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】MPU未上电的恢复策略	BSP组-RD3_CDTs 陈宙贤			100	2023-05-15 19:46
117826	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】异常恢复机制	CD TPM-王祥林			100	2023-05-26 17:05
117729	Figure	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	扩展pstore解析内容	CD SYSTEM-夏旭		2023-05-15	20	2023-05-17 10:17
117723	Figure	需求 Requirement	New	Normal	[【DVT1】【OTA】OTA 更新UEFI阶段显示图片到spunvm 分区	移动测试一组_CDTs 刘强			80	2023-05-16 19:23
117684	Figure	需求 Requirement	保留中 Pending	Normal	TLOG-TZ日志抓取	CD TPM-王祥林		2023-05-06	60	2023-05-17 10:15
117683	Figure	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	TLOG-新增bootloader类型日志	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-05-06	100	2023-05-16 10:14
117621	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【小窗模式】小窗启动动画实现	CD FW 曹覃刚		2023-05-19	50	2023-10-27 10:19
117551	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【FW】【GameCenter】【TC-RID: 1201-0301501】新增游戏中心	CD APP-王营			100	2023-06-20 09:49
117549	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【FactoryTools】【TC-RID: 1201-0207601】工厂模式	CD TPM-王祥林			0	2023-11-20 13:45
117327	Figure	需求 Requirement	New	High	【DVT1】【BSP】【MCU】MCU端添加上下电log	移动测试一组_CDTs 刘强	VC1_FSE_0094_20230425	2023-04-21	100	2023-05-16 11:40
117318	Figure	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT】【哔哩哔哩HD】顶部状态栏和底部导航栏背景呈灰色	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023-04-13 19:30
117217	Figure	Bug	ASSIGNED	High	【BSP】【DVT】【Display】【偶现一次】OTA升级过程中偶现一次屏幕无画面输出，背光亮	CD BSP 叶鹏			0	2023-06-08 09:55
117000	Figure	调查 Study	New	Normal	【设置-对话/对话泡】功能和具体表现形式调查	CD FW 曹覃刚			0	2023-03-16 18:48
116855	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【变更需求】-强制小窗启动	CD FW-鲁凯峰	VC1_FSE_0086_20230328		0	2023-03-10 14:11
116841	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	中控联调测试-BSP	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023-03-09 16:46
116840	Figure	测试 Test-ST	New	High	中控联调测试-AF	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山		2023-06-05	96	2023-09-11 16:33

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
116707	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【EVT2】【设置】开启屏幕键盘后，连接实体键盘后，输入字符，未显示屏幕键盘	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023-03-03 16:39
116706	Figure	Bug	New	Normal	【AF】【EVT2】【百度输入法】连接实体键盘后，输入字符为白色与背景色相同	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023-03-03 16:01
116647	Figure	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【变更需求】-上下电逻辑变更	移动测试一组_CDTs 刘强	VX1_MCE_FSE_0082_20230314		100	2023-04-07 17:11
116562	Figure	Bug	NEED_INFO	Normal	【AF】【EVT1】【OTA】【偶现1次】设备烧机，进入设置，输入*#149#进入副屏调试功能，画面白屏，一段时间后，出现“副屏调试功能已停止运行”	移动测试一组_CDTs 刘强			100	2023-11-07 14:43
116257	Figure	调查 Study	New	Normal	调查-竖屏应用使用小窗启动	CD FW 曹覃刚		2023-03-15	0	2023-02-15 15:15
116188	Figure	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【变更需求】-音视频文件无法用播放器播放	CD FW 曹覃刚	VC1_FSE_0082_20230314	2023-03-13	0	2023-03-30 18:15
115788	Figure	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【变更需求】-蓝牙扫描机制优化	CDTS_TEST 王成	VC1_FSE_0073_20230215	2023-02-15	60	2023-02-09 12:38
115373	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400228】添加WIFI模块的DTC日志	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-02-03	60	2023-02-07 18:44
115372	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400120】添加BT模块的DTC日志	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-02-03	70	2023-02-07 18:43
115243	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	High	【MK】【028】【FAN】【TC-RID: 1201-0102801】FAN DTC 诊断	CD BSP 叶鹏		2023-01-13	90	2023-05-25 10:42
115242	Figure	Bug	NEED_INFO	Low	【AF】【EVT2】【百度输入法】安装一个百度输入法app，与已经搭载的百度输入法冲突，直接替代了原本的百度输入法，并且无法卸载	CD TPM-王祥林		2023-03-08	0	2023-08-01 16:00
114797	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【变更需求】--以太网WiFi	CD FW 曹覃刚			0	2023-03-06 09:53
114608	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	体验性测试	CD TEST-方永红		2022-12-31	100	2023-08-03 16:18
114585	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	手机投屏	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022-12-14 18:17
114584	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	系统配置改造	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022-12-14 18:17
114583	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	【恢复出厂设置】-用户模式下恢复初始化（中控点击之后，告知副驾屏，副屏清除自身数据）	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022-12-14 18:16
114582	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	HiPhi Play功能联动	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022-12-14 18:16

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
114581	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	系统语言	移动测试一 组_CDTS 刘强			0	2022-12-14 18:15
114580	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	首次购车激活	移动测试一 组_CDTS 刘强		2022-12-30	100	2022-12-23 18:20
114579	Figure	测试 Test-ST	New	Urgent	GameMode	移动测试一 组_CDTS 刘强		2023-03-31	100	2023-05-15 16:46
114578	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	联动功能	移动测试一 组_CDTS 刘强			0	2022-12-14 18:11
114577	Figure	测试 Test-ST	New	High	Launcher/SystemUI	CD TEST-方永红		2023-05-19	100	2023-07-06 11:19
114576	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	集成博世FOTA	移动测试一 组_CDTS 刘强			0	2022-12-14 18:08
114575	Figure	测试 Test-ST	New	Urgent	V5.0功能测试票			2023-05-19	96	2023-07-06 11:19
114300	Figure	调查 Study	New	Normal	测试用票	IoT scm			0	2022-12-06 15:17
114231	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【ICON】【TC-RID: 1201-03XXX01】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-20	50	2023-12-15 14:23
114212	Figure	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项--BSP专项--性能测试			2023-02-16	100	2023-04-13 17:40
114187	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100803】创建工厂分支	CD TPM-王祥林	VC1_FSE_0082_20230314	2022-12-15	0	2023-05-27 17:43
113980	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【BSP】【Security】替换Google 默认 APP 签名 Key	CDTS-RD6-FW1 孙逊			0	2023-12-27 17:01
113979	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【BSP】【Security】替换Google 默认AVB Key	CDTS-RD6-FW1 孙逊			0	2023-04-24 15:24
113730	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【WIFI ADB】【TC-RID: 1201-0201002】	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-11-30	0	2023-11-08 23:10
113451	Figure	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【FW】【GameMode】【TC-RID: 1201-0204807】Game Mode AFK	CD FW-周羚洛			0	2022-11-14 14:09
113429	Figure	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项--BSP专项--兼容性	移动测试一 组_CDTS 刘强			0	2022-11-01 11:02
113425	Figure	测试 Test-ST	New	Urgent	V4.0专项--BSP专项--压测	移动测试一 组_CDTS 刘强		2023-03-10	100	2023-03-10 12:28
113424	Figure	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项---BSP专项--CAN和以太网测试	移动测试一 组_CDTS 刘强			0	2022-11-01 11:06
113423	Figure	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项--BSP专项--稳定性-各项功能长时间运行	移动测试一 组_CDTS 刘强		2023-03-15	91	2023-07-18 17:15

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
113422	Figure	测试 Test-ST	New	Immediate	V4.0专项--AF专项--monkey测试	CD Test赵飞		2023-05-17	98	2023-09-11 16:54
113421	Figure	测试 Test-ST	New	Immediate	V4.0功能与专项测试			2023-05-17	97	2023-09-11 16:54
113251	Figure	开发 Dev	未着手 Not Started	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID:1201-0102705】MCU和MPU的心跳	CD BSP-陈杰			0	2022-10-28 14:03
113243	Figure	开发 Dev	未着手 Not Started	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】Can通知MCU走上电流程	CD BSP-陈杰			90	2022-11-07 13:38
113241	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】Can指令解析，设备重启	CD BSP-陈杰			90	2022-11-07 15:54
113240	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】can通知MPU关机	CD BSP-陈杰			90	2022-11-07 15:53
113216	Figure	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400601】DTC故障诊断	CD BSP-唐金泽			0	2023-04-26 11:42
113215	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网性能测试	CD_BSP 彭文亮			0	2022-12-13 11:28
113214	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网TC8测试 100MBaseT- PMA	CD_BSP 彭文亮			100	2022-11-15 15:09
113212	Figure	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID:1200-0100806】交付SDK	CD TPM-王祥林			10	2023-06-27 16:00
112771	Figure	开发 Dev	New	Normal	[ethernet] [network speed] customer demand,from 1000M to 100M	CD_BSP 彭文亮			100	2022-12-22 20:45
112733	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Low	【BSP】【CDT】【BOOT】SXR2130P.LA1.1基线设备无法启动	CD BSP-唐金泽			0	2022-10-20 15:05
112538	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400121】Remove aptX and LDAC				0	2022-12-22 20:41
112402	Figure	设计 Design	New	Normal	【详细设计】【AF】屏保	CD APP-王营		2022-10-21	0	2022-10-09 10:24
112400	Figure	设计 Design	New	Normal	【详细设计】【AF】桌面编辑模式	CD APP-王营		2022-10-21	0	2022-10-09 10:23
112399	Figure	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【详细设计】【AF】中控与副屏之间的通信与设置	CD FW-王伟		2022-10-21	80	2022-12-21 14:45
112398	Figure	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【详细设计】【AF】遥控器	CD FW-王伟		2022-10-21	70	2022-12-20 14:37
112397	Figure	设计 Design	New	Normal	【详细设计】【AF】游戏模式	CD FW-周羚洛		2022-10-21	0	2022-10-09 10:23
112396	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【MCU-OTA】	CD FW-王伟		2022-10-21	0	2022-10-08 19:24
112395	Figure	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】【系统手势】	CD TPM-王祥林		2022-10-14	80	2022-11-14 16:45

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
112394	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【屏保】	CD APP-王营		2022-10-21	0	2022-10-09 16:17
112393	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【uart】	CD FW-王伟		2022-10-14	0	2022-10-08 19:17
112392	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【桌面编辑模式】	CD APP-王宏		2022-10-14	0	2023-05-08 16:54
112391	Figure	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】【中控与副屏之间通信】	CD TPM-王祥林		2022-10-14	80	2022-10-12 19:51
112390	Figure	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】【遥控器】	CD FW-王伟		2022-10-14	60	2022-12-23 10:04
112389	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【游戏模式】	CD FW-王伟		2022-10-28	0	2022-10-08 19:11
112372	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100801】Security boot / AVB的prv key替换google key / 平台应用签名使用华人的Subject信息生成的	CD BSP-唐金泽	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-11-26	0	2022-11-10 09:53
112371	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【CR新增需求】-【can相关需求】	CD BSP-丁武伟	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		100	2023-04-07 17:11
112369	Figure	开发 Dev	New	Normal	[MM][音量调节]PRD分拆实现	CD MM陈海波	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-28	0	2022-10-08 19:40
112368	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	[FW][音量调节]PRD分拆实现	CD FW 曹章刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-28	0	2022-12-22 20:40
112269	Figure	需求 Requirement	保留中 Pending	Low	【CR新增需求】-【博世fota】	CD BSP 叶鹏			50	2024-02-07 09:33
112264	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【019】【StatusBar】【TC-RID: 0301-0201801】副驾屏开电话会议	CD MM陈海波	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		0	2022-10-08 19:36
112217	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-以太网和wifi共存	ETH 黄鹏飞	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-30	0	2023-07-07 16:28
112215	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID:1201-0102705】MUC软件版本接口	CD BSP-刘川	VX1_MCE_FSE_V2.0_update_20221012		100	2022-12-22 20:43
112101	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心	CD Test赵飞		2023-04-16	100	2023-08-23 15:11
112099	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【MCU】MCU功能实现	CD BSP-陈杰			100	2023-03-28 18:19
112093	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【电子电气零部件环境可靠性实验ClassC】实现汇总	CD TPM-王祥林		2022-09-28	100	2023-05-31 09:50
112089	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【012】【TSNV】主任务	CD BSP-丁武伟	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-30	100	2022-12-19 14:53

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
111998	Figure	开发 Dev	New	Normal	【uart】light数据传输到App	CD BSP-陈杰		2022-09-09	0	2022-09-16 10:24
111978	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【BSP】【system】打开user版本root权限	CD BSP-丁武伟			0	2022-09-21 11:25
111950	Figure	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【BSP】【EVT】【USB】打开user版本串口及debug_fs配置	CD BSP-丁武伟			0	2022-12-22 20:46
111918	Figure	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【APP】【Launcher-folder】【TC-RID: 1201-0205306】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023-12-27 23:55
111917	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【APP】【Launcher-widget】【TC-RID: 1201-0205305】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		60	2023-07-27 23:44
111916	Figure	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【APP】【Launcher-Editmode】【TC-RID: 1201-0205304】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023-10-07 14:58
111831	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】WIFI-BT的概要设计	CD LC 陶洪普			0	2022-10-24 14:23
111830	Figure	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】FOTA的概要设计	CD BSP 叶鹏			80	2023-01-13 14:19
111829	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】CAN的概要设计	CD BSP-陈杰			0	2022-10-31 21:47
111828	Figure	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】Display概要设计	CD BSP-余霄			0	2022-11-21 16:45
111750	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	BSP : TSNV : 添加tsnv镜像	CD BSP-丁武伟		2022-09-09	100	2022-12-22 20:30
111713	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-V1.0-OTA升级	SZTS_TEST 邹涛		2022-10-10	100	2022-10-10 10:10
111507	Figure	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】TP概要设计	CD BSP-唐金泽			100	2022-11-21 16:47
111506	Figure	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】MCU的概要设计	CD BSP-陈杰			70	2023-04-13 11:33
111505	Figure	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】Ethernet概要设计	CD_BSP 彭文亮			80	2023-01-13 14:34
111504	Figure	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】Uart的概要设计	CD BSP-陈杰			70	2023-01-13 14:37
111503	Figure	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】Audio 概要设计	CD BSP-唐金泽			70	2023-01-13 14:35
111346	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-功耗测试	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-08-18 15:19
111344	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-软件启动时间	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-11-30 10:26

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
111343	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-TP	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-08-18 15:07
111342	Figure	测试 Test-ST	New	High	BSP专项-性能测试-内存	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-11-30 10:25
111341	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-GPU	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-08-18 15:13
111340	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-CPU	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-11-30 10:24
111339	Figure	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-SYSTEM	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-08-29 18:40
111337	Figure	测试 Test-ST	New	High	ST测试总票			2023-06-05	88	2023-09-11 16:33
111291	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【AF】【TC-RID: 1201-0206601】Screenshot	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930		100	2023-06-16 21:21
111253	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0-测试用例编写	CD Test赵飞		2022-08-20	0	2022-08-15 14:19
111232	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-外设接入	CD APP-王营			0	2022-08-12 16:09
111230	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-待机屏保功能	CD APP-王营		2022-10-19	0	2023-11-20 13:47
111229	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【需求变更】-Luancher UI需求-通知中心	CD- AF-刘景和		2022-09-30	0	2022-08-15 17:11
111225	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400228】wifi连接测试	CD LC-徐玺栋		2023-02-03	60	2023-02-07 18:44
111224	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400120】BT连接测试	CD LC-徐玺栋		2023-02-03	70	2023-11-20 13:47
111223	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400119】BT bringup	CD LC-徐玺栋			0	2022-12-22 20:24
111193	Figure	开发 Dev	New	High	【MK】【028】【PWM】主任务	CD BSP-陈杰		2023-01-13	98	2023-11-09 19:41
111189	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】以太网配置需求	SZ Arch-陈光祥			0	2022-08-10 18:17
111123	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-多任务管理器	CD APP-王营		2022-08-31	0	2022-08-09 13:56

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
111122	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】小窗模式需求	DL FW-张挽强	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930		0	2023-03-10 14:11
111117	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400208】Wi-Fi RF	CD LC-徐玺栋			0	2023-12-20 11:13
111116	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【LC】管理总票	CD LC-徐玺栋		2023-02-03	26	2023-02-07 18:44
111097	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】FOTA升级需求	CD FW-王伟	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-09-30	0	2022-09-26 18:42
111077	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【变更需求】总票			2023-03-13	60	2023-02-13 11:23
111072	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V4.0--Launcher/SystemUI	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:29
111071	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V4.0--副屏遥控器接口定制开发（SDK）	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:26
111070	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-杜比音效--根据客户提供的时间安排	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:25
111069	Figure	测试 Test-IT	New	Immediate	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-小窗模式入口	CD Test赵飞		2023-05-19	99	2023-07-12 17:38
111068	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-定制屏保	CD Test赵飞		2023-05-26	100	2023-07-26 10:08
111067	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-任务管理器	CD Test赵飞		2023-05-10	98	2023-08-24 15:58
111066	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0-系统裁剪-性能测试	CD Test赵飞		2023-02-15	100	2023-02-14 10:54
111065	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0-系统裁剪-稳定性	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:15
111064	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0-系统裁剪-基本功能	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:12
111063	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0--开机时间优化	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:11
111062	Figure	测试 Test-IT	New	Immediate	V3.0功能测试			2023-05-26	97	2023-08-24 15:58
111061	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0--Thermal	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:04
111060	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-FOTA（客户提供CASE）	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:03

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
111058	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-以太网WIFI共存（*）	CD Test赵飞			0	2022-08-04 20:01
111057	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-Launcher/SystemUI--应用预置	CD Test赵飞		2023-03-08	67	2023-08-02 15:21
111056	Figure	测试 Test-IT	New	Immediate	AF-V2.0-Launcher/SystemUI----Setting	CD Test赵飞		2023-05-10	99	2023-06-16 21:17
111055	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-4播放器	CD Test赵飞		2023-04-19	100	2023-04-14 15:43
111054	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-3游戏模式	CD Test赵飞		2023-02-07	100	2023-03-10 19:20
111053	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-2音量调节	CD Test赵飞			100	2023-03-10 16:52
111052	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-1护眼模式	CD Test赵飞			0	2022-08-05 15:29
111051	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-通知中心	CD Test赵飞		2023-04-04	100	2023-10-27 01:31
111050	Figure	测试 Test-IT	New	Immediate	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-桌面管理	CD Test赵飞		2023-03-21	100	2023-03-24 11:06
111049	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-副屏遥控器	CD Test赵飞		2023-03-24	100	2023-04-23 17:10
111048	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-窗口化白名单	CD Test赵飞			0	2022-08-04 19:32
111047	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-小窗模式	CD Test赵飞		2022-11-11	97	2023-08-24 17:05
111046	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-系统手势	CD Test赵飞		2023-04-14	100	2023-05-15 17:50
111045	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-蓝牙接入兼容性	CD Test赵飞		2022-11-04	100	2022-11-14 21:44
111044	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-蓝牙接入				0	2022-08-04 19:18
111043	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-自动背光	CD Test赵飞		2022-09-30	100	2022-09-27 20:22
111042	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-LOG优化	CD Test赵飞			100	2022-11-18 17:43
111015	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Peripherals-MCU固件升级	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-08-03 17:55
111014	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Audio测试-外置功放联调适配				0	2022-08-03 17:53
111012	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Audio测试-MIC channel联调适配	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-08-03 17:27

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
111011	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Audio测试-Audio channel 联调适配	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-08-03 17:20
111008	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-控制中心需求	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-08-22	0	2022-10-10 20:18
111004	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-通知中心需求	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-08-22	0	2022-10-10 20:18
111003	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-launcher桌面管理	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-09-30	0	2022-10-10 20:18
111002	Figure	需求 Requirement	保留中 Pending	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-杜比SDK搭载（pending）				0	2022-08-03 15:05
111001	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-应用预置	CD APP-王营		2022-08-22	0	2022-08-03 15:03
111000	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-系统工具	CD APP-王营		2022-08-22	0	2022-08-03 14:58
110999	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-状态栏	CD- AF-刘景和		2022-08-22	0	2022-08-15 17:12
110998	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面	CD APP-王营		2022-09-30	0	2022-09-26 18:41
110997	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求			2022-10-19	20	2022-12-26 11:00
110970	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【001】【MM】【TC-RID: 0301-0900118】副屏发声策略	CD MM陈海波		2022-09-05	0	2022-12-22 20:27
110965	Figure	调查 Study	New	Normal	【System】【系统裁剪】调查任务	CD SYSTEM-赵正军	VC1_FSE_B sample_20221015		0	2022-12-22 20:39
110964	Figure	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】概要设计	DL FW-张挽强	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-28	60	2022-10-31 11:51
110963	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】限制小窗显示的个数	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-09	80	2023-06-28 11:09
110961	Figure	测试 Test-IT	New	Immediate	V2.0功能测试			2023-05-10	95	2023-08-24 17:05

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
110960	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】小窗进入到全屏状态	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-02	80	2023-10-27 01:47
110959	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】小窗UI适配	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-31	0	2023-09-20 20:00
110957	Figure	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】关闭小窗模式	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-09	80	2023-11-20 13:44
110954	Figure	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】小窗移动	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-08-26	80	2023-06-28 11:09
110953	Figure	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】支持应用使用小窗模式启动	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-08-10	80	2023-06-28 11:09
110951	Figure	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】	CD FW-鲁凯峰		2022-10-31	71	2023-06-28 11:08
110897	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-遥控器	CD Test赵飞			0	2022-07-29 18:44
110896	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-UI	CD Test赵飞			0	2022-08-02 16:12
110895	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V1.0功能测试-桌面	CD Test赵飞		2023-04-18	99	2023-07-24 13:49
110894	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V1.0功能测试-屏保	CD Test赵飞		2022-09-13	100	2023-07-03 19:54
110892	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V1.0功能测试-WIFI	CD Test赵飞		2022-12-05	100	2022-12-26 11:30
110887	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V1.0功能测试-手势-任务管理器	CD Test赵飞		2022-09-04	100	2022-10-24 18:38
110886	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-手势-控制中心	CD Test赵飞		2022-09-26	100	2022-09-22 14:17
110885	Figure	测试 Test-IT	New	High	AF-V1.0功能测试-通知中心	CD Test赵飞		2022-09-30	100	2023-03-15 17:11
110884	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-手势-应用返回	CD Test赵飞		2023-02-03	100	2023-01-29 18:15
110883	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-蓝牙	CD Test赵飞		2022-09-30	100	2022-09-28 15:48
110882	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-背光调节	CD Test赵飞			0	2022-07-29 18:06
110881	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-系统	CD Test赵飞		2022-10-24	100	2022-10-25 09:38
110880	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-launcher	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-09-06 16:18
110879	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-QFIL刷机	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-11-04 17:55

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
110878	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-BVT测试-Fastboot	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-07-29 17:47
110877	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-MCU	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-10-21 11:27
110876	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-BVT测试-USB接口	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-08-02 16:13
110875	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-TP	SZTS_TEST 邹涛		2022-12-12	100	2022-11-22 10:48
110874	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-Display	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-09-26 20:32
110873	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-AUDIO	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-12-09 10:19
110872	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	BSP-BVT测试-WIFI测试	SZTS_TEST 邹涛		2022-08-19	100	2022-10-25 22:15
110871	Figure	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-蓝牙测试	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-10-21 17:09
110870	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	BSP-BVT测试--有线网络测试	SZTS_TEST 邹涛		2022-08-22	100	2022-09-21 18:58
110869	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-BVT测试-内存测试	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-07-29 17:11
110868	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	BSP-BVT测试-上/下电测试	SZTS_TEST 邹涛		2023-03-10	100	2023-03-09 10:12
110867	Figure	测试 Test-IT	New	Urgent	V1.0测试功能汇总			2023-04-18	95	2023-07-24 13:49
110749	Figure	开发 Dev	未着手 Not Started	Normal	【MK】【FW】【Wallpapers】【TC-RID: 1201-0202401】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_0073_20230215		0	2022-12-22 20:54
110747	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【APP】【hotseat】【TC-RID: 1201-0205303】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		100	2023-12-15 14:23
110746	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【QuickSettings】【TC-RID: 1201-0201903】	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		0	2023-12-15 14:23
110745	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【APP】【recent】【TC-RID: 1201-0205302】	CD APP-王宏	VX1_MCE_FSE_V5.0_20221230	2022-12-12	60	2023-12-11 13:58
110744	Figure	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【APP】【home】【TC-RID: 1201-0205301】	CD APP-王宏	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023-10-27 02:14
110743	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【Notification】【TC-RID: 1201-0201902】	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		70	2023-10-07 16:53
110742	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【APP】【ScreenSaver】【TC-RID: 1201-0300602】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		40	2023-03-16 19:34
110741	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【StatusBar】【TC-RID: 1201-0201901】	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		0	2023-10-27 01:52

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
110739	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【Settings】【TC-RID: 1201-0201801】	CD FW-廖涛	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130		30	2024-01-31 15:02
110706	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【GameMode】【TC-RID: 1201-0204801】	CD FW-周羚洛			91	2023-11-20 13:52
110704	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【Preinstall】【TC-RID: 1201-0204401】	CD FW-王伟	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130		0	2023-09-15 14:10
110703	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【Performance】【TC-RID: 1201-0204001】	CD SYSTEM-胡兵			0	2022-09-08 08:31
110702	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【Key】【TC-RID: 1201-0203901】	CD FW-王伟			0	2022-09-08 08:27
110701	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【Thermal】【TC-RID: 1201-0202201】	CD FW-王伟			0	2022-09-08 08:26
110697	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【TBox Log】【TC-RID: 1201-0201102】	CD SYSTEM-龚元祝			0	2022-09-09 09:44
110696	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【AF】【Tlog】【TC-RID: 1201-0201101】	CD SYSTEM-龚元祝	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023-07-27 23:45
110674	Figure	调查 Study	New	Normal	【Study】管理总票	CD TPM-王祥林		2023-03-15	0	2023-02-15 14:48
110673	Figure	问题 Q&A	New	Normal	【QA】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-08-31	100	2023-01-31 18:44
110672	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】系统稳定性	CD SYSTEM-胡兵			100	2023-10-07 11:24
110671	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【004】【POWER】【TC-RID: 1201-0800403】解决电流功能问题	CD SYSTEM-胡兵			0	2022-09-21 11:42
110670	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【004】【POWER】【TC-RID: 1200-0800402】解决休眠相关问题	CD SYSTEM-胡兵			0	2022-09-21 11:42
110669	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【004】【POWER】主任务	CD SYSTEM-胡兵			0	2022-09-21 11:42
110664	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102704】与Soc端的uart通信	CD BSP-陈杰			0	2023-07-27 20:16
110663	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102703】电源控制	CD BSP-陈杰			100	2022-12-22 20:42
110662	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID: 1201-0102702】Can指令收发与解析	CD BSP-陈杰			90	2023-04-10 10:51
110660	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【027】【MCU】主任务	CD BSP-陈杰			81	2022-12-22 20:42
110659	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【004】【TP】【TC-RID: 1201-0100405】TP坐标值校准	CD BSP-余霄			100	2023-08-22 18:45
110658	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【004】【TP】【TC-RID: 1201-0100401】初始化TP设置	CD BSP-余霄			0	2022-12-22 20:34

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
110657	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【004】【TP】主任务	CD BSP-余霄			67	2022-12-22 15:01
110655	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	High	【MK】【005】【LCD】【TC-RID: 1201-0100501】初始化LCD设置	CD BSP-余霄		2022-09-12	100	2022-12-22 20:50
110654	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	High	【MK】【005】【LCD】主任务	CD BSP-余霄		2022-10-22	90	2023-10-10 17:56
110653	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【011】【Audio】【TC-RID: 1201-0101106】Audio Hal相关修改	CD BSP-夏实		2022-08-10	0	2023-01-03 22:27
110647	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【011】【Audio】主任务	CD BSP-唐金泽		2023-05-12	86	2023-11-09 19:42
110646	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400603】TC8接口测试	CD_BSP 彭文亮			0	2022-12-22 20:22
110645	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网测试	CDTS_TEST 王成			50	2022-11-15 15:09
110643	Figure	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【006】【Ethernet】主任务	CD TPM-王祥林		2022-10-25	50	2023-11-09 19:42
110642	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 0301-0100805】recovery功能设置	移动测试一组_CDTS 刘强	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130		100	2023-02-16 17:34
110638	Figure	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【008】【BOOT】主任务	CD TPM-王祥林		2022-12-15	70	2023-05-31 16:30
110547	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【BSP 需求】总票	CD BSP-唐金泽			0	2022-09-19 10:44
110126	Figure	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】管理总票	CD TPM-王祥林	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2023-02-08	74	2023-12-06 19:57
110125	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】【BSP】管理总票	CD BSP-唐金泽		2023-05-12	79	2024-03-27 19:13
110122	Figure	开发 Dev	New	Normal	【MK】管理总票	CD TPM-申艳艳		2023-05-12	73	2024-03-27 19:13
110120	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【AF】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-10-28	31	2022-11-14 16:45
110119	Figure	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】【BSP】管理总票	CD TPM-王祥林			57	2023-05-11 11:04
110118	Figure	设计 Design	New	Normal	【详细设计】【AF】管理总票	CD TPM-王祥林	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-10-21	56	2023-02-02 09:52
110116	Figure	设计 Design	New	Normal	【详细设计】【BSP】管理总票	CD BSP-唐金泽			0	2022-09-19 10:43
110115	Figure	设计 Design	New	Normal	【详细设计】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-10-21	50	2023-02-02 09:52

#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
110114	Figure	设计 Design	New	Normal	【概要设计】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-10-28	45	2023-01-13 14:38
110110	Figure	需求 Requirement	分析&分解 中 In Analysis	Normal	【CR新增需求】总票				75	2023-04-07 17:11
110107	Figure	需求 Requirement	New	Normal	【Locked需求】总票	方案组-RD3_CDTs 王浩云		2022-10-28	40	2022-12-26 11:00
110003	Figure	测试 Test-IT	New	Normal	fff			2022-06-30	100	2022-07-02 18:28