

Figure - 设计 Design #110114

【概要设计】管理总票

2022-06-30 10:00 - CD TPM-申艳艳

Status:	New	Start date:	2022-08-02
Priority:	Normal	Due date:	2022-10-28
Assignee:	CD TPM-王祥林	% Done:	45%
Category:	SYSTEM	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
【要求】 所有HHT客户的需求都需要输出概要设计 【规则】 1.各担当按照计划输出概要设计文档 2.各FO进行初次Review 3.TPM组织评审 通过后开始详细设计。			
Subtasks:			
设计 Design # 110119: 【概要设计】【BSP】管理总票			进行中 In Progress
设计 Design # 111226: BSP 以太网 概要设计			完成 Closed
设计 Design # 111507: 【概要设计】TP概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111506: 【概要设计】MCU的概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111505: 【概要设计】Ethernet概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111504: 【概要设计】Uart的概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111503: 【概要设计】Audio 概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111828: 【概要设计】Display概要设计			进行中 In Progress
设计 Design # 111829: 【概要设计】CAN的概要设计			New
设计 Design # 111830: 【概要设计】FOTA的概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111831: 【概要设计】WIFI-BT的概要设计			New
设计 Design # 110120: 【概要设计】【AF】管理总票			New
设计 Design # 110964: 【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401...			进行中 In Progress
设计 Design # 112389: 【概要设计】【游戏模式】			New
设计 Design # 112390: 【概要设计】【遥控器】			进行中 In Progress
设计 Design # 112391: 【概要设计】【中控与副屏之间通信】			进行中 In Progress
设计 Design # 112392: 【概要设计】【桌面编辑模式】			New
设计 Design # 112393: 【概要设计】【uart】			New
设计 Design # 112394: 【概要设计】【屏保】			New
设计 Design # 112395: 【概要设计】【系统手势】			解决 Resolved
设计 Design # 112396: 【概要设计】【MCU-OTA】			New

History

- #1 - 2022-06-30 10:35 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【Figure】【概要设计】总票 to 【概要设计】总票
- #2 - 2022-06-30 10:37 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【概要设计】总票 to 【概要设计】管理总票
- #3 - 2022-11-07 11:32 - CD TPM-王祥林
- Assignee changed from CD TPM- 申艳艳 to CD TPM- 王祥林

Gerrit Merge Information :

ID	Project	Branch	Uploader
141485	general/wlan_proc_hst	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-vendor-dev	xidong.xu@thundersoft.com
WLAN:Update WiFi calibration filetargetpower : 20dbm to 18dbm。RSSI offset:2.4G -63 to -99 ; 5G -99 to -114国家码: 0 to 32924 (中国) TC-RID: 1201-0400208IssueID: TS-R-DF-110114Change-Id: Ie764371c68a94d273e8f3a423d7c266ec3a0f9ae			