

Figure - 设计 Design #110115

【详细设计】管理总票

2022-06-30 10:03 - CD TPM-申艳艳

Status:	New	Start date:	2022-10-09
Priority:	Normal	Due date:	2022-10-21
Assignee:	CD TPM-王祥林	% Done:	50%
Category:	SYSTEM	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			

Description

【前提】
概要设计通过后，才能开始详细设计

【要求】
所有HHT客户的需求都需要输出详细设计

【规则】
1.各担当按照计划输出详细设计文档
2.各FO进行初次Review
3.TPM组织评审

评审通过后开始编码。

Subtasks:

设计 Design # 110116: 【详细设计】【BSP】管理总票	New
设计 Design # 110118: 【详细设计】【AF】管理总票	New
设计 Design # 112397: 【详细设计】【AF】游戏模式	New
设计 Design # 112398: 【详细设计】【AF】遥控器	进行中 In Progress
设计 Design # 112399: 【详细设计】【AF】中控与副屏之间的通信与设置	进行中 In Progress
设计 Design # 112400: 【详细设计】【AF】桌面编辑模式	New
设计 Design # 112401: 【详细设计】【AF】uart	完成 Closed
设计 Design # 112402: 【详细设计】【AF】屏保	New
设计 Design # 112403: 【详细设计】【AF】系统手势	完成 Closed
设计 Design # 112404: 【详细设计】【AF】MCU-OTA	完成 Closed

History

#1 - 2022-06-30 10:35 - CD TPM-申艳艳

- Subject changed from 【Figure】【详细设计】总票 to 【详细设计】总票

#2 - 2022-06-30 10:36 - CD TPM-申艳艳

- Subject changed from 【详细设计】总票 to 【详细设计】管理总票

#3 - 2022-11-07 11:31 - CD TPM-王祥林

- Assignee changed from CD TPM-申艳艳 to CD TPM-王祥林