

Status:	进行中 In Progress	Start date:	2022-08-12
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD TPM-王祥林	% Done:	57%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
【要求】 所有HHT客户的需求都需要输出概要设计			
【规则】 1.各担当按照计划输出概要设计文档 2.各FO进行初次Review 3.TPM组织评审 通过后开始详细设计			
Subtasks:			
设计 Design # 111226: BSP 以太网 概要设计			完成 Closed
设计 Design # 111507: 【概要设计】TP概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111506: 【概要设计】MCU的概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111505: 【概要设计】Ethernet概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111504: 【概要设计】Uart的概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111503: 【概要设计】Audio 概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111828: 【概要设计】Display概要设计			进行中 In Progress
设计 Design # 111829: 【概要设计】CAN的概要设计			New
设计 Design # 111830: 【概要设计】FOTA的概要设计			解决 Resolved
设计 Design # 111831: 【概要设计】WIFI-BT的概要设计			New

History
#1 - 2022-06-30 10:34 - CD TPM-申艳艳 - Subject changed from 【Figure】【概要设计】【BSP】总票 to 【概要设计】【BSP】总票
#2 - 2022-06-30 10:38 - CD TPM-申艳艳 - Subject changed from 【概要设计】【BSP】总票 to 【概要设计】【BSP】管理总票
#3 - 2022-09-08 16:32 - CD TPM-申艳艳 - Assignee changed from SZ TPM-罗云进 to CD BSP-唐金泽
#4 - 2022-09-27 17:53 - CD MM陈海波 - File 音频焦点控制软件概要设计书.docx added
#5 - 2023-01-13 13:46 - CD BSP-杜磊 - Status changed from New to 进行中 In Progress - Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to CD BSP-杜磊
#6 - 2023-05-11 11:04 - CD BSP-杜磊 - Assignee changed from CD BSP-杜磊 to CD TPM-王祥林

音频焦点控制软件概要设计书.docx	238 KB	2022-09-27	CD MM陈海波
--------------------	--------	------------	----------