

Figure - 设计 Design #110120

设计 Design # 110114 (New): 【概要设计】管理总票

【概要设计】 【AF】管理总票

2022-06-30 10:14 - CD TPM-申艳艳

Status:	New	Start date:	2022-08-02
Priority:	Normal	Due date:	2022-10-28
Assignee:	CD TPM-王祥林	% Done:	31%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
【要求】 所有HHT客户的需求都需要输出概要设计			
【规则】 1.各担当按照计划输出概要设计文档 2.各FO进行初次Review 3.TPM组织评审 通过后开始详细设计 概要设计模板请见附件：软件概要设计书模板.docx			
Subtasks:			
设计 Design # 110964: 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401...			进行中 In Progress
设计 Design # 112389: 【概要设计】 【游戏模式】			New
设计 Design # 112390: 【概要设计】 【遥控器】			进行中 In Progress
设计 Design # 112391: 【概要设计】 【中控与副屏之间通信】			进行中 In Progress
设计 Design # 112392: 【概要设计】 【桌面编辑模式】			New
设计 Design # 112393: 【概要设计】 【uart】 】			New
设计 Design # 112394: 【概要设计】 【屏保】			New
设计 Design # 112395: 【概要设计】 【系统手势】			解决 Resolved
设计 Design # 112396: 【概要设计】 【MCU-OTA】			New

History

- #1 - 2022-06-30 10:21 - CD TPM-申艳艳
- Parent task set to #110114
- #2 - 2022-06-30 10:34 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【Figure】 【概要设计】 【AF】总票 to 【概要设计】 【AF】总票
- #3 - 2022-06-30 10:37 - CD TPM-申艳艳
- Subject changed from 【概要设计】 【AF】总票 to 【概要设计】 【AF】管理总票
- #4 - 2022-06-30 15:27 - CD FW-王伟
- Description updated
- #5 - 2022-06-30 15:28 - CD FW-王伟
- File 软件概要设计书模板.docx added
- #6 - 2022-10-09 10:25 - CD FW-王伟
- Assignee changed from CD FW-王伟 to CD TPM-王祥林

软件概要设计书模板.docx	16.6 KB	2022-06-30	CD FW-王伟
----------------	---------	------------	----------