

Figure - 开发 Dev #110125

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票

【MK】 【BSP】 管理总票

2022-06-30 13:59 - CD TPM-申艳艳

Status:	New	Start date:	2022-07-25
Priority:	Normal	Due date:	2023-05-12
Assignee:	CD BSP-唐金泽	% Done:	79%
Category:	BSP	Estimated time:	12.00 hours
Target version:			
Description			
【要求】 需求拆分完毕后 1.各研发FO起相应MK票，指派给各位研发，并指定预计完成日期 2.各位研发开始着手后，把状态改为进行中，并根据进度，实时调整进度百分比 比如，研发提交代码后，进度调整为60%，自测完成，进度调整为80%等 3.相应MK，都需要在Redmine标明自测case内容，确认点，确认OK后，进度改为90%，转给TPM 4.TPM确认测试结果和feature内容相匹配，投入gerrit无误等基本确认后，改状态为100%，状态为关闭。			
Subtasks:			
开发 Dev # 110638: 【MK】 【008】 【BOOT】 主任务			解决 Resolved
开发 Dev # 110639: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100801】 启动相关设置			完成 Closed
开发 Dev # 110640: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100803】 分区相关配置			完成 Closed
开发 Dev # 110641: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100804】 fasboot功能设置			完成 Closed
开发 Dev # 110642: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 0301-0100805】 recovery...			解决 Resolved
开发 Dev # 112096: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID:1200-0100806】 Board ID			完成 Closed
开发 Dev # 112216: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID:1200-0102602】 user root			完成 Closed
开发 Dev # 113210: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 0301-0100805】 基线升级conf...			完成 Closed
开发 Dev # 113211: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID:1201-0100801】 SXR基线配套XB...			完成 Closed
开发 Dev # 112372: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100801】 Security...			进行中 In Progress
开发 Dev # 113212: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID:1200-0100806】 交付SDK			保留中 Pending
开发 Dev # 111031: 【MK】 【023】 【BUT】 【TC-RID: 1200-0102304】 添加Androi...			完成 Closed
开发 Dev # 114187: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100803】 创建工厂分支			进行中 In Progress
开发 Dev # 118394: 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100702】 Selinux错误处理			New
开发 Dev # 110643: 【MK】 【006】 【Ethernet】 主任务			进行中 In Progress
开发 Dev # 110644: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400601】 以太网卡...			完成 Closed
开发 Dev # 110645: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网测试			进行中 In Progress
开发 Dev # 113214: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网T...			进行中 In Progress
开发 Dev # 113215: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网性能测试			进行中 In Progress
开发 Dev # 110646: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400603】 TC8接口测试			进行中 In Progress
开发 Dev # 112939: 【BSP】 【以太网固件】 【工厂工具】 以太网烧录固件集成在SOC中			完成 Closed
开发 Dev # 113216: 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400601】 DTC故障诊断			保留中 Pending
开发 Dev # 110647: 【MK】 【011】 【Audio】 主任务			进行中 In Progress
开发 Dev # 110648: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101101】 Machine...			完成 Closed
开发 Dev # 110649: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101102】 AD2428 ...			完成 Closed
开发 Dev # 110650: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101103】 AD2428 ...			取消 Canceled
开发 Dev # 110651: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101104】 Platfor...			完成 Closed
开发 Dev # 110652: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101105】 Soundca...			完成 Closed
开发 Dev # 110653: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101106】 Audio H...			New
开发 Dev # 113217: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101106】 Audio 联调			完成 Closed
开发 Dev # 117859: 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101106】 Audio 联...			完成 Closed
开发 Dev # 110654: 【MK】 【005】 【LCD】 主任务			进行中 In Progress

开发 Dev # 110655: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 初始化LCD设置	解决 Resolved
开发 Dev # 111848: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 VC1-FSE-BU	完成 Closed
开发 Dev # 110656: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100502】 Logo (UFS) ...	取消 Canceled
开发 Dev # 111846: VC1 Bringup	取消 Canceled
开发 Dev # 111900: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 背光调节Feature	完成 Closed
开发 Dev # 112367: [背光调节]支持手动调节屏幕亮度, 当位1-100, 亮度范围10-1000cd	完成 Closed
开发 Dev # 113218: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 BoardID兼容...	完成 Closed
开发 Dev # 113219: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 电气特性-GMSL...	完成 Closed
开发 Dev # 113220: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 洗车模式, LCD的控制	完成 Closed
开发 Dev # 113221: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 护眼模式	完成 Closed
开发 Dev # 114628: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 Display D...	完成 Closed
开发 Dev # 119482: 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 VC1 FSE屏幕...	New
开发 Dev # 110657: 【MK】 【004】 【TP】 主任务	进行中 In Progress
开发 Dev # 110658: 【MK】 【004】 【TP】 【TC-RID: 1201-0100401】 初始化TP设置	解决 Resolved
开发 Dev # 110659: 【MK】 【004】 【TP】 【TC-RID: 1201-0100405】 TP坐标值校准	解决 Resolved
开发 Dev # 113486: 【MK】 【004】 【TP】 【TC-RID: 1201-0100401】 TP单击唤醒	完成 Closed
开发 Dev # 110660: 【MK】 【027】 【MCU】 主任务	New
开发 Dev # 110661: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102701】 Mcu bringup	完成 Closed
开发 Dev # 110662: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can指令收发与解析	进行中 In Progress
开发 Dev # 113240: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 can通知MPU关机	进行中 In Progress
开发 Dev # 113241: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can指令解析, 设备重启	进行中 In Progress
开发 Dev # 113243: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can通知MCU走...	未着手 Not Started
开发 Dev # 110663: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102703】 电源控制	New
开发 Dev # 110664: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102704】 与Soc端的uart通信	进行中 In Progress
开发 Dev # 113251: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID:1201-0102705】 MCU和MPU的心跳	未着手 Not Started
开发 Dev # 112215: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID:1201-0102705】 MUC软件版本接口	解决 Resolved
开发 Dev # 113244: 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID:1201-0102705】 MUC软件版本, 兼容...	完成 Closed
开发 Dev # 110669: 【MK】 【004】 【POWER】 主任务	New
开发 Dev # 110670: 【MK】 【004】 【POWER】 【TC-RID: 1200-0800402】 解决休眠相关问题	New
开发 Dev # 110671: 【MK】 【004】 【POWER】 【TC-RID: 1201-0800403】 解决电流功能问题	New
开发 Dev # 110672: 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 系统稳定性	New
开发 Dev # 117826: 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 异常恢复机制	New
开发 Dev # 117827: 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 MPU...	解决 Resolved
开发 Dev # 117828: 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 开机动...	解决 Resolved
开发 Dev # 117829: 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 存储空...	完成 Closed
开发 Dev # 117830: 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 下电无...	解决 Resolved
开发 Dev # 117831: 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 使用过...	完成 Closed
开发 Dev # 112089: 【MK】 【012】 【TSNV】 主任务	New
开发 Dev # 112090: 【MK】 【012】 【TSNV】 基本功能 bring up	完成 Closed
开发 Dev # 112191: 【MK】 【012】 【TSNV】 Uart开关	完成 Closed
开发 Dev # 112192: 【MK】 【012】 【TSNV】 工厂测试 flags & SN 支持	完成 Closed
开发 Dev # 114670: 【MK】 【012】 【TSNV】 SN 42位支持	完成 Closed
开发 Dev # 113213: 【MK】 【012】 【TSNV】 添加启动次数记录	完成 Closed
开发 Dev # 111572: 【MK】 【020】 【SN】 【TC-RID: 1200-0102002】 NV配套的FTM对应	完成 Closed
开发 Dev # 111193: 【MK】 【028】 【PWM】 主任务	New
开发 Dev # 111194: 【MK】 【028】 【PWM】 【TC-RID: 1201-0102801】 PWM 驱动bri...	完成 Closed
开发 Dev # 111195: 【MK】 【028】 【PWM】 【TC-RID: 1201-0102802】 echo指令控制p...	完成 Closed
开发 Dev # 111196: 【MK】 【028】 【PWM】 【TC-RID: 1201-0102803】 风扇控制, 温度控制策略	完成 Closed
开发 Dev # 115243: 【MK】 【028】 【FAN】 【TC-RID: 1201-0102801】 FAN DTC 诊断	解决 Resolved

History

#1 - 2022-09-14 10:45 - SZ TPM-罗云进

- Assignee changed from SZ TPM-罗云进 to CD BSP-唐金泽

