

Figure - 开发 Dev #110709

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票
开发 Dev # 110126 (New): 【MK】 【AF】 管理总票
【MK】 【FW】 【NTP】 【TC-RID: 1201-0205001】
2022-07-25 17:07 - CD FW-王伟

Status:	取消 Canceled	Start date:	2022-07-25
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD FW王武军	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		
Description			
■需求列表: 副屏与中控时间同步, 后屏走互联网时间,与中控同步的API需要提前准备。			
■提出URL：必填			
■自测case：必填			
■注意点：需要测试注意的前提条件			

History

- #1 - 2022-08-04 19:43 - CD FW-王伟
- Subject changed from 【MK】 【050】 【NTP】 【TC-RID: 0301-0205001】 to 【MK】 【050】 【NTP】 【TC-RID: 1201-0205001】
- #2 - 2022-08-05 11:20 - CD FW-王伟
- Assignee changed from CD FW-王伟 to CD- FW-石豪
- #3 - 2022-09-08 08:28 - CD FW-王伟
- Subject changed from 【MK】 【050】 【NTP】 【TC-RID: 1201-0205001】 to 【MK】 【FW】 【NTP】 【TC-RID: 1201-0205001】
- #4 - 2022-09-26 13:52 - CD FW-王伟
- Target version set to VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030
- #5 - 2022-11-10 15:55 - CD- FW-石豪
- Assignee changed from CD- FW-石豪 to CD FW王武军

之前得到信息是通过UART CAN的方式来同步时间，目前已经取消用这种方式同步时间，具体方案待确定

- #6 - 2022-11-15 10:31 - CD FW王武军
- Status changed from New to 取消 Canceled
- % Done changed from 0 to 100

该功能的方案通过以太网的方式实现，原方案can的方式取消，
新方案是：由中控副屏联调功能实现，故该票关闭。