

Status:	New	Start date:	2022-08-04
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD Test赵飞	% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
"副屏与中控时间同步，后屏走互联网时间，需要依赖中控与副屏的通信联调。"			
1、9.30号：FOTA功能可用，会存在部分不能进入FOA的问题			
2、优化完成：基本FOTA的bug处理完毕			
3、交付完成：满足PRD			