

Figure - 开发 Dev #111116

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票

【MK】 【LC】 管理总票

2022-08-08 18:46 - CD TPM-申艳艳

Status:	New	Start date:	2022-08-08
Priority:	Normal	Due date:	2023-02-03
Assignee:	CD LC-徐玺栋	% Done:	26%
Category:	LC	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
【要求】 需求拆分完毕后 1.各研发FO起相应MK票，指派给各位研发，并指定预计完成日期 2.各位研发开始着手后，把状态改为进行中，并根据进度，实时调整进度百分比 比如，研发提交代码后，进度调整为60%，自测完成，进度调整为80%等 3.相应MK，都需要在Redmine标明自测case内容，确认点，确认OK后，进度改为90%，转给TPM 4.TPM确认测试结果和feature内容相匹配，投入gerrit无误等基本确认后，改状态为100%，状态为关闭。			
Subtasks:			
开发 Dev # 111117: 【MK】 【002】 【Wi-Fi】 【TC-RID: 1201-0400208】 Wi-Fi RF			进行中 In Progress
开发 Dev # 111223: 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400119】 BT bringup			New
开发 Dev # 111224: 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400120】 BT连接测试			New
开发 Dev # 115372: 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400120】 添加BT模块的DTC日志			解决 Resolved
开发 Dev # 111225: 【MK】 【002】 【Wi-Fi】 【TC-RID: 1201-0400228】 wifi连接测试			New
开发 Dev # 115373: MK】 【002】 【Wi-Fi】 【TC-RID: 1201-0400228】 添加WIFI模块...			解决 Resolved
开发 Dev # 112538: 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400121】 Remove apt...			New