

Figure - 设计 Design #111830

设计 Design # 110114 (New): 【概要设计】管理总票
设计 Design # 110119 (进行中 In Progress): 【概要设计】 【BSP】管理总票
【概要设计】 FOTA的概要设计
2022-09-08 16:38 - CD TPM-申艳艳

Status:	解决 Resolved	Start date:	2022-09-08
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD BSP 叶鹏	% Done:	80%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
请上传FOTA的概要设计，这个需要BSP和AF协同输出			
Related issues:			
Copied to Figure - 设计 Design # 111831: 【概要设计】 WIFI-BT的概要设计			
New2022-09-08			

History

#1 - 2022-10-31 21:49 - CD BSP-唐金泽
- Assignee changed from CD BSP-唐金泽 to CD BSP 叶鹏

请协同arch和AF共同完成

#2 - 2022-12-09 11:05 - CD BSP 叶鹏
- % Done changed from 0 to 80

概要设计已经初步完成并完成第一次评审，输出文档链接如下：
<https://thundersoft.feishu.cn/file/boxcnCT3xXB1XSRQm54B4mJV0Zb>

#3 - 2023-01-13 14:19 - CD BSP 叶鹏
- Status changed from New to 解决 Resolved