

Figure - 开发 Dev #112265

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票

开发 Dev # 110126 (New): 【MK】 【AF】 管理总票

开发 Dev # 110715 (完成 Closed): 【MK】 【FW】 【VehicleDataControl】 【TC-RID: 1201-0206101】

【MK】 【FW】 【VehicleDataControl】 【TC-RID: 1201-0206101】 HiPhi Play功能联动

2022-09-29 15:03 - CD FW-程天颖

Status:	取消 Canceled	Start date:	2022-09-29
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD FW-程天颖	% Done:	60%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		
Description			
■需求列表: 1 使用场景引擎技术支持，可以完成息屏/亮屏副屏 ■提出URL： 暂无 ■自测case： 暂无 ■注意点：需要测试注意的前提条件 暂无			

History

#1 - 2022-10-13 17:02 - CD FW-程天颖

- Status changed from New to 进行中 In Progress

- % Done changed from 0 to 60

#2 - 2023-03-30 16:38 - CD FW-程天颖

- Status changed from 进行中 In Progress to 取消 Canceled