

Figure - 开发 Dev #112280

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票

开发 Dev # 110126 (New): 【MK】 【AF】 管理总票

【MK】 【FW】 【TCSERVICE-LIGHTSENSORSYNC】 【TC-RID: 1201-0207203】

2022-09-29 17:04 - CD FW-王伟

Status:	取消 Canceled	Start date:	2022-09-29
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD- FW-石豪	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
根据can信号，同步光照值			

History

#1 - 2022-11-08 10:43 - CD FW-王伟

- Status changed from New to 取消 Canceled

- % Done changed from 0 to 100

亮度同步不通过can了，走网络的方式。