Figure - 需求 Requirement #112376

需求 Requirement # 110107 (New): 【Locked需求】总票

【Locked需求】中控与副屏接口联调

2022-10-08 15:06 - 方案组-RD3_CDTS 王浩云

Status: 完成 Closed Start date: 2022-10-08 Priority: Due date: Normal 2022-10-28 % Done: Assignee: CD FW-王伟 100% CD-FW Estimated time: 0.00 hour Category: VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 Target version:

Description

通过接口,实现,中控与副屏的联动

- 4.1 功能描述及定义
- 4.1.1 通信方式
- 1. 采用socket方式连接,以短连接为主
- 2. 中控与副屏之间通信采用绑定地址与端口的方式(ip:port),中控的地址为VLAN_04网段,端口号为9999
- 3. 中控与副屏,在启动完成之后,各自启动一个socket服务端监听对手件的消息
- 4. 中控与副屏之间通信需要有握手机制,以确定对端合法性,握手消息不加密
- 5. 中控与副屏的控制通信数据,需要加密,具体加密方式,待中控同步

4.1.2 首次激活

激活操作在中控侧进行,中控会下发激活指令给到副屏,具体功能需求如下:

- 1. 未激活状态:副屏不可使用,且播放由华人运通侧提供的动画资源,进行播放,动画格式为:MP4
- 2. 接收到激活信号后,副屏为激活状态,接收信号后,启动【开机引导】,开机引导文件由副屏设计,主要包含的内容如下:
- 1. 手势引导动画
- 2. 小窗操作动画,包含多任务界面的介绍
- 3. 屏保操作动画
- 4. 动画格式为MP4 张跃泷
- 3. 首次激活动画,在首次激活后,进行展示,展示结束后,进入launcher界面,后面再次启动副屏,无需激活动画展示
- 4. 激活动画展示完毕后,同步保存在设置中,可保存的位置路径为:设置-系统-手势说明(对原有手势部分进行改造)张跃泷

4.1.3 系统语言切换

- 1. 路径如下:中控通过以太网下发语言切换指令--->副屏接收指令--->副屏切换语言--->反馈结果
- 2. 语言范围:中文/英文
- 3. 副屏不支持自己本地单独切换语言

4.1.4 多屏联动

- 1. 服务范围:包括car show,沉浸模式,洗车模式
- 2. 实现方式:以APK的形式内置,在底层运行,并且调用时注册相关服务
- 4.1.5 hiphi play功能联动
- 1. 中控侧通过语音输入,获取用户是否要熄屏和唤醒屏幕的行为
- 2. 中控获取语音后,解析语音内容,然后通过以太网指令传送至副屏,副屏侧完成熄屏,和亮屏的操作
- 4.1.6 恢复出厂设置
- 1. 中控下发恢复出厂设置的指令,副屏接收后,只对数据进行删除
- 2. 清除范围:【删除data分区】
- 3. 副屏本身的恢复出厂设置功能保留
- 4.1.7 开机动画 (For AF)

2025-07-04 1/2

- 1. 在第一阶段开机logo 展示完毕后,进入第二阶段:开机动画,开机动画视频由客户侧提供
- 2. 开机动画的视频格式为MP4, 时长约为30s
- 3. 在开机动画启动的同时, launcher需要完成启动, 及launcher的启动需要在15s内完成
- 4. 开机动画完成后:
- 1. 待激活状态:launcher不可用,展示客户提供的待激活画面的动画,具体参考4.1.2
- 2. 已激活状态:进入launcher界面的首页,用户可正常使用
- 4.2 其他接口相关功能提示

音量调节,背光调节,深色模式,屏保同步,网络信号同步具体需求,请参考《launcher UI需求PRD》4.1.8章节

具体接口内容参考:副本MCE-主副屏需求接口定义&联调计划_20220923

具体PRD链接如下:

https://thundersoft.feishu.cn/docx/doxcnpJynqMqC5C5fLwWif6fewh

Related issues:

Related to Figure - 开发 Dev # 110715: 【MK】【FW】【VehicleData...

完成 Closed 2022-09-29 2022-12-23

History

#1 - 2022-10-08 15:33 - CD FW-王伟

已经创建相关的开发票:

```
开发 Dev #110715: 【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】
开发 Dev #112251:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】副驾屏OTA升级
开发 Dev #112252:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】首次购车激活
开发 Dev #112253:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】黑夜/白天模式切换
开发 Dev #112254:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】系统设置
开发 Dev #112255: 【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】音量调节
开发 Dev #112256:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】亮度调节
开发 Dev #112257:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】恢复出厂设置
开发 Dev #112258: 【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】网络同步信号
开发 Dev #112260:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】主题 切换
开发 Dev #112261:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】Car show
开发 Dev #112262:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】沉浸模式
开发 Dev #112264: 【MK】【019】【StatusBar】【TC-RID: 0301-0201801】副驾屏开电话会议
开发 Dev #112265: 【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】HiPhi P...
开发 Dev #112267:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】洗车模式
开发 Dev #112287:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】运营功能
开发 Dev #112289:【MK】【FW】【VehicleDataControl】【TC-RID: 1201-0206101】副驾屏主题UI风格
```

#2 - 2022-10-08 15:36 - CD FW-王伟

- Status changed from New to 完成 Closed
- % Done changed from 0 to 100

开发任务已经创建,关闭此票。

2025-07-04 2/2