

Figure - 开发 Dev #113210

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票
开发 Dev # 110125 (New): 【MK】 【BSP】 管理总票
开发 Dev # 110638 (解决 Resolved): 【MK】 【008】 【BOOT】 主任务
【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 0301-0100805】 基线升级conflict项解决
2022-10-27 20:44 - CD BSP-唐金泽

Status:	完成 Closed	Start date:	2022-10-25
Priority:	Normal	Due date:	2022-10-27
Assignee:	CD BSP-唐金泽	% Done:	70%
Category:	BSP	Estimated time:	12.00 hours
Target version:	MCE_V4.0update_20221215(原VC1_FSE_Vdec1219)		
Description			
Turbox-SXR2130P.LA.1.1 升级至 Turbox-SXR2130P.LA.1.2			

History

#1 - 2022-11-01 15:47 - CD BSP-唐金泽
- Target version set to MCE_V4.0update_20221215(原VC1_FSE_Vdec1219)
- % Done changed from 0 to 70

BSP 内容已经处理完毕；
现发现基线变更比较大，需再行讨论，确认最终目标升级版本

#2 - 2022-11-10 09:52 - CD BSP-唐金泽

项目判定，升级动作暂停

#3 - 2022-11-10 09:52 - CD BSP-唐金泽
- Status changed from 进行中 In Progress to 完成 Closed