

Figure - 开发 Dev #113215

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】管理总票

开发 Dev # 110125 (New): 【MK】【BSP】管理总票

开发 Dev # 110643 (进行中 In Progress): 【MK】【006】【Ethernet】主任务

开发 Dev # 110645 (进行中 In Progress): 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网测试

【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网性能测试

2022-10-27 21:12 - CD BSP-唐金泽

Status:	进行中 In Progress	Start date:	2022-10-27
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD_BSP 彭文亮	% Done:	0%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:			
Description			
1000 BaseT -> 100M BaseT			
1.硬测测试			
2.软测吞吐量调优			
3.debug版本和performance版本的区别			

History

#1 - 2022-11-07 14:15 - CD_BSP 彭文亮

1.硬测测试

》 硬件测试PMA和IOP需要技术的支持，在另一个redmine中进行跟踪。<http://share.thundersoft.com:3000/redmine/issues/113214>

开发 Dev #113214 【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400602】以太网TC8测试 100MBaseT- PMA

2.软测吞吐量调优

首先在千兆网络上，进行了网速测试，表现为偏低。将百兆网络整机和转换器，流转回来后，马上进行摸底测试。

3.debug版本和performance版本的区别

此测试待 吞吐量调优 稳定后，可由测试完成。

#2 - 2022-11-15 15:47 - CD_BSP 彭文亮

2.软测吞吐量调优

由于IOP测试的优先级高。已经推迟进行。

#3 - 2022-11-30 10:33 - CD_BSP 彭文亮

2.软测吞吐量调优

预计这周将开展此项工作。 由于IOP测试的优先级高，此项工作还未全力的开展。

#4 - 2022-12-13 11:28 - CD_BSP 彭文亮

本周会进行此项测试，先试用我方设备对我方设备，100MbaseT1.