

Figure - 开发 Dev #113218

开发 Dev # 110122 (New): 【MK】 管理总票
开发 Dev # 110125 (New): 【MK】 【BSP】 管理总票
开发 Dev # 110654 (进行中 In Progress): 【MK】 【005】 【LCD】 主任务
【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 BoardID兼容 DVT1 PVT1 MP
2022-10-27 21:42 - CD BSP-唐金泽

Status:	完成 Closed	Start date:	2022-10-27
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:	CD BSP-余霄	% Done:	100%
Category:	BSP	Estimated time:	0.00 hour
Target version:	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		
Description			
关联票 https://share.thundersoft.com/redmine/issues/112096			

History

#1 - 2022-11-03 11:07 - CD BSP-余霄

后续code均使用该TOPIC
DVT PVT MP均已适配完成
https://dev.thundercomm.com/gerrit/q/topic:FIGURE_DISPLAY_BU

#2 - 2022-11-08 16:37 - CD BSP-余霄

- File boardID.png added

#3 - 2022-11-14 10:38 - CD BSP-余霄

- % Done changed from 0 to 80

#4 - 2022-11-18 18:55 - CD BSP-余霄

- Status changed from 进行中 In Progress to 解决 Resolved
- % Done changed from 80 to 100

VX1 VC1代码验证完成，已入库

#5 - 2022-12-22 11:46 - CD BSP-余霄

- Status changed from 解决 Resolved to 完成 Closed

#6 - 2022-12-27 19:27 - CD BSP-余霄

EVT3应贴片原因，由GPIO:010更改为GPIO:011对应的配置信息(DVT2)
<https://dev.thundercomm.com/gerrit/c/general/LINUX/android/vendor/qcom/proprietary/+/172584/>

#7 - 2022-12-27 19:28 - IoT scm

Gerrit Merge Information :

--	--	--	--

ID	Project	Branch	Uploader
172584	general/LINUX/android/vendor/qcom/proprietary	Pre_figure_turbox-c2130c-la1.1-vendor-dev	xiao.yu@thundersoft.com
BSP:LCD: Change the dtv2 info to evt3The evt3 gpio value change from 0x12 to 0x13TC-RID: 1201-0100501IssueID: TS-R-DF-113218Change-Id: I546d30e15c1bd7d6909141220168d8e828294217			

Files

boardID.png	70.5 KB	2022-11-08	CD BSP-余霄
-------------	---------	------------	-----------