

Figure - Issues

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
119360	Bug	New	Normal	【AF】副屏设置屏保定时启动失败	CD FW 曹覃刚			0	2023
111059	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-TimeSync	CD Test赵飞			0	2022
119696	开发 Dev	New	Normal	【MK】【IDPS】【TC-RID: 1201-0208201】信息安全组件集成	CD TPM-王祥林			0	2023
119586	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【版本管理】【TC-RID: 1201-0201003】VX1修改版本号规则	CD TPM-王祥林			0	2023
119585	开发 Dev	New	Normal	【MK】【VX1返装】管理总票	CD TPM-王祥林			0	2023
119582	开发 Dev	New	Normal	【MK】【028】【PWM】【TC-RID: 1201-0102803】Figure Pro风扇占空比调整	CD TPM-王祥林			0	2023
119578	Bug	New	High	植物大战僵尸没有网络	CD LC邓帅			0	2023
119577	Bug	New	Normal	【AF】【PVT】【桌面】小窗模式时，点击小窗内的搜索调起输入法，小窗下方的左右角会有直角显示	CD FW-廖涛			0	2023
119576	开发 Dev	New	Normal	【MK】【011】【Audio】【TC-RID: 1201-0101106】865反装项目Audio时钟和通道数调整	CD TPM-王祥林			0	2023
119575	开发 Dev	New	Normal	【MK】【006】【Ethernet】【TC-RID: 1201-0400601】865反装项目以太网100M改1000M	CD TPM-王祥林			0	2023
119571	Bug	New	High	【AF】【PVT】【Settings】中调节音量，副屏不能出现音量变化提示条	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
119562	Bug	NEED_INFO	Normal	【AF】【PVT】【Monkey】MCE Monkey运行后出现上层冻屏现象，底层event有事件，但是屏幕点击无反应	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
119525	Bug	New	Normal	【AF】【PVT】【VX1】【小窗】打开微信后，第一次点击关闭失败，第二次才能正常关闭	CD FW 曹覃刚			0	2023
119524	Bug	New	High	【AF】【PVT】【Monkey】DB_202310190055 运行monkey，一段时间后monkey停止运行	CD TPM-王祥林			0	2023
119504	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【PVT】【Monkey】monkey运行后，百度输入无法使用，getevent有时间上报，重新安装和切换搜狗输入法后，输入法正常启动	CD FW 曹覃刚			0	2023
119495	Bug	New	Normal	【AUDIO】【VX1】副屏连接蓝牙状态下挂断QQ语音播放QQ音乐车机版没有声音输出	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
119491	Bug	New	Normal	【monkey】monkey稳定性测试副屏卡死点击无效	CD FW 曹覃刚			0	2023
119484	开发 Dev	New	Normal	【MK】【Diagnostic】【TC-RID: 1201-0208101】VC1 FSEM诊断	CD TPM-王祥林			0	2023
119482	开发 Dev	New	Normal	【MK】【005】【LCD】【TC-RID: 1201-0100501】VC1 FSE屏幕日志上云	CD TPM-王祥林			0	2024
119479	Bug	ASSIGNED	High	【AF】副屏结束monkey跑测后，无法调出控制中心和任务管理器	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
119409	开发 Dev	New	Normal	【MK】【LCD】【TC-RID: 1201-0208101】屏幕DTC状态上报	CD TPM-王祥林			0	2023
119389	Bug	NEED_INFO	Normal	【AF】副屏使用车机版QQ音乐和酷狗播放器播放音乐时，快捷中心的音乐播放器不能同步播放状态	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
119371	Bug	NEED_INFO	Normal	【HiCar】hicar首页点击地图不会没有弹出，地图界面未弹窗“设置”“退出”等相关的按钮	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
119369	Bug	NEED_INFO	Normal	【HiCar】HiCar界面弹出应用宝的安装弹窗时，界面会出现不停的跳动情况	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
119344	Bug	ASSIGNED	Normal	【HiCar】副屏HiCar应用打开后，手机可以搜索到副屏的热点	物联网测试组_TSCD 王维			0	2023
119342	Bug	VERIFY_FAILED	High	【HiCar】使用HiCar功能后断开且kill该应用，WiFi开关不会自动开启，导致乐播投屏无法使用	物联网测试组_TSCD 王维			100	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
119339	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【MTBF】0804DB版本MTBF测试异常重启，且一直卡在启动动画界面无法正常启动	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
119334	开发 Dev	New	Normal	【MK】【MM】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】音量适配	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
119325	Bug	New	High	【BSP】【DVT】【BOOT】0825 DB 断电重启后设备进入900E	CD TPM-王祥林			0	2023
119296	Bug	New	Normal	【VC1】【副屏】副屏使用飞书语音通话时mic和扬声器均没声音输入和输出，使用QQ语音通话时mic输入正常，扬声器没有输出声音	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
119225	Bug	New	Normal	【AF】副屏monkey跑测调取输入法失败	CD FW 曹覃刚			0	2023
119160	Bug	New	Normal	【AF】【PVT】【TLog】日志信息优化	CD TPM-王祥林			0	2023
119157	Bug	VERIFY_FAILED	High	【副屏】副屏在打开（抖音）小窗时，打开腾讯视频和搜狗输入法再进入任务管理界面时，搜狗输入法进程会自动被kill	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
119145	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【MM】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】音频适配	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
119144	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】开发HMI应用和融合桌面	CD FW 曹覃刚			0	2024
119143	开发 Dev	New	Normal	【MK】【LC】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】适配系统底层-BT/WiFi	CD LC 陶洪普			0	2023
119121	Bug	ASSIGNED	High	【AF】【EVT3】【Monkey】127版本Monkey测试67小时后异常停止，设备进入激活页面	CD FW-廖涛			0	2023
119113	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	[DNS]根据中控的不同网络动态设置DNS	CD LC邓帅		2023-08-04	60	2023
119107	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【HiCar】【TC-RID: 1201-0208001】集成华为HiCar功能	CD TPM-王祥林			0	2023
119082	Bug	ASSIGNED	High	【BSP】【EVT3】【Display】设备不连屏幕显示线上电开机一段时间后插入显示线，偶现一次设备黑屏，有事件上报，adb投屏后亮屏	CD BSP-余霄			0	2023
119080	Bug	ASSIGNED	High	【BSP】【EVT3】【TP】新屏125版本，设备熄屏后，点击屏幕亮屏界面会闪烁一次后亮屏	CD BSP-余霄			0	2023
119077	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【PVT】【游戏模式】将支持小窗的应用删除至两个，打开游戏模式工具箱，删除的其中两个APP图标未消失	CDTS_TEST 王成			0	2023
119058	Bug	New	Normal	【VC1】【副屏】网易云音乐APP登录成功后断电重启不会记住用户登录状态	CD FW 曹覃刚			0	2023
119036	Bug	NEED_INFORMATION	Low	【AF】【PVT】【小窗模式】首次打开edge小窗模式，打开全屏APP，进入任务管理器，edge小窗消失	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
119032	Bug	New	Low	【AF】【PVT】【小窗模式】在打开飞书小窗的情况下点击飞书微件，微件打开动画异常	CD FW-鲁凯峰			0	2023
119031	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【VC1】【0121】【台架】【EE环境】【副屏】飞书无法登录	CDTS_TEST 王成			0	2023
119008	Bug	New	High	【AF】【EVT3】【Monkey】120版本Monkey测试异常停止	CD SYSTEM-夏旭			0	2023
118988	Bug	NEED_INFORMATION	High	【BSP】【DVT】【OTA】【偶现】202307041339版本OTA压测21次时出现升级失败	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023
118975	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【任务管理器】recent中有应用进程，一键清空后重启设备，recent中仍有同样的进程卡片	CD FW-鲁凯峰			0	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
118969	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【VC1】【台架】【副屏】副屏同时连接蓝牙音箱和蓝牙耳机时，语音通话没有声音输出	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
118960	Bug	New	High	【BSP】【EVT3】【ST】【OTA】116版本压测时，第56次出现网络不通导致OTA升级失败，几分钟后自动恢复	CD_BSP 彭文亮			0	2023
118949	Bug	NEED_INFO	High	【AF】【EVT3】【中控联调】OTA升级后连接中控->时间不同步、网络图标不同步、音量亮度调节不同步	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
118915	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【VC1】【台架】【副屏】语音通话时 打开原神等待启动完成 挂断语音（QQ）原神界面短暂停留后闪退	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023
118901	Bug	ASSIGNED	High	【AF】【EVT3】【控制中心】反复点击息屏亮屏后，进入控制中心页面加载很慢	CD FW 曹覃刚			0	2023
118884	Bug	NEED_INFO	Normal	【AF】【monkey】monkey异常停止后，设备黑屏背光亮，adb识别不到设备	移动测试一组_CDTs 刘强			100	2023
118878	Bug	New	Normal	【EVT】【AF】【副屏】【原神】打开原神黑屏	CD SYSTEM-夏旭			0	2023
118875	Bug	New	Urgent	【AF】【EVT3】【腾讯视频】跑完monkey后腾讯视频无法打开，等待其进入屏保、熄屏后，点亮屏幕->设备黑屏，背光亮	CD FW 曹覃刚			0	2023
118862	Bug	NEED_INFO	Normal	【AF】【EVT3】开机自启动哔哩哔哩加载失败，需要手动刷新一下才显示正常	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
118857	Bug	New	High	【AF】【EVT3】【Monkey】(4+27个APK) 测试7*24H,出现大量CRASH和ANR	CD TPM-王祥林			0	2023
118827	Bug	New	Normal	【AF】【EVT】【稳定性】MTBF长时间跑测，出现一次异常重启	CDTS_Test 吴诗雨			0	2023
118754	Bug	New	Normal	【AF】【EVT】【任务管理器】进入任务管理器，下拉通知栏，从隐藏通知中打开小窗应用，未退出任务管理器	CD FW-鲁凯峰			0	2023
118748	Bug	ASSIGNED	High	【VC1】【0110】【实车】【EE环境】【副屏】副屏待机时 出现闪屏持续约30秒 直至进入息屏状态；唤醒后恢复正常（时间2023-06-13 11：45）	CD TPM-王祥林	依赖客户及其供应商问题List		0	2023
118743	Bug	New	Urgent	【AF】【EVT3】【实车】10：14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟左右自动重启	CD LC 陶洪普			0	2023
118738	Bug	ASSIGNED	Urgent	【AF】【EVT3】【实车】10：14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟左右自动重启	CD BSP-余霄			0	2023
118705	Bug	NEED_INFO	Normal	IOVDEV-33613【内部】【VC1】【0106】【台架】【EE环境】【副屏】【蓝牙】副屏在与连接过的蓝牙耳机进行连接时，先连接一个耳机设备，在与另一个华为耳机设备进行连接时，点击之前的历史列表中的华为设备名称显示正在连接，再激活华为蓝牙耳机，会出现连接在断开的情况，音乐也无法播放	物联网测试组_TSCD 王维			0	2023
118563	Bug	New	Normal	解决王者荣耀和OTA进程的Selinux问题	CD BSP赖永惺			20	2023
118528	Bug	ASSIGNED	Normal	【BSP】-【DVT】-【OTA升级】-106版本通过中控升级压测95次，失败一次	CD_BSP 彭文亮			0	2023
118521	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【网络同步】QFIL刷机后，副屏首次启动未同步中控网络图标	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023
118506	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【Monkey】106版本（529版）Monkey测试72小时后黑屏（4+27个APK）	CD TPM-王祥林			0	2023
118394	开发 Dev	New	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100702】Selinux错误处理	CD TPM-王祥林			0	2023
118390	Bug	ASSIGNED	Normal	【BSP】【VX1】【EVT3】【Display】VX1从user版本烧写userdebug版本后，设备黑屏,重新插拔恢复	CD TPM-王祥林			10	2023
118304	Bug	NEED_INFO	Normal	【AF】【EVT3】【AUDIO】副屏在线视频播放中，中控收到蓝牙电话（中控主动呼叫），接听后中控输入音频，对方听不到声音	物联网测试组_TSCD 王维			0	2023
118107	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【AUDIO】副屏蓝牙电话（微信），调节音量无效	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山			0	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
117930	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【实车】【AUDIO】副屏播放音乐时中控进入冥想模式，副屏音乐暂停，退出冥想模式播放音乐，音乐无声->几十秒后有较正常情况小很多的声音	CDTS_TEST 王成			0	2023
117894	Bug	New	Normal	【AF】【EVT3】【小窗模式】网易云小窗首次启动时，马上切换mini态，等添加微件的界面出来，再去切换到正常态，显示异常	物联网测试组_TSCD 王维			100	2023
117830	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】下电无法关机的恢复策略	BSP组-RD3_CDTs 陈宙贤			100	2023
117828	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】开机动画界面反复重启的恢复策略	BSP组-RD3_CDTs 陈宙贤			100	2023
117827	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】MPU未上电的恢复策略	BSP组-RD3_CDTs 陈宙贤			100	2023
117826	开发 Dev	New	Normal	【MK】【003】【stability】【TC-RID: 1200-0800307】异常恢复机制	CD TPM-王祥林			100	2023
117729	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	扩展pstore解析内容	CD SYSTEM-夏旭		2023-05-15	20	2023
117723	需求 Requirement	New	Normal	[【DVT1】【OTA】OTA 更新UEFI阶段显示图片到spunvm 分区	移动测试一组_CDTs 刘强			80	2023
117684	需求 Requirement	保留中 Pending	Normal	TLOG-TZ日志抓取	CD TPM-王祥林		2023-05-06	60	2023
117683	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	TLOG-新增bootloader类型日志	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-05-06	100	2023
117621	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT3】【小窗模式】小窗启动动画实现	CD FW 曹覃刚		2023-05-19	50	2023
117551	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【FW】【GameCenter】【TC-RID: 1201-0301501】新增游戏中心	CD APP-王营			100	2023
117549	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【FactoryTools】【TC-RID: 1201-0207601】工厂 模式	CD TPM-王祥林			0	2023
117327	需求 Requirement	New	High	【DVT1】【BSP】【MCU】MCU端添加上下电log	移动测试一组_CDTs 刘强	VC1_FSE_0094_20230425	2023-04-21	100	2023
117318	Bug	ASSIGNED	Normal	【AF】【EVT】【哔哩哔哩HD】顶部状态栏和底部导航栏背景呈灰色	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023
117217	Bug	ASSIGNED	High	【BSP】【DVT】【Display】【偶现一次】OTA升级过程中偶现一次屏幕无画面输出，背光亮	CD BSP 叶鹏			0	2023
117000	调查 Study	New	Normal	【设置-对话/对话泡】功能和具体表现形式调查	CD FW 曹覃刚			0	2023
116855	需求 Requirement	New	Normal	【变更需求】-强制小窗启动	CD FW-鲁凯峰	VC1_FSE_0086_20230328		0	2023
116841	测试 Test-ST	New	Normal	中控联调测试-BSP	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
116840	测试 Test-ST	New	High	中控联调测试-AF	Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山		2023-06-05	96	2023
116707	Bug	New	Normal	【AF】【EVT2】【设置】开启屏幕键盘后，连接实体键盘后，输入字符，未显示屏幕键盘	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023
116706	Bug	New	Normal	【AF】【EVT2】【百度输入法】连接实体键盘后，输入字符为白色与背景色相同	物联网项目组-RD3_CDTs 周飞			0	2023
116647	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【变更需求】-上下电逻辑变更	移动测试一组_CDTs 刘强	VX1_MCE_FSE_0082_20230314		100	2023
116562	Bug	NEED_INFORMATION	Normal	【AF】【EVT1】【OTA】【偶现1次】设备烧机，进入设置，输入*#149#进入副屏调试功能，画面白屏，一段时间后，出现“副屏调试功能已停止运行”	移动测试一组_CDTs 刘强			100	2023
116257	调查 Study	New	Normal	调查-竖屏应用使用小窗启动	CD FW 曹覃刚		2023-03-15	0	2023
116188	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【变更需求】-音视频文件无法用播放器播放	CD FW 曹覃刚	VC1_FSE_0082_20230314	2023-03-13	0	2023
115788	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【变更需求】-蓝牙扫描机制优化	CDTS_TEST 王成	VC1_FSE_0073_20230215	2023-02-15	60	2023
115373	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400228】添加WIFI模块的DTC日志	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-02-03	60	2023
115372	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400120】添加BT模块的DTC日志	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-02-03	70	2023
115243	开发 Dev	解决 Resolved	High	【MK】【028】【FAN】【TC-RID: 1201-0102801】FAN DTC 诊断	CD BSP 叶鹏		2023-01-13	90	2023
115242	Bug	NEED_INFORMATION	Low	【AF】【EVT2】【百度输入法】安装一个百度输入法app，与已经搭载的百度输入法冲突，直接替代了原本的百度输入法，并且无法卸载	CD TPM-王祥林		2023-03-08	0	2023
114797	需求 Requirement	New	Normal	【变更需求】--以太网WiFi	CD FW 曹覃刚			0	2023
114608	测试 Test-ST	New	Normal	体验性测试	CD TEST-方永红		2022-12-31	100	2023
114585	测试 Test-ST	New	Normal	手机投屏	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
114584	测试 Test-ST	New	Normal	系统配置改造	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
114583	测试 Test-ST	New	Normal	【恢复出厂设置】-用户模式下恢复初始化（中控点击之后，告知副驾屏，副屏清除自身数据）	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
114582	测试 Test-ST	New	Normal	HiPhi Play功能联动	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
114581	测试 Test-ST	New	Normal	系统语言	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
114580	测试 Test-ST	New	Normal	首次购车激活	移动测试一组_CDTs 刘强		2022-12-30	100	2022
114579	测试 Test-ST	New	Urgent	GameMode	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-03-31	100	2023
114578	测试 Test-ST	New	Normal	联动功能	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
114577	测试 Test-ST	New	High	Launcher/SystemUI	CD TEST-方永红		2023-05-19	100	2023
114576	测试 Test-ST	New	Normal	集成博世FOTA	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
114575	测试 Test-ST	New	Urgent	V5.0功能测试票			2023-05-19	96	2023
114300	调查 Study	New	Normal	测试用票	IoT scm			0	2022
114231	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【ICON】【TC-RID: 1201-03XXX01】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-20	50	2023
114212	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项--BSP专项--性能测试			2023-02-16	100	2023
114187	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100803】创建工厂分支	CD TPM-王祥林	VC1_FSE_0082_20230314	2022-12-15	0	2023
113980	需求 Requirement	New	Normal	【BSP】【Security】替换Google 默认 APP 签名 Key	CDTS-RD6-FW1 孙逊			0	2023
113979	需求 Requirement	New	Normal	【BSP】【Security】替换Google 默认AVB Key	CDTS-RD6-FW1 孙逊			0	2023
113730	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【WIFI ADB】【TC-RID: 1201-0201002】	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-11-30	0	2023
113451	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【FW】【GameMode】【TC-RID: 1201-0204807】Game Mode AFK	CD FW-周聆洛			0	2022
113429	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项--BSP专项--兼容性	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
113425	测试 Test-ST	New	Urgent	V4.0专项--BSP专项--压测	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-03-10	100	2023
113424	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项---BSP专项--CAN和以太网测试	移动测试一组_CDTs 刘强			0	2022
113423	测试 Test-ST	New	High	V4.0专项--BSP专项--稳定性-各项功能长时间运行	移动测试一组_CDTs 刘强		2023-03-15	91	2023
113422	测试 Test-ST	New	Immediate	V4.0专项--AF专项--monkey测试	CD Test赵飞		2023-05-17	98	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
113421	测试 Test-ST	New	Immediate	V4.0功能与专项测试			2023-05-17	97	2023-05-17
113251	开发 Dev	未着手 Not Started	Normal	【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID:1201-0102705】 MCU和MPU的心跳	CD BSP-陈杰			0	2022-12-21
113243	开发 Dev	未着手 Not Started	Normal	【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can通知MCU走上电流程	CD BSP-陈杰			90	2022-12-21
113241	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can指令解析，设备重启	CD BSP-陈杰			90	2022-12-21
113240	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 can通知MPU关机	CD BSP-陈杰			90	2022-12-21
113216	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400601】 DTC故障诊断	CD BSP-唐金泽			0	2023-01-04
113215	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网性能测试	CD_BSP 彭文亮			0	2022-12-21
113214	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网TC8测试 100MBaseT- PMA	CD_BSP 彭文亮			100	2022-12-21
113212	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID:1200-0100806】 交付SDK	CD TPM-王祥林			10	2023-01-04
112771	开发 Dev	New	Normal	[ethernet] [network speed] customer demand,from 1000M to 100M	CD_BSP 彭文亮			100	2022-12-21
112733	开发 Dev	进行中 In Progress	Low	【BSP】 【CDT】 【BOOT】 SXR2130P.LA1.1基线设备无法启动	CD BSP-唐金泽			0	2022-12-21
112538	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400121】 Remove aptX and LDAC				0	2022-12-21
112402	设计 Design	New	Normal	【详细设计】 【AF】屏保	CD APP-王营		2022-10-21	0	2022-12-21
112400	设计 Design	New	Normal	【详细设计】 【AF】桌面编辑模式	CD APP-王营		2022-10-21	0	2022-12-21
112399	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【详细设计】 【AF】中控与副屏之间的通信与设置	CD FW-王伟		2022-10-21	80	2022-12-21
112398	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【详细设计】 【AF】遥控器	CD FW-王伟		2022-10-21	70	2022-12-21
112397	设计 Design	New	Normal	【详细设计】 【AF】游戏模式	CD FW-周聆洛		2022-10-21	0	2022-12-21
112396	设计 Design	New	Normal	【概要设计】 【MCU-OTA】	CD FW-王伟		2022-10-21	0	2022-12-21
112395	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】 【系统手势】	CD TPM-王祥林		2022-10-14	80	2022-12-21
112394	设计 Design	New	Normal	【概要设计】 【屏保】	CD APP-王营		2022-10-21	0	2022-12-21
112393	设计 Design	New	Normal	【概要设计】 【uart】	CD FW-王伟		2022-10-14	0	2022-12-21

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
112392	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【桌面编辑模式】	CD APP-王宏		2022-10-14	0	2023
112391	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】【中控与副屏之间通信】	CD TPM-王祥林		2022-10-14	80	2022
112390	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】【遥控器】	CD FW-王伟		2022-10-14	60	2022
112389	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【游戏模式】	CD FW-王伟		2022-10-28	0	2022
112372	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【008】【BOOT】【TC-RID: 1201-0100801】Security boot / AVB的prv key替换google key / 平台应用签名使用华人的Subject信息生成的	CD BSP-唐金泽	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-11-26	0	2022
112371	需求 Requirement	New	Normal	【CR新增需求】-【can相关需求】	CD BSP-丁武伟	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		100	2023
112369	开发 Dev	New	Normal	[MM][音量调节]PRD分拆实现	CD MM陈海波	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-28	0	2022
112368	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	[FW][音量调节]PRD分拆实现	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-28	0	2022
112269	需求 Requirement	保留中 Pending	Low	【CR新增需求】-【博世fota】	CD BSP 叶鹏			50	2024
112264	开发 Dev	New	Normal	【MK】【019】【StatusBar】【TC-RID: 0301-0201801】副驾屏开电话会议	CD MM陈海波	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		0	2022
112217	需求 Requirement	New	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-以太网和wifi共存	ETH 黄鹏飞	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-30	0	2023
112215	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】【027】【MCU】【TC-RID:1201-0102705】MUC软件版本接口	CD BSP-刘川	VX1_MCE_FSE_V2.0_update_20221012		100	2022
112101	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心	CD Test赵飞		2023-04-16	100	2023
112099	开发 Dev	New	Normal	【MK】【MCU】MCU功能实现	CD BSP-陈杰			100	2023
112093	开发 Dev	New	Normal	【MK】【电子电气零部件环境可靠性实验ClassC】实现汇总	CD TPM-王祥林		2022-09-28	100	2023
112089	开发 Dev	New	Normal	【MK】【012】【TSNV】主任务	CD BSP-丁武伟	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-30	100	2022
111998	开发 Dev	New	Normal	【uart】light数据传输到App	CD BSP-陈杰		2022-09-09	0	2022
111978	需求 Requirement	New	Normal	【BSP】【system】打开user版本root权限	CD BSP-丁武伟			0	2022
111950	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【BSP】【EVT】【USB】打开user版本串口及debug_fs配置	CD BSP-丁武伟			0	2022
111918	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【APP】【Launcher-folder】【TC-RID: 1201-0205306】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
111917	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【APP】【Launcher-widget】【TC-RID: 1201-0205305】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		60	2023
111916	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【APP】【Launcher-Editmode】【TC-RID: 1201-0205304】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023
111831	设计 Design	New	Normal	【概要设计】WIFI-BT的概要设计	CD LC 陶洪普			0	2022
111830	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】FOTA的概要设计	CD BSP 叶鹏			80	2023
111829	设计 Design	New	Normal	【概要设计】CAN的概要设计	CD BSP-陈杰			0	2022
111828	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】Display概要设计	CD BSP-余霄			0	2022
111750	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	BSP : TSNV : 添加tsnv镜像	CD BSP-丁武伟		2022-09-09	100	2022
111713	测试 Test-IT	New	High	BSP-V1.0-OTA升级	SZTS_TEST 邹涛		2022-10-10	100	2022
111507	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】TP概要设计	CD BSP-唐金泽			100	2022
111506	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】MCU的概要设计	CD BSP-陈杰			70	2023
111505	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】Ethernet概要设计	CD_BSP 彭文亮			80	2023
111504	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】Uart的概要设计	CD BSP-陈杰			70	2023
111503	设计 Design	解决 Resolved	Normal	【概要设计】Audio 概要设计	CD BSP-唐金泽			70	2023
111346	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-功耗测试	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
111344	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-软件启动时间	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
111343	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-TP	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
111342	测试 Test-ST	New	High	BSP专项-性能测试-内存	SZTS_TEST 邹涛			100	2022
111341	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-GPU	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
111340	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-CPU	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
111339	测试 Test-ST	New	Normal	BSP专项-性能测试-SYSTEM	SZTS_TEST 邹涛			100	2022
111337	测试 Test-ST	New	High	ST测试总票			2023-06-05	88	2023
111291	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【AF】【TC-RID: 1201-0206601】Screenshot	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930		100	2023
111253	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0-测试用例编写	CD Test赵飞		2022-08-20	0	2022
111232	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-外设接入	CD APP-王营			0	2022

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
111230	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-待机屏保功能	CD APP-王营		2022-10-19	0	2023-
111229	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【需求变更】-Luancher UI需求-通知中心	CD- AF- 刘景和		2022-09-30	0	2022-
111225	开发 Dev	New	Normal	【MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400228】wifi连接测试	CD LC-徐玺栋		2023-02-03	60	2023-
111224	开发 Dev	New	Normal	【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400120】BT连接测试	CD LC-徐玺栋		2023-02-03	70	2023-
111223	开发 Dev	New	Normal	【MK】【001】【BT】【TC-RID: 1201-0400119】BT bringup	CD LC-徐玺栋			0	2022-
111193	开发 Dev	New	High	【MK】【028】【PWM】主任务	CD BSP-陈杰		2023-01-13	98	2023-
111189	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】以太网配置需求	SZ Arch-陈光祥			0	2022-
111123	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-多任务管理器	CD APP-王营		2022-08-31	0	2022-
111122	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】小窗模式需求	DL FW-张挽强	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930		0	2023-
111117	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【002】【Wi-Fi】【TC-RID: 1201-0400208】Wi-Fi RF	CD LC-徐玺栋			0	2023-
111116	开发 Dev	New	Normal	【MK】【LC】管理总票	CD LC-徐玺栋		2023-02-03	26	2023-
111097	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】FOTA升级需求	CD FW-王伟	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-09-30	0	2022-
111077	需求 Requirement	New	Normal	【变更需求】总票			2023-03-13	60	2023-
111072	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V4.0--Launcher/SystemUI	CD Test赵飞			0	2022-
111071	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V4.0--副屏遥控器接口定制开发（SDK）	CD Test赵飞			0	2022-
111070	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-杜比音效--根据客户提供的时间安排	CD Test赵飞			0	2022-
111069	测试 Test-IT	New	Immediate	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-小窗模式入口	CD Test赵飞		2023-05-19	99	2023-
111068	测试 Test-IT	New	High	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-定制屏保	CD Test赵飞		2023-05-26	100	2023-
111067	测试 Test-IT	New	High	AF-V3.0--Launcher/SystemUI-任务管理器	CD Test赵飞		2023-05-10	98	2023-

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
111066	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0-系统裁剪-性能测试	CD Test赵飞		2023-02-15	100	2023
111065	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0-系统裁剪-稳定性	CD Test赵飞			0	2022
111064	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0-系统裁剪-基本功能	CD Test赵飞			0	2022
111063	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V3.0--开机时间优化	CD Test赵飞			0	2022
111062	测试 Test-IT	New	Immediate	V3.0功能测试			2023-05-26	97	2023
111061	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0--Thermal	CD Test赵飞			0	2022
111060	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-FOTA（客户提供CASE）	CD Test赵飞			0	2022
111058	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-以太网WIFI共存（*）	CD Test赵飞			0	2022
111057	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-Launcher/SystemU--应用预置	CD Test赵飞		2023-03-08	67	2023
111056	测试 Test-IT	New	Immediate	AF-V2.0-Launcher/SystemUI----Setting	CD Test赵飞		2023-05-10	99	2023
111055	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-4播放器	CD Test赵飞		2023-04-19	100	2023
111054	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-3游戏模式	CD Test赵飞		2023-02-07	100	2023
111053	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-2音量调节	CD Test赵飞			100	2023
111052	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-1护眼模式	CD Test赵飞			0	2022
111051	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-通知中心	CD Test赵飞		2023-04-04	100	2023
111050	测试 Test-IT	New	Immediate	AF-V2.0-Launcher/SystemUI-桌面管理	CD Test赵飞		2023-03-21	100	2023
111049	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-副屏遥控器	CD Test赵飞		2023-03-24	100	2023
111048	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-窗口化白名单	CD Test赵飞			0	2022
111047	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-小窗模式	CD Test赵飞		2022-11-11	97	2023
111046	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-系统手势	CD Test赵飞		2023-04-14	100	2023
111045	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-蓝牙接入兼容性	CD Test赵飞		2022-11-04	100	2022
111044	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V2.0-蓝牙接入				0	2022
111043	测试 Test-IT	New	High	AF-V2.0-自动背光	CD Test赵飞		2022-09-30	100	2022
111042	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V2.0-LOG优化	CD Test赵飞			100	2022
111015	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Peripherals-MCU固件升级	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
111014	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Audio测试-外置功放联调适配				0	2022
111012	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Audio测试-MIC channel联调适配	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
111011	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-IT-Audio测试-Audio channel 联调适配	SZTS_TEST 邹涛			0	2022

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
111008	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-控制中心需求	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-08-22	0	2022
111004	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-通知中心需求	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-08-22	0	2022
111003	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-launcher桌面管理	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-09-30	0	2022
111002	需求 Requirement	保留中 Pending	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-杜比SDK搭载（ pending ）				0	2022
111001	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-应用预置	CD APP-王营		2022-08-22	0	2022
111000	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-系统工具	CD APP-王营		2022-08-22	0	2022
110999	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面-状态栏	CD- AF-刘景和		2022-08-22	0	2022
110998	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求-桌面	CD APP-王营		2022-09-30	0	2022
110997	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【Locked需求】Launcher UI需求			2022-10-19	20	2022
110970	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【001】 【MM】 【TC-RID: 0301-0900118】 副屏发声策略	CD MM陈海波		2022-09-05	0	2022
110965	调查 Study	New	Normal	【System】 【系统裁剪】调查任务	CD SYSTEM-赵正军	VC1_FSE_B sample_20221015		0	2022
110964	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 概要设计	DL FW-张挽强	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-28	60	2022
110963	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 限制小窗显示的个数	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-09	80	2023
110961	测试 Test-IT	New	Immediate	V2.0功能测试			2023-05-10	95	2023
110960	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 小窗进入到全屏状态	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-02	80	2023
110959	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 小窗UI适配	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030	2022-10-31	0	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
110957	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】关闭小窗模式	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-09-09	80	2023-07-03
110954	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】小窗移动	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-08-26	80	2023-07-03
110953	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】支持应用使用小窗模式启动	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930	2022-08-10	80	2023-07-03
110951	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】【MultiWindow】【TC-RID: 1201-0201401】	CD FW-鲁凯峰		2022-10-31	71	2023-07-03
110897	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-遥控器	CD Test赵飞			0	2022-12-19
110896	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-UI	CD Test赵飞			0	2022-12-19
110895	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V1.0功能测试-桌面	CD Test赵飞		2023-04-18	99	2023-07-03
110894	测试 Test-IT	New	High	AF-V1.0功能测试-屏保	CD Test赵飞		2022-09-13	100	2023-07-03
110892	测试 Test-IT	New	Urgent	AF-V1.0功能测试-WIFI	CD Test赵飞		2022-12-05	100	2022-12-19
110887	测试 Test-IT	New	High	AF-V1.0功能测试-手势-任务管理器	CD Test赵飞		2022-09-04	100	2022-12-19
110886	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-手势-控制中心	CD Test赵飞		2022-09-26	100	2022-12-19
110885	测试 Test-IT	New	High	AF-V1.0功能测试-通知中心	CD Test赵飞		2022-09-30	100	2023-07-03
110884	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-手势-应用返回	CD Test赵飞		2023-02-03	100	2023-07-03
110883	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-蓝牙	CD Test赵飞		2022-09-30	100	2022-12-19
110882	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-背光调节	CD Test赵飞			0	2022-12-19
110881	测试 Test-IT	New	Normal	AF-V1.0功能测试-系统	CD Test赵飞		2022-10-24	100	2022-12-19
110880	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-launcher	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-12-19
110879	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-QFIL刷机	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-12-19
110878	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-BVT测试-Fastboot	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-12-19
110877	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-MCU	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-12-19
110876	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-BVT测试-USB接口	SZTS_TEST 邹涛			0	2022-12-19
110875	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-TP	SZTS_TEST 邹涛		2022-12-12	100	2022-12-19
110874	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-Display	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-12-19
110873	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-AUDIO	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-12-19
110872	测试 Test-IT	New	Urgent	BSP-BVT测试-WIFI测试	SZTS_TEST 邹涛		2022-08-19	100	2022-12-19
110871	测试 Test-IT	New	High	BSP-BVT测试-蓝牙测试	SZTS_TEST 邹涛			100	2022-12-19

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
110870	测试 Test-IT	New	Urgent	BSP-BVT测试--有线网络测试	SZTS_TEST 邹涛		2022-08-22	100	2022
110869	测试 Test-IT	New	Normal	BSP-BVT测试-内存测试	SZTS_TEST 邹涛			0	2022
110868	测试 Test-IT	New	Urgent	BSP-BVT测试-上/下电测试	SZTS_TEST 邹涛		2023-03-10	100	2023
110867	测试 Test-IT	New	Urgent	V1.0测试功能汇总			2023-04-18	95	2023
110749	开发 Dev	未着手 Not Started	Normal	【MK】【FW】【Wallpapers】【TC-RID: 1201-0202401】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_0073_20230215		0	2022
110747	开发 Dev	New	Normal	【MK】【APP】【hotseat】【TC-RID: 1201-0205303】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		100	2023
110746	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【QuickSettings】【TC-RID: 1201-0201903】	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		0	2023
110745	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【APP】【recent】【TC-RID: 1201-0205302】	CD APP-王宏	VX1_MCE_FSE_V5.0_20221230	2022-12-12	60	2023
110744	开发 Dev	保留中 Pending	Normal	【MK】【APP】【home】【TC-RID: 1201-0205301】	CD APP-王宏	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023
110743	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【Notification】【TC-RID: 1201-0201902】	CD FW 曹覃刚	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		70	2023
110742	开发 Dev	New	Normal	【MK】【APP】【ScreenSaver】【TC-RID: 1201-0300602】	CD APP-王营	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		40	2023
110741	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【StatusBar】【TC-RID: 1201-0201901】	CD FW-鲁凯峰	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		0	2023
110739	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【Settings】【TC-RID: 1201-0201801】	CD FW-廖涛	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130		30	2024
110706	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【GameMode】【TC-RID: 1201-0204801】	CD FW-周羚洛			91	2023
110704	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【FW】【Preinstall】【TC-RID: 1201-0204401】	CD FW-王伟	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130		0	2023
110703	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【Performance】【TC-RID: 1201-0204001】	CD SYSTEM-胡兵			0	2022
110702	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【Key】【TC-RID: 1201-0203901】	CD FW-王伟			0	2022
110701	开发 Dev	New	Normal	【MK】【AF】【Thermal】【TC-RID: 1201-0202201】	CD FW-王伟			0	2022
110697	开发 Dev	New	Normal	【MK】【FW】【TBox Log】【TC-RID: 1201-0201102】	CD SYSTEM-龚元祝			0	2022
110696	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】【AF】【Tlog】【TC-RID: 1201-0201101】	CD SYSTEM-龚元祝	VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030		50	2023
110674	调查 Study	New	Normal	【Study】管理总票	CD TPM-王祥林		2023-03-15	0	2023
110673	问题 Q&A	New	Normal	【QA】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-08-31	100	2023

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Update
110672	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】系统稳定性	CD SYSTEM-胡兵			100	2023
110671	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【004】 【POWER】 【TC-RID: 1201-0800403】解决电流功能问题	CD SYSTEM-胡兵			0	2022
110670	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【004】 【POWER】 【TC-RID: 1200-0800402】解决休眠相关问题	CD SYSTEM-胡兵			0	2022
110669	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【004】 【POWER】主任务	CD SYSTEM-胡兵			0	2022
110664	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102704】与Soc端的uart通信	CD BSP-陈杰			0	2023
110663	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102703】电源控制	CD BSP-陈杰			100	2022
110662	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】Can指令收发与解析	CD BSP-陈杰			90	2023
110660	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【027】 【MCU】主任务	CD BSP-陈杰			81	2022
110659	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】 【004】 【TP】 【TC-RID: 1201-0100405】TP坐标值校准	CD BSP-余霄			100	2023
110658	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】 【004】 【TP】 【TC-RID: 1201-0100401】初始化TP设置	CD BSP-余霄			0	2022
110657	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【004】 【TP】主任务	CD BSP-余霄			67	2022
110655	开发 Dev	解决 Resolved	High	【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】初始化LCD设置	CD BSP-余霄		2022-09-12	100	2022
110654	开发 Dev	进行中 In Progress	High	【MK】 【005】 【LCD】主任务	CD BSP-余霄		2022-10-22	90	2023
110653	开发 Dev	New	Normal	【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101106】Audio Hal相关修改	CD BSP-夏实		2022-08-10	0	2023
110647	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【011】 【Audio】主任务	CD BSP-唐金泽		2023-05-12	86	2023
110646	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400603】TC8接口测试	CD_BSP 彭文亮			0	2022
110645	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】以太网测试	CDTS_TEST 王成			50	2022
110643	开发 Dev	进行中 In Progress	Normal	【MK】 【006】 【Ethernet】主任务	CD TPM-王祥林		2022-10-25	50	2023
110642	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 0301-0100805】recovery功能设置	移动测试一组_CDTs 刘强	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130		100	2023
110638	开发 Dev	解决 Resolved	Normal	【MK】 【008】 【BOOT】主任务	CD TPM-王祥林		2022-12-15	70	2023
110547	需求 Requirement	New	Normal	【BSP 需求】总票	CD BSP-唐金泽			0	2022

#	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Target version	Due date	% Done	Updated
110126	开发 Dev	New	High	【MK】【AF】管理总票	CD TPM-王祥林	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2023-02-08	74	2023-02-08
110125	开发 Dev	New	Normal	【MK】【BSP】管理总票	CD BSP-唐金泽		2023-05-12	79	2023-05-12
110122	开发 Dev	New	Normal	【MK】管理总票	CD TPM-申艳艳		2023-05-12	73	2023-05-12
110120	设计 Design	New	Normal	【概要设计】【AF】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-10-28	31	2022-10-28
110119	设计 Design	进行中 In Progress	Normal	【概要设计】【BSP】管理总票	CD TPM-王祥林			57	2023-05-12
110118	设计 Design	New	Normal	【详细设计】【AF】管理总票	CD TPM-王祥林	VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130	2022-10-21	56	2023-05-12
110116	设计 Design	New	Normal	【详细设计】【BSP】管理总票	CD BSP-唐金泽			0	2023-05-12
110115	设计 Design	New	Normal	【详细设计】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-10-21	50	2023-05-12
110114	设计 Design	New	Normal	【概要设计】管理总票	CD TPM-王祥林		2022-10-28	45	2023-05-12
110110	需求 Requirement	分析&分解中 In Analysis	Normal	【CR新增需求】总票				75	2023-05-12
110107	需求 Requirement	New	Normal	【Locked需求】总票	方案组-RD3_CDTs 王浩云		2022-10-28	40	2023-05-12
110003	测试 Test-IT	New	Normal	fff			2022-06-30	100	2022-06-30