

Figure - Issues

| #      | Tracker    | Status           | Priority | Subject                                                                        | Assignee                 | Target version | Due date | % Done | Updated    |
|--------|------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------|------------|
| 119360 | Bug        | New              | Normal   | 【AF】副屏设置屏保定时启动失败                                                               | CD FW 曹覃刚                |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 111059 | 测试 Test-IT | New              | Normal   | AF-V2.0-TimeSync                                                               | CD Test赵 飞               |                |          | 0      | 2022-12-28 |
| 119696 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【IDPS】 【TC-RID: 1201-0208201】 信息安全组件集成                                    | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119586 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【AF】 【版本管理】 【TC-RID: 1201-0201003】 VX1修改版本号规则                             | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119585 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【VX1返装】 管理总票                                                              | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119582 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【028】 【PWM】 【TC-RID: 1201-0102803】 Figure Pro风扇占空比调整                      | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119578 | Bug        | New              | High     | 植物大战僵尸没有网络                                                                     | CD LC邓帅                  |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119577 | Bug        | New              | Normal   | 【AF】 【PVT】 【桌面】 小窗模式时， 点击小窗内的搜索调起输入法， 小窗下方的左右角会有直角显示                           | CD FW-廖涛                 |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119576 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101106】 865反装项目Audio时钟和通道数调整                 | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119575 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400601】 865反装项目以太网100M改1000M              | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119571 | Bug        | New              | High     | 【AF】 【PVT】 【Settings】 中调控节音量，副屏不能出现音量变化提示条                                     | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119562 | Bug        | NEED_INFORMATION | Normal   | 【AF】 【PVT】 【Monkey】 MCE Monkey运行后出现上层冻屏现象， 底层event有事件， 但是屏幕点击无反应               | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119525 | Bug        | New              | Normal   | 【AF】 【PVT】 【VX1】 【小窗】 打开微信后， 第一次点击关闭失败， 第二次才能正常关闭                              | CD FW 曹覃刚                |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119524 | Bug        | New              | High     | 【AF】 【PVT】 【Monkey】 DB_202310190055 运行monkey， 一段时间后monkey停止运行                  | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119504 | Bug        | ASSIGNED         | Normal   | 【AF】 【PVT】 【Monkey】 monkey运行后， 百度输入无法使用， getevent有时间上报， 重新安装和切换搜狗输入法后， 输入法正常启动 | CD FW 曹覃刚                |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119495 | Bug        | New              | Normal   | 【AUDIO】 【VX1】 副屏连接蓝牙状态下挂断QQ语音播放QQ音乐车机版没有声音输出                                   | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119491 | Bug        | New              | Normal   | 【monkey】 monkey稳定性测试副屏卡死点击无效                                                   | CD FW 曹覃刚                |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119484 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【Diagnostic】 【TC-RID: 1201-0208101】 VC1 FSEM诊断                            | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119482 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 VC1 FSE屏幕日志上云                          | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2024-07-05 |
| 119479 | Bug        | ASSIGNED         | High     | 【AF】 副屏结束monkey跑测后， 无法调出控制中心和任务管理器                                             | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119409 | 开发 Dev     | New              | Normal   | 【MK】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0208101】 屏幕DTC状态上报                                    | CD TPM-王祥林               |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119389 | Bug        | NEED_INFORMATION | Normal   | 【AF】 副屏使用车机版QQ音乐和酷狗播放器播放音乐时， 快捷中心的音乐播放器不能同步播放状态                                | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119371 | Bug        | NEED_INFORMATION | Normal   | 【HiCar】 hicar首页点击地图不会没有弹出， 地图界面未弹窗“ 设置 ”“ 退出 ”等相关的按钮                           | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119369 | Bug        | NEED_INFORMATION | Normal   | 【HiCar】 HiCar界面弹出应用宝的安装弹窗时， 界面会出现不停的跳动情况                                       | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119344 | Bug        | ASSIGNED         | Normal   | 【HiCar】 副屏HiCar应用打开后， 手机可以搜索到副屏的热点                                             | 物联网测试组_TSCD 王维           |                |          | 0      | 2023-07-05 |
| 119342 | Bug        | VERIFY_FAILED    | High     | 【HiCar】 使用HiCar功能后断开且kill该应用， WiFi开关不会自动开启， 导致乐播投屏无法使用                         | 物联网测试组_TSCD 王维           |                |          | 100    | 2023-07-05 |

| #      | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                                                | Assignee                 | Target version | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|--------|--------|
| 119339 | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【MTBF】 0804DB版本MTBF测试异常重启，且一直卡在启动动画界面无法正常启动                | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-  |
| 119334 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【MM】 【HiCar】 【TC-RID: 1201-0208001】 音量适配                          | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-  |
| 119325 | Bug            | New                | High     | 【BSP】 【DVT】 【BOOT】 0825 DB 断电重启后设备进入900E                               | CD TPM-王祥林               |                |            | 0      | 2023-  |
| 119296 | Bug            | New                | Normal   | 【VC1】 【副屏】 副屏使用飞书语音通话时mic和扬声器均没声音输入和输出，使用QQ语音通话时mic输入正常，扬声器没有输出声音      | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-  |
| 119225 | Bug            | New                | Normal   | 【AF】 副屏monkey跑测调取输入法失败                                                 | CD FW 曹覃刚                |                |            | 0      | 2023-  |
| 119160 | Bug            | New                | Normal   | 【AF】 【PVT】 【TLog】 日志信息优化                                               | CD TPM-王祥林               |                |            | 0      | 2023-  |
| 119157 | Bug            | VERIFY_FAILED      | High     | 【副屏】 副屏在打开（抖音）小窗时，打开腾讯视频和搜狗输入法再进入任务管理界面时，搜狗输入法进程会自动被kill               | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |            | 0      | 2023-  |
| 119145 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress    | Normal   | 【MK】 【MM】 【HiCar】 【TC-RID: 1201-0208001】 音频适配                          | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                |            | 0      | 2023-  |
| 119144 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【AF】 【HiCar】 【TC-RID: 1201-0208001】 开发HMI应用和融合桌面                  | CD FW 曹覃刚                |                |            | 0      | 2024-  |
| 119143 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【LC】 【HiCar】 【TC-RID: 1201-0208001】 适配系统底层-BT/WiFi                | CD LC 陶洪普                |                |            | 0      | 2023-  |
| 119121 | Bug            | ASSIGNED           | High     | 【AF】 【EVT3】 【Monkey】 127版本Monkey测试67小时后异常停止，设备进入激活页面                   | CD FW-廖涛                 |                |            | 0      | 2023-  |
| 119113 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | [DNS]根据中控的不同网络动态设置DNS                                                  | CD LC邓帅                  |                | 2023-08-04 | 60     | 2023-  |
| 119107 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【AF】 【HiCar】 【TC-RID: 1201-0208001】 集成华为HiCar功能                   | CD TPM-王祥林               |                |            | 0      | 2023-  |
| 119082 | Bug            | ASSIGNED           | High     | 【BSP】 【EVT3】 【Display】 设备不连屏幕显示线上电开机一段时间后插入显示线，偶现一次设备黑屏，有事件上报，adb投屏后亮屏 | CD BSP-余霄                |                |            | 0      | 2023-  |
| 119080 | Bug            | ASSIGNED           | High     | 【BSP】 【EVT3】 【TP】 新屏125版本，设备熄屏后，点击屏幕亮屏界面会闪烁一次后亮屏                       | CD BSP-余霄                |                |            | 0      | 2023-  |
| 119077 | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】 【PVT】 【游戏模式】 将支持小窗的应用删除至两个，打开游戏模式工具箱，删除的其中两个APP图标未消失              | CDTS_TEST 王成             |                |            | 0      | 2023-  |
| 119058 | Bug            | New                | Normal   | 【VC1】 【副屏】 网易云音乐APP登录成功后断电重启不会记住用户登录状态                                 | CD FW 曹覃刚                |                |            | 0      | 2023-  |
| 119036 | Bug            | NEED_INFORMATION   | Low      | 【AF】 【PVT】 【小窗模式】 首次打开edge小窗模式，打开全屏APP，进入任务管理器，edge小窗消失                | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                |            | 0      | 2023-  |
| 119032 | Bug            | New                | Low      | 【AF】 【PVT】 【小窗模式】 在打开飞书小窗的情况下点击飞书微件，微件打开动画异常                           | CD FW-鲁凯峰                |                |            | 0      | 2023-  |
| 119031 | Bug            | NEED_INFORMATION   | Normal   | 【VC1】 【0121】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 飞书无法登录                                   | CDTS_TEST 王成             |                |            | 0      | 2023-  |
| 119008 | Bug            | New                | High     | 【AF】 【EVT3】 【Monkey】 120版本Monkey测试异常停止                                 | CD SYSTEM-夏旭             |                |            | 0      | 2023-  |
| 118988 | Bug            | NEED_INFORMATION   | High     | 【BSP】 【DVT】 【OTA】 【偶现】 202307041339版本OTA压测21次时出现升级失败                   | 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞       |                |            | 0      | 2023-  |
| 118975 | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【任务管理器】 recent中有应用进程，一键清空后重启设备，recent中仍有同样的进程卡片            | CD FW-鲁凯峰                |                |            | 0      | 2023-  |

| #      | Tracker | Status    | Priority | Subject                                                                                                                                                 | Assignee                 | Target version  | Due date | % Done | Update |
|--------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|--------|--------|
| 118969 | Bug     | ASSIGNED  | Normal   | 【AF】 【VC1】 【台架】 【副屏】 副屏同时连接蓝牙音箱和蓝牙耳机时，语音通话没有声音输出                                                                                                        | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                 |          | 0      | 2023   |
| 118960 | Bug     | New       | High     | 【BSP】 【EVT3】 【ST】 【OTA】 116版本压测时，第56次出现网络不通导致OTA升级失败，几分钟后自动恢复                                                                                           | CD_BSP 彭文亮               |                 |          | 0      | 2023   |
| 118949 | Bug     | NEED_INFO | High     | 【AF】 【EVT3】 【中控联调】 OTA升级后连接中控->时间不同步、网络图标不同步、音量亮度调节不同步                                                                                                  | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                 |          | 0      | 2023   |
| 118915 | Bug     | ASSIGNED  | Normal   | 【AF】 【VC1】 【台架】 【副屏】 语音通话时 打开原神等待启动完成 挂断语音（QQ） 原神界面短暂停留后闪退                                                                                              | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                 |          | 0      | 2023   |
| 118901 | Bug     | ASSIGNED  | High     | 【AF】 【EVT3】 【控制中心】 反复点击息屏亮屏后，进入控制中心页面加载很慢                                                                                                               | CD FW 曹覃刚                |                 |          | 0      | 2023   |
| 118884 | Bug     | NEED_INFO | Normal   | 【AF】 【monkey】 monkey异常停止后，设备黑屏背光亮，adb识别不到设备                                                                                                             | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                 |          | 100    | 2023   |
| 118878 | Bug     | New       | Normal   | 【EVT】 【AF】 【副屏】 【原神】 打开原神黑屏                                                                                                                             | CD SYSTEM-夏旭             |                 |          | 0      | 2023   |
| 118875 | Bug     | New       | Urgent   | 【AF】 【EVT3】 【腾讯视频】 跑完monkey后腾讯视频无法打开，等待其进入屏保、熄屏后，点亮屏幕->设备黑屏，背光亮                                                                                         | CD FW 曹覃刚                |                 |          | 0      | 2023   |
| 118862 | Bug     | NEED_INFO | Normal   | 【AF】 【EVT3】 开机自启动哔哩哔哩加载失败，需要手动刷新一下才显示正常                                                                                                                 | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                 |          | 0      | 2023   |
| 118857 | Bug     | New       | High     | 【AF】 【EVT3】 【Monkey】 (4+27个APK) 测试7*24H,出现大量CRASH和ANR                                                                                                   | CD TPM-王祥林               |                 |          | 0      | 2023   |
| 118827 | Bug     | New       | Normal   | 【AF】 【EVT】 【稳定性】 MTBF长时间跑测，出现一次异常重启                                                                                                                     | CDTS_Test 吴诗雨            |                 |          | 0      | 2023   |
| 118754 | Bug     | New       | Normal   | 【AF】 【EVT】 【任务管理器】 进入任务管理器，下拉通知栏，从隐藏通知中打开小窗应用，未退出任务管理器                                                                                                  | CD FW-鲁凯峰                |                 |          | 0      | 2023   |
| 118748 | Bug     | ASSIGNED  | High     | 【VC1】 【0110】 【实车】 【EE环境】 【副屏】 副屏待机时 出现闪屏持续约30秒 直至进入息屏状态；唤醒后恢复正常（时间2023-06-13 11：45）                                                                     | CD TPM-王祥林               | 依赖客户及其供应商问题List |          | 0      | 2023   |
| 118743 | Bug     | New       | Urgent   | 【AF】 【EVT3】 【实车】 10：14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟左右自动重启                                                                                                  | CD LC 陶洪普                |                 |          | 0      | 2023   |
| 118738 | Bug     | ASSIGNED  | Urgent   | 【AF】 【EVT3】 【实车】 10：14左右 重新整车上电后 副屏卡顿TP无效 约卡顿一分钟左右自动重启                                                                                                  | CD BSP-余霄                |                 |          | 0      | 2023   |
| 118705 | Bug     | NEED_INFO | Normal   | IOVDEV-33613 【内部】 【VC1】 【0106】 【台架】 【EE环境】 【副屏】 【蓝牙】 副屏在与连接过的蓝牙耳机进行连接时，先连接一个耳机设备，在与另一个华为耳机设备进行连接时，点击之前的历史列表中的华为设备名称显示正在连接，再激活华为蓝牙耳机，会出现连接在断开的情况，音乐也无法播放 | 物联网测试组_TSCD 王维           |                 |          | 0      | 2023   |
| 118563 | Bug     | New       | Normal   | 解决王者荣耀和OTA进程的Selinux问题                                                                                                                                  | CD BSP赖永惺                |                 |          | 20     | 2023   |
| 118528 | Bug     | ASSIGNED  | Normal   | 【BSP】 - 【DVT】 - 【OTA升级】 -106版本通过中控升级压测95次，失败一次                                                                                                          | CD_BSP 彭文亮               |                 |          | 0      | 2023   |
| 118521 | Bug     | ASSIGNED  | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【网络同步】 QFIL刷机后，副屏首次启动未同步中控网络图标                                                                                                              | 移动测试一组_CDTs 刘强           |                 |          | 0      | 2023   |
| 118506 | Bug     | ASSIGNED  | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【Monkey】 106版本（529版）Monkey测试72小时后黑屏（4+27个APK）                                                                                               | CD TPM-王祥林               |                 |          | 0      | 2023   |
| 118394 | 开发 Dev  | New       | Normal   | 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100702】 Selinux错误处理                                                                                                    | CD TPM-王祥林               |                 |          | 0      | 2023   |
| 118390 | Bug     | ASSIGNED  | Normal   | 【BSP】 【VX1】 【EVT3】 【Display】 VX1从user版本烧写userdebug版本后，设备黑屏,重新插拔恢复                                                                                       | CD TPM-王祥林               |                 |          | 10     | 2023   |
| 118304 | Bug     | NEED_INFO | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【AUDIO】 副屏在线视频播放中，中控收到蓝牙电话（中控主动呼叫），接听后中控输入音频，对方听不到声音                                                                                        | 物联网测试组_TSCD 王维           |                 |          | 0      | 2023   |
| 118107 | Bug     | ASSIGNED  | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【AUDIO】 副屏蓝牙电话（微信），调节音量无效                                                                                                                   | Multimedia组-RD3_TSCD 梁卿山 |                 |          | 0      | 2023   |

| #      | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                                                           | Assignee           | Target version        | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------|--------|
| 117930 | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【实车】 【AUDIO】 副屏播放音乐时中控进入冥想模式，副屏音乐暂停，退出冥想模式播放音乐，音乐无声->几十秒后有较正常情况小很多的声音 | CDTS_TEST 王成       |                       |            | 0      | 2023-  |
| 117894 | Bug            | New                | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【小窗模式】 网易云小窗首次启动时，马上切换mini态，等添加微件的界面出来，再去切换到正常态，显示异常                  | 物联网测试组_TSCD 王维     |                       |            | 100    | 2023-  |
| 117830 | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 下电无法关机的恢复策略                         | BSP 组-RD3_CDTs 陈宙贤 |                       |            | 100    | 2023-  |
| 117828 | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 开机动画界面反复重启的恢复策略                     | BSP 组-RD3_CDTs 陈宙贤 |                       |            | 100    | 2023-  |
| 117827 | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 MPU未上电的恢复策略                         | BSP 组-RD3_CDTs 陈宙贤 |                       |            | 100    | 2023-  |
| 117826 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 异常恢复机制                              | CD TPM-王祥林         |                       |            | 100    | 2023-  |
| 117729 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 扩展pstore解析内容                                                                      | CD SYSTEM-夏旭       |                       | 2023-05-15 | 20     | 2023-  |
| 117723 | 需求 Requirement | New                | Normal   | [ 【DVT1】 【OTA】 OTA 更新UEFI阶段显示图片到spunvm 分区                                         | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                       |            | 80     | 2023-  |
| 117684 | 需求 Requirement | 保留中 Pending        | Normal   | TLOG-TZ日志抓取                                                                       | CD TPM-王祥林         |                       | 2023-05-06 | 60     | 2023-  |
| 117683 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | TLOG-新增bootloader类型日志                                                             | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                       | 2023-05-06 | 100    | 2023-  |
| 117621 | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】 【EVT3】 【小窗模式】 小窗启动动画实现                                                       | CD FW 曹覃刚          |                       | 2023-05-19 | 50     | 2023-  |
| 117551 | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】 【FW】 【GameCenter】 【TC-RID: 1201-0301501】 新增游戏中心                              | CD APP-王营          |                       |            | 100    | 2023-  |
| 117549 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【AF】 【FactoryTools】 【TC-RID: 1201-0207601】 工厂模式                              | CD TPM-王祥林         |                       |            | 0      | 2023-  |
| 117327 | 需求 Requirement | New                | High     | 【DVT1】 【BSP】 【MCU】 MCU端添加上下电log                                                   | 移动测试一组_CDTs 刘强     | VC1_FSE_0094_20230425 | 2023-04-21 | 100    | 2023-  |
| 117318 | Bug            | ASSIGNED           | Normal   | 【AF】 【EVT】 【哔哩哔哩HD】 顶部状态栏和底部导航栏背景呈灰色                                              | 物联网项目组-RD3_CDTs 周飞 |                       |            | 0      | 2023-  |
| 117217 | Bug            | ASSIGNED           | High     | 【BSP】 【DVT】 【Display】 【偶现一次】 OTA升级过程中偶现一次屏幕无画面输出，背光亮                              | CD BSP 叶鹏          |                       |            | 0      | 2023-  |
| 117000 | 调查 Study       | New                | Normal   | 【设置-对话/对话泡】 功能和具体表现形式调查                                                           | CD FW 曹覃刚          |                       |            | 0      | 2023-  |
| 116855 | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【变更需求】 -强制小窗启动                                                                    | CD FW-鲁凯峰          | VC1_FSE_0086_20230328 |            | 0      | 2023-  |
| 116841 | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | 中控联调测试-BSP                                                                        | 移动测试一组_CDTs 刘强     |                       |            | 0      | 2023-  |

| #      | Tracker        | Status              | Priority | Subject                                                                        | Assignee                  | Target version             | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------|--------|--------|
| 116840 | 测试 Test-ST     | New                 | High     | 中控联调测试-AF                                                                      | Multimedia 组-RD3_TSCD 梁卿山 |                            | 2023-06-05 | 96     | 2023   |
| 116707 | Bug            | New                 | Normal   | 【AF】 【EVT2】 【设置】 开启屏幕键盘后，连接实体键盘后，输入字符，未显示屏幕键盘                                  | 物联网项目 组-RD3_CDTs 周飞       |                            |            | 0      | 2023   |
| 116706 | Bug            | New                 | Normal   | 【AF】 【EVT2】 【百度输入法】 连接实体键盘后，输入字符为白色与背景色相同                                      | 物联网项目 组-RD3_CDTs 周飞       |                            |            | 0      | 2023   |
| 116647 | 需求 Requirement | 分析&分解 中 In Analysis | Normal   | 【变更需求】 -上下电逻辑变更                                                                | 移动测试一 组_CDTs 刘强           | VX1_MCE_FSE_0082_2023 0314 |            | 100    | 2023   |
| 116562 | Bug            | NEED_INFORMATION    | Normal   | 【AF】 【EVT1】 【OTA】 【偶现1次】 设备烧机，进入设置，输入*#149#进入副屏调试功能，画面白屏，一段时间后，出现“副屏调试功能已停止运行” | 移动测试一 组_CDTs 刘强           |                            |            | 100    | 2023   |
| 116257 | 调查 Study       | New                 | Normal   | 调查-竖屏应用使用小窗启动                                                                  | CD FW 曹覃刚                 |                            | 2023-03-15 | 0      | 2023   |
| 116188 | 需求 Requirement | 分析&分解 中 In Analysis | Normal   | 【变更需求】 -音视频文件无法用播放器播放                                                          | CD FW 曹覃刚                 | VC1_FSE_0082_20230314      | 2023-03-13 | 0      | 2023   |
| 115788 | 需求 Requirement | 分析&分解 中 In Analysis | Normal   | 【变更需求】 -蓝牙扫描机制优化                                                               | CDTS_TEST 王成              | VC1_FSE_0073_20230215      | 2023-02-15 | 60     | 2023   |
| 115373 | 开发 Dev         | 解决 Resolved         | Normal   | MK】 【002】 【Wi-Fi】 【TC-RID: 1201-0400228】 添加WIFI模块的DTC日志                        | 移动测试一 组_CDTs 刘强           |                            | 2023-02-03 | 60     | 2023   |
| 115372 | 开发 Dev         | 解决 Resolved         | Normal   | 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400120】 添加BT模块的DTC日志                            | 移动测试一 组_CDTs 刘强           |                            | 2023-02-03 | 70     | 2023   |
| 115243 | 开发 Dev         | 解决 Resolved         | High     | 【MK】 【028】 【FAN】 【TC-RID: 1201-0102801】 FAN DTC 诊断                             | CD BSP 叶鹏                 |                            | 2023-01-13 | 90     | 2023   |
| 115242 | Bug            | NEED_INFORMATION    | Low      | 【AF】 【EVT2】 【百度输入法】 安装一个百度输入法app，与已经搭载的百度输入法冲突，直接替代了原本的百度输入法，并且无法卸载            | CD TPM-王祥林                |                            | 2023-03-08 | 0      | 2023   |
| 114797 | 需求 Requirement | New                 | Normal   | 【变更需求】 --以太网WiFi                                                               | CD FW 曹覃刚                 |                            |            | 0      | 2023   |
| 114608 | 测试 Test-ST     | New                 | Normal   | 体验性测试                                                                          | CD TEST-方永红               |                            | 2022-12-31 | 100    | 2023   |
| 114585 | 测试 Test-ST     | New                 | Normal   | 手机投屏                                                                           | 移动测试一 组_CDTs 刘强           |                            |            | 0      | 2022   |
| 114584 | 测试 Test-ST     | New                 | Normal   | 系统配置改造                                                                         | 移动测试一 组_CDTs 刘强           |                            |            | 0      | 2022   |
| 114583 | 测试 Test-ST     | New                 | Normal   | 【恢复出厂设置】 -用户模式下恢复初始化 （中控点击之后，告知副驾屏，副屏清除自身数据）                                   | 移动测试一 组_CDTs 刘强           |                            |            | 0      | 2022   |

| #      | Tracker        | Status          | Priority  | Subject                                                   | Assignee        | Target version                   | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|--------|--------|
| 114582 | 测试 Test-ST     | New             | Normal    | HiPhi Play功能联动                                            | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  |            | 0      | 2022   |
| 114581 | 测试 Test-ST     | New             | Normal    | 系统语言                                                      | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  |            | 0      | 2022   |
| 114580 | 测试 Test-ST     | New             | Normal    | 首次购车激活                                                    | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  | 2022-12-30 | 100    | 2022   |
| 114579 | 测试 Test-ST     | New             | Urgent    | GameMode                                                  | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  | 2023-03-31 | 100    | 2023   |
| 114578 | 测试 Test-ST     | New             | Normal    | 联动功能                                                      | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  |            | 0      | 2022   |
| 114577 | 测试 Test-ST     | New             | High      | Launcher/SystemUI                                         | CD TEST-方永红     |                                  | 2023-05-19 | 100    | 2023   |
| 114576 | 测试 Test-ST     | New             | Normal    | 集成博世FOTA                                                  | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  |            | 0      | 2022   |
| 114575 | 测试 Test-ST     | New             | Urgent    | V5.0功能测试票                                                 |                 |                                  | 2023-05-19 | 96     | 2023   |
| 114300 | 调查 Study       | New             | Normal    | 测试用票                                                      | IoT scm         |                                  |            | 0      | 2022   |
| 114231 | 开发 Dev         | New             | Normal    | 【MK】 【AF】 【ICON】 【TC-RID: 1201-03XXX01】                   | CD APP-王营       | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        | 2022-09-20 | 50     | 2023   |
| 114212 | 测试 Test-ST     | New             | High      | V4.0专项--BSP专项--性能测试                                       |                 |                                  | 2023-02-16 | 100    | 2023   |
| 114187 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100803】 创建工厂分支           | CD TPM-王祥林      | VC1_FSE_0082_20230314            | 2022-12-15 | 0      | 2023   |
| 113980 | 需求 Requirement | New             | Normal    | 【BSP】 【Security】 替换Google 默认 APP 签名 Key                   | CDTS-RD6-FW1 孙逊 |                                  |            | 0      | 2023   |
| 113979 | 需求 Requirement | New             | Normal    | 【BSP】 【Security】 替换Google 默认AVB Key                       | CDTS-RD6-FW1 孙逊 |                                  |            | 0      | 2023   |
| 113730 | 开发 Dev         | New             | Normal    | 【MK】 【AF】 【WIFI ADB】 【TC-RID: 1201-0201002】               | CD FW-鲁凯峰       | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-11-30 | 0      | 2023   |
| 113451 | 开发 Dev         | 保留中 Pending     | Normal    | 【MK】 【FW】 【GameMode】 【TC-RID: 1201-0204807】 Game Mode AFK | CD FW-周聆洛       |                                  |            | 0      | 2022   |
| 113429 | 测试 Test-ST     | New             | High      | V4.0专项--BSP专项--兼容性                                        | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  |            | 0      | 2022   |
| 113425 | 测试 Test-ST     | New             | Urgent    | V4.0专项--BSP专项--压测                                         | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  | 2023-03-10 | 100    | 2023   |
| 113424 | 测试 Test-ST     | New             | High      | V4.0专项---BSP专项--CAN和以太网测试                                 | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  |            | 0      | 2022   |
| 113423 | 测试 Test-ST     | New             | High      | V4.0专项--BSP专项--稳定性-各项功能长时间运行                              | 移动测试一组_CDTS 刘强  |                                  | 2023-03-15 | 91     | 2023   |
| 113422 | 测试 Test-ST     | New             | Immediate | V4.0专项--AF专项--monkey测试                                    | CD Test赵飞       |                                  | 2023-05-17 | 98     | 2023   |

| #      | Tracker    | Status          | Priority  | Subject                                                              | Assignee   | Target version | Due date   | % Done | Update |
|--------|------------|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------|--------|
| 113421 | 测试 Test-ST | New             | Immediate | V4.0功能与专项测试                                                          |            |                | 2023-05-17 | 97     | 2023   |
| 113251 | 开发 Dev     | 未着手 Not Started | Normal    | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID:1201-0102705】 MCU和MPU的心跳                    | CD BSP-陈杰  |                |            | 0      | 2022   |
| 113243 | 开发 Dev     | 未着手 Not Started | Normal    | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can通知MCU走上电流程                | CD BSP-陈杰  |                |            | 90     | 2022   |
| 113241 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can指令解析，设备重启                 | CD BSP-陈杰  |                |            | 90     | 2022   |
| 113240 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 can通知MPU关机                   | CD BSP-陈杰  |                |            | 90     | 2022   |
| 113216 | 开发 Dev     | 保留中 Pending     | Normal    | 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400601】 DTC故障诊断                 | CD BSP-唐金泽 |                |            | 0      | 2023   |
| 113215 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网性能测试                 | CD_BSP 彭文亮 |                |            | 0      | 2022   |
| 113214 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal    | 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网TC8测试 100MBaseT- PMA | CD_BSP 彭文亮 |                |            | 100    | 2022   |
| 113212 | 开发 Dev     | 保留中 Pending     | Normal    | 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID:1200-0100806】 交付SDK                        | CD TPM-王祥林 |                |            | 10     | 2023   |
| 112771 | 开发 Dev     | New             | Normal    | [ethernet] [network speed] customer demand,from 1000M to 100M        | CD_BSP 彭文亮 |                |            | 100    | 2022   |
| 112733 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Low       | 【BSP】 【CDT】 【BOOT】 SXR2130P.LA1.1基线设备无法启动                            | CD BSP-唐金泽 |                |            | 0      | 2022   |
| 112538 | 开发 Dev     | New             | Normal    | 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400121】 Remove aptX and LDAC          |            |                |            | 0      | 2022   |
| 112402 | 设计 Design  | New             | Normal    | 【详细设计】 【AF】屏保                                                        | CD APP-王营  |                | 2022-10-21 | 0      | 2022   |
| 112400 | 设计 Design  | New             | Normal    | 【详细设计】 【AF】桌面编辑模式                                                    | CD APP-王营  |                | 2022-10-21 | 0      | 2022   |
| 112399 | 设计 Design  | 进行中 In Progress | Normal    | 【详细设计】 【AF】中控与副屏之间的通信与设置                                             | CD FW-王伟   |                | 2022-10-21 | 80     | 2022   |
| 112398 | 设计 Design  | 进行中 In Progress | Normal    | 【详细设计】 【AF】遥控器                                                       | CD FW-王伟   |                | 2022-10-21 | 70     | 2022   |
| 112397 | 设计 Design  | New             | Normal    | 【详细设计】 【AF】游戏模式                                                      | CD FW-周聆洛  |                | 2022-10-21 | 0      | 2022   |
| 112396 | 设计 Design  | New             | Normal    | 【概要设计】 【MCU-OTA】                                                     | CD FW-王伟   |                | 2022-10-21 | 0      | 2022   |
| 112395 | 设计 Design  | 解决 Resolved     | Normal    | 【概要设计】 【系统手势】                                                        | CD TPM-王祥林 |                | 2022-10-14 | 80     | 2022   |
| 112394 | 设计 Design  | New             | Normal    | 【概要设计】 【屏保】                                                          | CD APP-王营  |                | 2022-10-21 | 0      | 2022   |
| 112393 | 设计 Design  | New             | Normal    | 【概要设计】 【uart】                                                        | CD FW-王伟   |                | 2022-10-14 | 0      | 2022   |

| #      | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                                                                                    | Assignee   | Target version                   | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--------|--------|
| 112392 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】 【桌面编辑模式】                                                                                            | CD APP-王宏  |                                  | 2022-10-14 | 0      | 2023   |
| 112391 | 设计 Design      | 进行中 In Progress    | Normal   | 【概要设计】 【中控与副屏之间通信】                                                                                         | CD TPM-王祥林 |                                  | 2022-10-14 | 80     | 2022   |
| 112390 | 设计 Design      | 进行中 In Progress    | Normal   | 【概要设计】 【遥控器】                                                                                               | CD FW-王伟   |                                  | 2022-10-14 | 60     | 2022   |
| 112389 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】 【游戏模式】                                                                                              | CD FW-王伟   |                                  | 2022-10-28 | 0      | 2022   |
| 112372 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress    | Normal   | 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 1201-0100801】 Security boot / AVB的prv key替换google key / 平台应用签名使用华人的Subject信息生成的 | CD BSP-唐金泽 | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-11-26 | 0      | 2022   |
| 112371 | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【CR新增需求】 - 【can相关需求】                                                                                       | CD BSP-丁武伟 | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 100    | 2023   |
| 112369 | 开发 Dev         | New                | Normal   | [MM][音量调节]PRD分拆实现                                                                                          | CD MM陈海波   | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        | 2022-10-28 | 0      | 2022   |
| 112368 | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | [FW][音量调节]PRD分拆实现                                                                                          | CD FW 曹覃刚  | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        | 2022-10-28 | 0      | 2022   |
| 112269 | 需求 Requirement | 保留中 Pending        | Low      | 【CR新增需求】 - 【博世fota】                                                                                        | CD BSP 叶鹏  |                                  |            | 50     | 2024   |
| 112264 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【019】 【StatusBar】 【TC-RID: 0301-0201801】 副驾屏开电话会议                                                     | CD MM陈海波   | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 0      | 2022   |
| 112217 | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【Locked需求】 Launcher UI需求-以太网和wifi共存                                                                        | ETH 黄鹏飞    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        | 2022-09-30 | 0      | 2023   |
| 112215 | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID:1201-0102705】 MUC软件版本接口                                                           | CD BSP-刘川  | VX1_MCE_FSE_V2.0_update_20221012 |            | 100    | 2022   |
| 112101 | 测试 Test-IT     | New                | High     | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心                                                                             | CD Test赵飞  |                                  | 2023-04-16 | 100    | 2023   |
| 112099 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【MCU】 MCU功能实现                                                                                         | CD BSP-陈杰  |                                  |            | 100    | 2023   |
| 112093 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【电子电气零部件环境可靠性实验ClassC】 实现汇总                                                                           | CD TPM-王祥林 |                                  | 2022-09-28 | 100    | 2023   |
| 112089 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【012】 【TSNV】 主任务                                                                                      | CD BSP-丁武伟 | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        | 2022-09-30 | 100    | 2022   |
| 111998 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【uart】 light数据传输到App                                                                                       | CD BSP-陈杰  |                                  | 2022-09-09 | 0      | 2022   |
| 111978 | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【BSP】 【system】 打开user版本root权限                                                                              | CD BSP-丁武伟 |                                  |            | 0      | 2022   |
| 111950 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 【BSP】 【EVT】 【USB】 打开user版本串口及debug_fs配置                                                                    | CD BSP-丁武伟 |                                  |            | 0      | 2022   |
| 111918 | 开发 Dev         | 保留中 Pending        | Normal   | 【MK】 【APP】 【Launcher-folder】 【TC-RID: 1201-0205306】                                                        | CD APP-王营  | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 50     | 2023   |



| #      | Tracker        | Status             | Priority | Subject                                               | Assignee     | Target version            | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|--------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|--------|
| 111917 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress    | Normal   | 【MK】 【APP】 【Launcher-widget】 【TC-RID: 1201-0205305】   | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 60     | 2023   |
| 111916 | 开发 Dev         | 保留中 Pending        | Normal   | 【MK】 【APP】 【Launcher-Editmode】 【TC-RID: 1201-0205304】 | CD APP-王营    | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 |            | 50     | 2023   |
| 111831 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】 WIFI-BT的概要设计                                   | CD LC 陶洪普    |                           |            | 0      | 2022   |
| 111830 | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】 FOTA的概要设计                                      | CD BSP 叶鹏    |                           |            | 80     | 2023   |
| 111829 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】 CAN的概要设计                                       | CD BSP-陈杰    |                           |            | 0      | 2022   |
| 111828 | 设计 Design      | 进行中 In Progress    | Normal   | 【概要设计】 Display概要设计                                    | CD BSP-余霄    |                           |            | 0      | 2022   |
| 111750 | 开发 Dev         | 解决 Resolved        | Normal   | BSP：TSNV：添加tsnv镜像                                     | CD BSP-丁武伟   |                           | 2022-09-09 | 100    | 2022   |
| 111713 | 测试 Test-IT     | New                | High     | BSP-V1.0-OTA升级                                        | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2022-10-10 | 100    | 2022   |
| 111507 | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】 TP概要设计                                         | CD BSP-唐金泽   |                           |            | 100    | 2022   |
| 111506 | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】 MCU的概要设计                                       | CD BSP-陈杰    |                           |            | 70     | 2023   |
| 111505 | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】 Ethernet概要设计                                   | CD_BSP 彭文亮   |                           |            | 80     | 2023   |
| 111504 | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】 Uart的概要设计                                      | CD BSP-陈杰    |                           |            | 70     | 2023   |
| 111503 | 设计 Design      | 解决 Resolved        | Normal   | 【概要设计】 Audio 概要设计                                     | CD BSP-唐金泽   |                           |            | 70     | 2023   |
| 111346 | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-功耗测试                                            | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022   |
| 111344 | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-性能测试-软件启动时间                                     | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022   |
| 111343 | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-性能测试-TP                                         | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022   |
| 111342 | 测试 Test-ST     | New                | High     | BSP专项-性能测试-内存                                         | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022   |
| 111341 | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-性能测试-GPU                                        | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022   |
| 111340 | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-性能测试-CPU                                        | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022   |
| 111339 | 测试 Test-ST     | New                | Normal   | BSP专项-性能测试-SYSTEM                                     | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022   |
| 111337 | 测试 Test-ST     | New                | High     | ST测试总票                                                |              |                           | 2023-06-05 | 88     | 2023   |
| 111291 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress    | Normal   | 【MK】 【AF】 【TC-RID: 1201-0206601】 Screenshot           | CD FW 曹覃刚    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 |            | 100    | 2023   |
| 111253 | 测试 Test-IT     | New                | Normal   | AF-V1.0-测试用例编写                                        | CD Test赵飞    |                           | 2022-08-20 | 0      | 2022   |
| 111232 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 【Locked需求】 Launcher UI需求-外设接入                         | CD APP-王营    |                           |            | 0      | 2022   |

| #      | Tracker        | Status             | Priority  | Subject                                            | Assignee    | Target version                   | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|--------|--------|
| 111230 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-待机屏保功能                    | CD APP-王营   |                                  | 2022-10-19 | 0      | 2023-  |
| 111229 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【需求变更】 -Luancher UI需求-通知中心                         | CD- AF- 刘景和 |                                  | 2022-09-30 | 0      | 2022-  |
| 111225 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【002】 【Wi-Fi】 【TC-RID: 1201-0400228】 wifi连接测试 | CD LC-徐玺栋   |                                  | 2023-02-03 | 60     | 2023-  |
| 111224 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400120】 BT连接测试      | CD LC-徐玺栋   |                                  | 2023-02-03 | 70     | 2023-  |
| 111223 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【001】 【BT】 【TC-RID: 1201-0400119】 BT bringup  | CD LC-徐玺栋   |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 111193 | 开发 Dev         | New                | High      | 【MK】 【028】 【PWM】 主任务                               | CD BSP-陈杰   |                                  | 2023-01-13 | 98     | 2023-  |
| 111189 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 以太网配置需求                                 | SZ Arch-陈光祥 |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 111123 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-多任务管理器                    | CD APP-王营   |                                  | 2022-08-31 | 0      | 2022-  |
| 111122 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 小窗模式需求                                  | DL FW-张挽强   | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930        |            | 0      | 2023-  |
| 111117 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress    | Normal    | 【MK】 【002】 【Wi-Fi】 【TC-RID: 1201-0400208】 Wi-Fi RF | CD LC-徐玺栋   |                                  |            | 0      | 2023-  |
| 111116 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【LC】 管理总票                                     | CD LC-徐玺栋   |                                  | 2023-02-03 | 26     | 2023-  |
| 111097 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 FOTA升级需求                                | CD FW-王伟    | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-09-30 | 0      | 2022-  |
| 111077 | 需求 Requirement | New                | Normal    | 【变更需求】 总票                                          |             |                                  | 2023-03-13 | 60     | 2023-  |
| 111072 | 测试 Test-IT     | New                | Normal    | AF-V4.0--Launcher/SystemUI                         | CD Test赵 飞  |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 111071 | 测试 Test-IT     | New                | Normal    | AF-V4.0--副屏遥控器接口定制开发（SDK）                          | CD Test赵 飞  |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 111070 | 测试 Test-IT     | New                | Normal    | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-杜比音效--根据客户提供的时间安排       | CD Test赵 飞  |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 111069 | 测试 Test-IT     | New                | Immediate | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-小窗模式入口                  | CD Test赵 飞  |                                  | 2023-05-19 | 99     | 2023-  |
| 111068 | 测试 Test-IT     | New                | High      | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-定制屏保                    | CD Test赵 飞  |                                  | 2023-05-26 | 100    | 2023-  |
| 111067 | 测试 Test-IT     | New                | High      | AF-V3.0--Launcher/SystemUI-任务管理器                   | CD Test赵 飞  |                                  | 2023-05-10 | 98     | 2023-  |

| #      | Tracker    | Status | Priority  | Subject                              | Assignee     | Target version | Due date   | % Done | Update |
|--------|------------|--------|-----------|--------------------------------------|--------------|----------------|------------|--------|--------|
| 111066 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V3.0-系统裁剪-性能测试                    | CD Test赵 飞   |                | 2023-02-15 | 100    | 2023-  |
| 111065 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V3.0-系统裁剪-稳定性                     | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111064 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V3.0-系统裁剪-基本功能                    | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111063 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V3.0--开机时间优化                      | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111062 | 测试 Test-IT | New    | Immediate | V3.0功能测试                             |              |                | 2023-05-26 | 97     | 2023-  |
| 111061 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0--Thermal                     | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111060 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-FOTA （客户提供CASE）              | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111058 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-以太网WIFI共存（*）                 | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111057 | 测试 Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-Launcher/SystemU--应用预置       | CD Test赵 飞   |                | 2023-03-08 | 67     | 2023-  |
| 111056 | 测试 Test-IT | New    | Immediate | AF-V2.0-Launcher/SystemUI---Setting  | CD Test赵 飞   |                | 2023-05-10 | 99     | 2023-  |
| 111055 | 测试 Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-4播放器  | CD Test赵 飞   |                | 2023-04-19 | 100    | 2023-  |
| 111054 | 测试 Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-3游戏模式 | CD Test赵 飞   |                | 2023-02-07 | 100    | 2023-  |
| 111053 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-2音量调节 | CD Test赵 飞   |                |            | 100    | 2023-  |
| 111052 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-控制中心-1护眼模式 | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111051 | 测试 Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-通知中心       | CD Test赵 飞   |                | 2023-04-04 | 100    | 2023-  |
| 111050 | 测试 Test-IT | New    | Immediate | AF-V2.0-Launcher/SystemUI-桌面管理       | CD Test赵 飞   |                | 2023-03-21 | 100    | 2023-  |
| 111049 | 测试 Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-副屏遥控器                        | CD Test赵 飞   |                | 2023-03-24 | 100    | 2023-  |
| 111048 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-窗口化白名单                       | CD Test赵 飞   |                |            | 0      | 2022-  |
| 111047 | 测试 Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-小窗模式                         | CD Test赵 飞   |                | 2022-11-11 | 97     | 2023-  |
| 111046 | 测试 Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-系统手势                         | CD Test赵 飞   |                | 2023-04-14 | 100    | 2023-  |
| 111045 | 测试 Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-蓝牙接入兼容性                      | CD Test赵 飞   |                | 2022-11-04 | 100    | 2022-  |
| 111044 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | AF-V2.0-蓝牙接入                         |              |                |            | 0      | 2022-  |
| 111043 | 测试 Test-IT | New    | High      | AF-V2.0-自动背光                         | CD Test赵 飞   |                | 2022-09-30 | 100    | 2022-  |
| 111042 | 测试 Test-IT | New    | Urgent    | AF-V2.0-LOG优化                        | CD Test赵 飞   |                |            | 100    | 2022-  |
| 111015 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | BSP-IT-Peripherals-MCU固件升级           | SZTS_TEST 邹涛 |                |            | 0      | 2022-  |
| 111014 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | BSP-IT-Audio测试-外置功放联调适配              |              |                |            | 0      | 2022-  |
| 111012 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | BSP-IT-Audio测试-MIC channel联调适配       | SZTS_TEST 邹涛 |                |            | 0      | 2022-  |
| 111011 | 测试 Test-IT | New    | Normal    | BSP-IT-Audio测试-Audio channel 联调适配    | SZTS_TEST 邹涛 |                |            | 0      | 2022-  |

| #      | Tracker        | Status             | Priority  | Subject                                                  | Assignee      | Target version            | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|--------|
| 111008 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-控制中心需求                          | CD FW 曹覃刚     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-08-22 | 0      | 2022-  |
| 111004 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-通知中心需求                          | CD FW 曹覃刚     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-08-22 | 0      | 2022-  |
| 111003 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-桌面-launcher桌面管理                 | CD APP-王营     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-09-30 | 0      | 2022-  |
| 111002 | 需求 Requirement | 保留中 Pending        | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-桌面-杜比SDK搭载（pending）             |               |                           |            | 0      | 2022-  |
| 111001 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-桌面-应用预置                         | CD APP-王营     |                           | 2022-08-22 | 0      | 2022-  |
| 111000 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-桌面-系统工具                         | CD APP-王营     |                           | 2022-08-22 | 0      | 2022-  |
| 110999 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-桌面-状态栏                          | CD- AF-刘景和    |                           | 2022-08-22 | 0      | 2022-  |
| 110998 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求-桌面                              | CD APP-王营     |                           | 2022-09-30 | 0      | 2022-  |
| 110997 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal    | 【Locked需求】 Launcher UI需求                                 |               |                           | 2022-10-19 | 20     | 2022-  |
| 110970 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【001】 【MM】 【TC-RID: 0301-0900118】 副屏发声策略            | CD MM陈海波      |                           | 2022-09-05 | 0      | 2022-  |
| 110965 | 调查 Study       | New                | Normal    | 【System】 【系统裁剪】 调查任务                                     | CD SYSTEM-赵正军 | VC1_FSE_B sample_20221015 |            | 0      | 2022-  |
| 110964 | 设计 Design      | 进行中 In Progress    | Normal    | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 概要设计      | DL FW-张挽强     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-10-28 | 60     | 2022-  |
| 110963 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 限制小窗显示的个数 | CD FW-鲁凯峰     | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-09-09 | 80     | 2023-  |
| 110961 | 测试 Test-IT     | New                | Immediate | V2.0功能测试                                                 |               |                           | 2023-05-10 | 95     | 2023-  |
| 110960 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 小窗进入到全屏状态 | CD FW-鲁凯峰     | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-09-02 | 80     | 2023-  |
| 110959 | 开发 Dev         | New                | Normal    | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 小窗UI适配    | CD FW-鲁凯峰     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030 | 2022-10-31 | 0      | 2023-  |

| #      | Tracker    | Status | Priority | Subject                                                     | Assignee     | Target version            | Due date   | % Done | Update     |
|--------|------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------|------------|
| 110957 | 开发 Dev     | New    | High     | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 关闭小窗模式       | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-09-09 | 80     | 2023-07-05 |
| 110954 | 开发 Dev     | New    | High     | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 小窗移动         | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-08-26 | 80     | 2023-07-05 |
| 110953 | 开发 Dev     | New    | High     | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】 支持应用使用小窗模式启动 | CD FW-鲁凯峰    | VX1_MCE_FSE_V2.0_20220930 | 2022-08-10 | 80     | 2023-07-05 |
| 110951 | 开发 Dev     | New    | High     | 【MK】 【AF】 【MultiWindow】 【TC-RID: 1201-0201401】              | CD FW-鲁凯峰    |                           | 2022-10-31 | 71     | 2023-07-05 |
| 110897 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-遥控器                                             | CD Test赵 飞   |                           |            | 0      | 2022-12-28 |
| 110896 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-UI                                              | CD Test赵 飞   |                           |            | 0      | 2022-12-28 |
| 110895 | 测试 Test-IT | New    | Urgent   | AF-V1.0功能测试-桌面                                              | CD Test赵 飞   |                           | 2023-04-18 | 99     | 2023-07-05 |
| 110894 | 测试 Test-IT | New    | High     | AF-V1.0功能测试-屏保                                              | CD Test赵 飞   |                           | 2022-09-13 | 100    | 2023-07-05 |
| 110892 | 测试 Test-IT | New    | Urgent   | AF-V1.0功能测试-WIFI                                            | CD Test赵 飞   |                           | 2022-12-05 | 100    | 2023-07-05 |
| 110887 | 测试 Test-IT | New    | High     | AF-V1.0功能测试-手势-任务管理器                                        | CD Test赵 飞   |                           | 2022-09-04 | 100    | 2023-07-05 |
| 110886 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-手势-控制中心                                         | CD Test赵 飞   |                           | 2022-09-26 | 100    | 2023-07-05 |
| 110885 | 测试 Test-IT | New    | High     | AF-V1.0功能测试-通知中心                                            | CD Test赵 飞   |                           | 2022-09-30 | 100    | 2023-07-05 |
| 110884 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-手势-应用返回                                         | CD Test赵 飞   |                           | 2023-02-03 | 100    | 2023-07-05 |
| 110883 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-蓝牙                                              | CD Test赵 飞   |                           | 2022-09-30 | 100    | 2023-07-05 |
| 110882 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-背光调节                                            | CD Test赵 飞   |                           |            | 0      | 2022-12-28 |
| 110881 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | AF-V1.0功能测试-系统                                              | CD Test赵 飞   |                           | 2022-10-24 | 100    | 2023-07-05 |
| 110880 | 测试 Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-launcher                                          | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-12-28 |
| 110879 | 测试 Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-QFIL刷机                                            | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-12-28 |
| 110878 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | BSP-BVT测试-Fastboot                                          | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-12-28 |
| 110877 | 测试 Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-MCU                                               | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-12-28 |
| 110876 | 测试 Test-IT | New    | Normal   | BSP-BVT测试-USB接口                                             | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 0      | 2022-12-28 |
| 110875 | 测试 Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-TP                                                | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2022-12-12 | 100    | 2022-12-28 |
| 110874 | 测试 Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-Display                                           | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-12-28 |
| 110873 | 测试 Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-AUDIO                                             | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-12-28 |
| 110872 | 测试 Test-IT | New    | Urgent   | BSP-BVT测试-WIFI测试                                            | SZTS_TEST 邹涛 |                           | 2022-08-19 | 100    | 2022-12-28 |
| 110871 | 测试 Test-IT | New    | High     | BSP-BVT测试-蓝牙测试                                              | SZTS_TEST 邹涛 |                           |            | 100    | 2022-12-28 |

| #      | Tracker    | Status          | Priority | Subject                                          | Assignee      | Target version                   | Due date   | % Done | Update |
|--------|------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------|--------|
| 110870 | 测试 Test-IT | New             | Urgent   | BSP-BVT测试--有线网络测试                                | SZTS_TEST 邹涛  |                                  | 2022-08-22 | 100    | 2022-  |
| 110869 | 测试 Test-IT | New             | Normal   | BSP-BVT测试-内存测试                                   | SZTS_TEST 邹涛  |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110868 | 测试 Test-IT | New             | Urgent   | BSP-BVT测试-上/下电测试                                 | SZTS_TEST 邹涛  |                                  | 2023-03-10 | 100    | 2023-  |
| 110867 | 测试 Test-IT | New             | Urgent   | V1.0测试功能汇总                                       |               |                                  | 2023-04-18 | 95     | 2023-  |
| 110749 | 开发 Dev     | 未着手 Not Started | Normal   | 【MK】 【FW】 【Wallpapers】 【TC-RID: 1201-0202401】    | CD APP-王营     | VX1_MCE_FSE_0073_20230215        |            | 0      | 2022-  |
| 110747 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【APP】 【hotseat】 【TC-RID: 1201-0205303】      | CD APP-王营     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 100    | 2023-  |
| 110746 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【FW】 【QuickSettings】 【TC-RID: 1201-0201903】 | CD FW-鲁凯峰     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 0      | 2023-  |
| 110745 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【APP】 【recent】 【TC-RID: 1201-0205302】       | CD APP-王宏     | VX1_MCE_FSE_V5.0_20221230        | 2022-12-12 | 60     | 2023-  |
| 110744 | 开发 Dev     | 保留中 Pending     | Normal   | 【MK】 【APP】 【home】 【TC-RID: 1201-0205301】         | CD APP-王宏     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 50     | 2023-  |
| 110743 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【FW】 【Notification】 【TC-RID: 1201-0201902】  | CD FW 曹覃刚     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 70     | 2023-  |
| 110742 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【APP】 【ScreenSaver】 【TC-RID: 1201-0300602】  | CD APP-王营     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 40     | 2023-  |
| 110741 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【FW】 【StatusBar】 【TC-RID: 1201-0201901】     | CD FW-鲁凯峰     | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 0      | 2023-  |
| 110739 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【FW】 【Settings】 【TC-RID: 1201-0201801】      | CD FW-廖涛      | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 |            | 30     | 2024-  |
| 110706 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【FW】 【GameMode】 【TC-RID: 1201-0204801】      | CD FW-周羚洛     |                                  |            | 91     | 2023-  |
| 110704 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【FW】 【Preinstall】 【TC-RID: 1201-0204401】    | CD FW-王伟      | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 |            | 0      | 2023-  |
| 110703 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【FW】 【Performance】 【TC-RID: 1201-0204001】   | CD SYSTEM-胡兵  |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110702 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【FW】 【Key】 【TC-RID: 1201-0203901】           | CD FW-王伟      |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110701 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【AF】 【Thermal】 【TC-RID: 1201-0202201】       | CD FW-王伟      |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110697 | 开发 Dev     | New             | Normal   | 【MK】 【FW】 【TBox Log】 【TC-RID: 1201-0201102】      | CD SYSTEM-龚元祝 |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110696 | 开发 Dev     | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【AF】 【Tlog】 【TC-RID: 1201-0201101】          | CD SYSTEM-龚元祝 | VX1_MCE_FSE_V3.0_20221030        |            | 50     | 2023-  |
| 110674 | 调查 Study   | New             | Normal   | 【Study】 管理总票                                     | CD TPM-王祥林    |                                  | 2023-03-15 | 0      | 2023-  |
| 110673 | 问题 Q&A     | New             | Normal   | 【QA】 管理总票                                        | CD TPM-王祥林    |                                  | 2022-08-31 | 100    | 2023-  |

| #      | Tracker        | Status          | Priority | Subject                                                 | Assignee       | Target version                   | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|--------|--------|
| 110672 | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】 【003】 【stability】 【TC-RID: 1200-0800307】 系统稳定性     | CD SYSTEM-胡兵   |                                  |            | 100    | 2023-  |
| 110671 | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】 【004】 【POWER】 【TC-RID: 1201-0800403】 解决电流功能问题      | CD SYSTEM-胡兵   |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110670 | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】 【004】 【POWER】 【TC-RID: 1200-0800402】 解决休眠相关问题      | CD SYSTEM-胡兵   |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110669 | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】 【004】 【POWER】 主任务                                  | CD SYSTEM-胡兵   |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110664 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102704】 与Soc端的uart通信    | CD BSP-陈杰      |                                  |            | 0      | 2023-  |
| 110663 | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102703】 电源控制            | CD BSP-陈杰      |                                  |            | 100    | 2022-  |
| 110662 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【027】 【MCU】 【TC-RID: 1201-0102702】 Can指令收发与解析      | CD BSP-陈杰      |                                  |            | 90     | 2023-  |
| 110660 | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】 【027】 【MCU】 主任务                                    | CD BSP-陈杰      |                                  |            | 81     | 2022-  |
| 110659 | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】 【004】 【TP】 【TC-RID: 1201-0100405】 TP坐标值校准          | CD BSP-余霄      |                                  |            | 100    | 2023-  |
| 110658 | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】 【004】 【TP】 【TC-RID: 1201-0100401】 初始化TP设置          | CD BSP-余霄      |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110657 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【004】 【TP】 主任务                                     | CD BSP-余霄      |                                  |            | 67     | 2022-  |
| 110655 | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | High     | 【MK】 【005】 【LCD】 【TC-RID: 1201-0100501】 初始化LCD设置        | CD BSP-余霄      |                                  | 2022-09-12 | 100    | 2022-  |
| 110654 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | High     | 【MK】 【005】 【LCD】 主任务                                    | CD BSP-余霄      |                                  | 2022-10-22 | 90     | 2023-  |
| 110653 | 开发 Dev         | New             | Normal   | 【MK】 【011】 【Audio】 【TC-RID: 1201-0101106】 Audio Hal相关修改 | CD BSP-夏实      |                                  | 2022-08-10 | 0      | 2023-  |
| 110647 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【011】 【Audio】 主任务                                  | CD BSP-唐金泽     |                                  | 2023-05-12 | 86     | 2023-  |
| 110646 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400603】 TC8接口测试    | CD_BSP 彭文亮     |                                  |            | 0      | 2022-  |
| 110645 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【006】 【Ethernet】 【TC-RID: 1201-0400602】 以太网测试      | CDTS_TEST 王成   |                                  |            | 50     | 2022-  |
| 110643 | 开发 Dev         | 进行中 In Progress | Normal   | 【MK】 【006】 【Ethernet】 主任务                               | CD TPM-王祥林     |                                  | 2022-10-25 | 50     | 2023-  |
| 110642 | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】 【008】 【BOOT】 【TC-RID: 0301-0100805】 recovery功能设置   | 移动测试一组_CDTs 刘强 | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 |            | 100    | 2023-  |
| 110638 | 开发 Dev         | 解决 Resolved     | Normal   | 【MK】 【008】 【BOOT】 主任务                                   | CD TPM-王祥林     |                                  | 2022-12-15 | 70     | 2023-  |
| 110547 | 需求 Requirement | New             | Normal   | 【BSP 需求】 总票                                             | CD BSP-唐金泽     |                                  |            | 0      | 2022-  |

| #      | Tracker        | Status             | Priority | Subject           | Assignee            | Target version                   | Due date   | % Done | Update |
|--------|----------------|--------------------|----------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|--------|
| 110126 | 开发 Dev         | New                | High     | 【MK】 【AF】 管理总票    | CD TPM-王祥林          | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2023-02-08 | 74     | 2023   |
| 110125 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 【BSP】 管理总票   | CD BSP-唐金泽          |                                  | 2023-05-12 | 79     | 2024   |
| 110122 | 开发 Dev         | New                | Normal   | 【MK】 管理总票         | CD TPM-申艳艳          |                                  | 2023-05-12 | 73     | 2024   |
| 110120 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】 【AF】 管理总票  | CD TPM-王祥林          |                                  | 2022-10-28 | 31     | 2022   |
| 110119 | 设计 Design      | 进行中 In Progress    | Normal   | 【概要设计】 【BSP】 管理总票 | CD TPM-王祥林          |                                  |            | 57     | 2023   |
| 110118 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【详细设计】 【AF】 管理总票  | CD TPM-王祥林          | VX1_MCE_FSE_V3.0_update_20221130 | 2022-10-21 | 56     | 2023   |
| 110116 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【详细设计】 【BSP】 管理总票 | CD BSP-唐金泽          |                                  |            | 0      | 2022   |
| 110115 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【详细设计】 管理总票       | CD TPM-王祥林          |                                  | 2022-10-21 | 50     | 2023   |
| 110114 | 设计 Design      | New                | Normal   | 【概要设计】 管理总票       | CD TPM-王祥林          |                                  | 2022-10-28 | 45     | 2023   |
| 110110 | 需求 Requirement | 分析&分解中 In Analysis | Normal   | 【CR新增需求】 总票       |                     |                                  |            | 75     | 2023   |
| 110107 | 需求 Requirement | New                | Normal   | 【Locked需求】 总票     | 方案组-RD3_CDTs<br>王浩云 |                                  | 2022-10-28 | 40     | 2022   |
| 110003 | 测试 Test-IT     | New                | Normal   | fff               |                     |                                  | 2022-06-30 | 100    | 2022   |